

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo – Objednatel: 2024/002792/SRM/DS

Číslo smlouvy o dílo – Zhotovitel: 2405-019

Město Blansko

sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiří Crha – starosta města
00279943
CZ00279943
Ing. Martin Žáček, tel.: [REDAKCE],
e-mail: [REDAKCE]
Ing. Vlastimil Vaníček, jednatel Teplo Blansko, s.r.o.,
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

dále jen „**Objednatel**“

a

ENSYTRA s.r.o.

se sídlem:
Zastoupena:
Zastoupení
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technický:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice
Ing. Ondřej Grohar
Ing. Ondřej Grohar
Ing. Jiří Peterka
28582136
CZ28582136

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 43925

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem: „**Zpracování Místní energetické koncepce pro město Blansko**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 2. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 smluvní strany mění Smlouvu následovně:

1. V článku IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 1. mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30.9.2025.**“

2. V článku IV. Doba a místo plnění se text v odstavci 4. mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas, tj. řádně dokončit a předat Objednateli, nejpozději do 30.9.2025, a to podle následujícího harmonogramu:

1. První verze MEK

- Analytická část kapitoly b – e dle bodu 3, čl. III Předmět plnění této smlouvy, termín odevzdání do **31.7.2025**.
- Návrhová část, kapitoly f – g dle bodu 3, čl. III Předmět plnění této smlouvy, termín odevzdání do **31.8.2025**.

2. Finální verze MEK

- Strategická část, kapitoly a, h – j dle bodu 3, čl. III Předmět plnění této smlouvy zpracované do finálního dokumentu MEK vč. první verze MEK, termín odevzdání do **30.9.2025**.

První verzi MEK předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 31.08.2025. O předání této verze bude sepsán zápis. Do týdne od předání první verze musí Objednatel zaslat Zhotoviteli své vyjádření k předané verzi, ve které budou uvedeny případné výhrady a nedostatky. Tyto výhrady a nedostatky musí být Zhotovitelem odstraněny ve lhůtě max. 15 dnů od obdržení vyjádření Objednatele.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
2. Jiná ustanovení Smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, zůstávají beze změny v platnosti.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v plném rozsahu. Uveřejnění dodatku podle ZRS včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží každá smluvní strana. V případě uzavření dodatku v elektronické podobě obdrží každá smluvní strana dodatek s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 24 přijatém na 69. schůzi Rady města Blansko konané dne 24.06.2025.

V Blansku dne: 2.7.2025

objednatel

Ing. Jiří Crha
starosta města

V Mohelnici dne: 25.6.2025

zhotovitel

Ing. Ondřej Grohar
jednatel