

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001296 ze dne 21.12.2022

Číslo související rámcové dohody: 01ST-000866

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22 213 202

**Název související veřejné zakázky: I/14 MÚK Solnice - DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD,
TP bez BIM**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. Zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

**2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Menší projekty_BIM 2021“ založené
Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 a
na základě uzavřeného DODATKU č.1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne
26.11.2021, uzavřeného ke dni 16.02.2022**

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení: [REDACTED]

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Konzultantem: SUDOP EU a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika

zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

a

Konzultantem: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem v Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeným

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a DODATKU č.1

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2022 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „I/14 MÚK Solnice - DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD, TP bez BIM“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na dodatečných pracích, které nebyly sjednány ve Smlouvě a jsou nutné pro zpracování projektu zemních prací pro ZAV. Tyto dodatečné práce doplňují smluvní ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za poskytování služeb, čl. III – Harmonogram (Příloha č. 4), a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva ve výše uvedených článcích, a to takto:

Článek I. - Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o následující položky projektu zemních prací pro ZAV:

SPECIFIKACE VD-ZDS				
Popis prací		počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Souhrnné řešení stavby				
0. Průvodní zpráva		■	■	■
1. Přehledná situace		■	■	■
2. Koordinační situace		■	■	■
3. Geodetické podklady (vytyčovací výkres obvodu staveniště)		■	■	■
4. Bilance zemních prací		■	■	■
5. Zásady organizace výstavby (rozdělení ploch ZAV + přístupy, mezideponie)		■	■	■
6. Celkové vodohospodářské řešení		neobsazeno		

B. Stavební část				
SO 810.1 – Příprava území pro ZAV				
	1. Technická zpráva	■	■	
	2. Situace	■	■	
	3. Vzorové příčné řezy	■	■	
	4. Charakteristické příčné řezy	■	■	
	5. Kácení lesní a mimolesní zeleně	■	■	
D. Doklady		■	■	
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)		■	■	
F. Kontrolní rozpočet		■	■	
Reprografie v počtu dle VOP		■	■	
Celkem VD-ZDS bez DPH				457 200 Kč

Článek II. -Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 457 200,- Kč bez DPH

Cena dle Smlouvy bez DPH	8 408 149,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	457 200,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1, bez DPH	8 865 349,00 Kč
DPH	1 861 723,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	10 727 072,00 Kč

Článek III. - Harmonogram

1. Příloha 4 Smlouvy - Harmonogram se doplňuje o nové znění:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Projekt zemních prací pro ZAV koncept	do 2 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení prací na části díla – Projekt zemních prací pro ZAV
Projekt zemních prací pro ZAV čistopis	do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu – Projekt zemních prací pro ZAV

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Podepsal
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
Datum: 2025.06.04 14:39:26
+02'00'



Podepsal
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
Datum: 2025.06.04 21:51:03 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.06.2025 12:00:29 +02:00