









D O D A T E K č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2024/1/1
č. smlouvy zhotovitele: 2024/6/1

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Mukařov**
se sídlem: Školní 88, 251 62 Mukařov
spisová značka: nezapsaná v OR
zastoupená: 
IČO: 70986444
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: tqtmp2q
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EMH stavební CZ s.r.o.**
se sídlem: Boseň 42, 295 01 Boseň
společnost zapsána v obch. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067
zastoupený: 
IČO: 01972197
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: kv6xup6
(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení a účel dodatku

Smluvní strany se s ohledem na dokončovací práce na exteriéru budovy dohodly na úpravě ceny díla.

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena z SoD: 19 911 652,79 Kč

ZL1 102 308,15 Kč

Celkem 20 013 960,94 Kč (slovy: dvacet milionů třináct tisíc devět set šedesát korun, devadesát čtyři haléře) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů.

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž platí datum posledního podpisu.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření Dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov dne 15.10.2024 usnesením č. 13/23/2024.

V Mukařově, dne: viz elektronický podpis



objednatel

Základní škola Mukařov



V Bosni, dne: viz elektronický podpis



zhotovitel

EMH stavební CZ s.r.o.

