

<p>Dodavatel EUROMONT LEŠENÍ spol.s r.o.</p> <p>28.října 123 435 02 Most Sídlo: 28.října 123 43502 Most IČ: 25041444 DIČ: CZ25041444</p> <p>Spis.zn. — vedena u C 14298 Krajský soud v Ústí n.L.</p>	<p>Odběratel Povodí Ohře, státní podnik</p> <p>Bezručova 4219 430 03 Chomutov 3</p> <p>IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988</p>
<p>Příjemce: Povodí Ohře, státní podnik</p> <p>Bezručova 4219 430 03 Chomutov 3</p>	<p>Konstantní symbol : 0308 Variabilní symbol : 230034 Specifický symbol : Způsob úhrady : PP Datum usk.zdan.pln.: 09.06.2025 Datum vystavení : 24.06.2025 Den splatnosti : 24.07.2025 Ve prospěch účtu : KB Most 19-9946180277/0100</p>
<p>Objednávka číslo : 202/2025/207 Zakázka číslo : 23022/25</p>	

Označení dodávky	sazba DPH	Cena bez DPH	Množství MJ	koef.	Kč
<p>Fakturujeme Vám za provedené lešenářské práce dle předávacího protokolu č.1, který je nedílnou součástí tohoto daňového dokladu</p>					
Kadaňský stupeň-lešení na přelivu	21 %	80032.000	1.000	1.000	80032.00
<p>režim přenesení daň. povinnosti</p>					
DPH 12 %:		základ: 0.00	daň: 0.00		0.00
DPH 21 %:		základ: 80032.00	daň: 0.00		0.00

K úhradě celkem ..... 80032.00

Daň odvede zákazník.



## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Sledované období : měsíc **Červen** rok **2025**

Číslo : .....

1  
1

Počet příloh : .....

DODAVATEL :

**EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.**  
 DIČ: CZ25041444 ul. 28. října 123  
 IČO: 25041444 435 02 Most

Zak.číslo. **023 - 022 /25**

Název a sídlo: EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o., ul. 28. října 123, 435 02 Most

odd. C, vložka 14298

ODBĚRATEL :

**Povodí Ohře, státní podnik**  
 DIČ: CZ70889988 Bezručova 4219  
 IČO: 70889988 430 03 Chomutov

SoD (č. obj.) obj. č. 202/2025/207

Splátnost:

Stavba :

Název stavby : **Lešen. práce : Kadaňský stupeň - lešení na přelivu**

Název fakturačního celku

Místo stavby : .....

Kraj, okres .....

souhlasené údaje :

Řádek	Rozpočtové náklady			
	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce (st. 2 + 3)
a1	b1	2	3	4
2	Stavební práce - dokončené měrné jednotky		<b>80 032 Kč</b>	<b>80 032 Kč</b>
3	Vystavené splátkové listy			
4				

## P R O H L Á Š E N Í

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěným skutečnostem.

V Mostě dne .....


Zhotovitel: <b>EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.</b>	Objednatel: <b>Povodí Ohře, státní podnik</b>	Období: <b>červen 2025</b>	Číslo obj: <b>202/2025/207</b>
		Zak. č. objednatel:	Prot. č.: <b>1</b>
		Zak. č. zhotovitele: <b>23029/25</b>	List č.: <b>1</b>

**Lešenařské práce na akci: Kadaňský stupeň - lešení na přelivu**

umístění lešení	číslo lešení	druh lešení	jedn. mn.	poč. jedm.	jed. cena montáže	mont. + demont. celkem	montáž datum	demontáž datum	počet dnů	jed. cena pronájmu	pronájem celkem	cena celkem
Dle CN 015/ZBA/25 účtujeme za M+D:	-	prům.	m <sup>3</sup>			76 000,00	09.06.25	24.06.25	16	252,00	4 032,00	80 032,00
						76 000,00				4 032,00	80 032,00	

**Cena celkem: 80 032 Kč**

Odběratel:



# PROTOKOL

## o předání a převzetí lešenářských prací

evidenční číslo lešení ( protokolu ) :

v souladu s příslušnými ustanoveními vyhl. 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. a příslušných souvisejících technických norem,  
zejména pak ČSN 73 8101, 73 8102, 73 8106, ČSN EN 12 811

**Název akce :** Kadaňský stupeň - lešení na přelivu  
**Zakázkové číslo:** 23 029 / 25

<b>Předávající :</b>	<b>Název firmy :</b> EUROMONT LEŠENÍ s.r.o.
	<b>Sídlo :</b> 28. října 123, 435 02 Most
	<b>Odpovědná osoba :</b> [redacted]
	<b>email:</b> [redacted]
	<b>Fax:</b> [redacted]

<b>Přejímající :</b>	<b>Název firmy :</b> Povodí Ohře, státní podnik
	<b>Sídlo :</b> Spořická 4949, 430 46 Chomutov
	<b>Odpovědná osoba :</b> [redacted]

<b>Předmět předání :</b>	<b>typ lešení :</b> modulové lešení ( Layher Allround )
	<b>druh lešení :</b> průmyslové lešení, HZS
	<b>provedeno dle :</b> norem
	<b>nosnost lešení :</b> 150kg / m <sup>2</sup>
	<b>počet současně zatížených podlah:</b> 1
	<b>Předávaný rozsah :</b> Dle CN 015/ZBA/25 Vám účtujeme 60% z 76.000 Kč za montáž lešení
	<b>Pronájem lešení 252 Kč/1.den</b> 14.6.25

**poznámky:** není povoleno lešení upravovat a opravovat ani provádět jeho demontáž, před započítím prací zkontrolujte kompletnost kce. Jakékoliv přetěžování a zasahování do DSK a statických prvků DSK je ZAKÁZANO!!!!!!  
Přejímající se zavazuje, že bez vědomí předávající firmy nebude na konstrukci upevňovat žádné prvky, ani reklamní panely.

<b>Požadavek stavby :</b>
<b>Zjištěné závady nebo nedodělky :</b>
Za odstranění závad odpovídá : ..... Termín do : ..... Podpis : .....

**Předávající a přejímající provedli visuelní kontrolu konstrukce lešení poskytovaného do užívání s tímto závěrem :**  
Z hlediska předpokládaného pracovního postupu a s přihlédnutím k požadavku přejímajícího na umístění konstrukce lešení pro práce ve výšce tato konstrukce :

**vyhovuje**

**nehovuje**

V Kadani dne : 09.06.2025

