

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.374/2023
(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 
Telefon: 
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Petrem Soukupem, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

MACON a.s.

Sídlo: Hornokrčská 590/14, 140 00 Praha 4-Krč
V zastoupení: Pavel Falář, předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Pavel Falář
IČ: 25062425
Telefon: 
E-mail: macon@macon.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: www.macon.cz
Datová schránka: uiee2r6

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

1. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2** (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č.0374/2023, uzavřené dne 06.06.2024 a k dodatku č.1 ze dne 03.12.2024 ke smlouvě o dílo č. 0374/2023 uzavřené dne 06.06.2024 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „**Zastávka v ul. Vestecká**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), Směrnicí Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 3/2023 a v souladu s dokumentem Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, verze 1, účinnost od: srpen 2023.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve smlouvě, jelikož potřebná změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou podstatu veřejné zakázky malého rozsahu, konkrétně:

- v článku 4. Doba plnění a provedení díla se mění znění odstavce 4.1.2. smlouvy, a to následovně:

Vypouští se text „termín dokončení prací (díla): do 90 kalendářních dnů od zahájení vlastních stavebních prací, které započnou 01.04.2025, po skončení období zimní údržby KSÚS Mnichovo Hradiště, která neumožnila provádění stavebních prací v ochranném pásmu silnice č. III/2451 v zimním období“ a nahrazuje se textem novým „termín dokončení prací (díla): do 31.10..2025“

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla rada Města dne 26.06.2025, usnesením č. RM/2025/132/10.

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne: 30. 06. 2025



Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Praze
dne: 30. 6/25



MACON a.s.
Pavel Falář
předseda představenstva

Schváleno 26.6.2025
RM dne