

Dne: 30.4.2025**Pro:**

Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS

Věc: nabídka provedení **1. fáze** rozvoje aplikace eGP dle Úvodní analýzy eGP z 20.4.2025

Obsahem 1. fáze rozvoje budou po konzultacích se zástupci MSp a dotčených dodavatelů následující rozvojové požadavky:

Č.	Název požadavku	Termín	MD
1.1	Pravidlo rozvrhu práce - Navýšení délky textového řetězce na 250 znaků - Umožnit předávání seznamu pravidel	Do 31.5.2025	21
1.2	Vystavení nové webové služby eGP pro hromadné přerozdělování věcí, tj. umožnit zaslání dávky pro hromadnou operaci přerozdělení věcí	Do 15.7.2025	28
1.3	Zajištění komunikace eGP prostřednictvím JSB Včetně veškeré součinnosti	Do 30.6.2025	6
1.4	Úprava algoritmu omezená na zrušení nulování s možností soudu nastavit v souvislosti se změnami poměru nápadu v jednotlivých soudních odděleních jejich počáteční stav	Do 31.7.2025	14

Celková pracnost je odhadována na 69 MD, přičemž může být prováděna, akceptována a fakturována po jednotlivých dílčích bodech. Celkově bude termín dodání do 31. 7. 2025.

S pozdravem

Conceptica s.r.o.