

Dne: 19.6.2025**Pro:**Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS**Věc:** nabídka provedení **2. fáze** rozvoje aplikace eGP v oblasti restrukturalizačních na základě požadavků implementace §42a a násl. zákona č. 6/2002 o soudech a soudcích

Obsahem 2. fáze rozvoje budou po konzultacích se zástupci MSp:

Č.	Název požadavku	Termín	MD
1.1	Analýza požadavků zákona	Do 31.8.2025	10
1.2	Nastavení systému, otestování, případné programové úpravy aplikace	Do 31.8.2025	20
1.3	Dokumentace	Do 31.8.2025	3
1.4	Zaškolení	Do 31.8.2025	3

Jsme si vědomi naléhavosti a budeme maximálně nápomocni s uvedením požadovaných změn do rutinního provozu nejpozději do 31.7. s možným nasazením do testovacího režimu od 1.7.2025.

Celková pracnost je odhadována na 36 MD, přičemž může být prováděna, akceptována a fakturována po jednotlivých dílčích bodech podle dohodnuté realizované pracnosti. Celkově bude termín dodání do 31. 8. 2025.

S pozdravem

Conceptica s.r.o.

