

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D1
Stavba: Hauenschildův palác

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 740 823,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	2 740 823,25	328 898,79
Cena s DPH v CZK			3 069 722,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D1

Stavba: Hauenschildův palác

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.05.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 740 823,25	3 069 722,04
ZL 1	MNP	-2 710 940,17	-3 036 252,99
01 Střešní kce	Záměna materiálu	-1 842 705,86	-2 063 830,56
02 Kuchyň	Nové obklady	-144 527,99	-161 871,35
04 Práce 1.PP	Nerealizované práce po změně skladeb v 1.PP	-341 481,60	-382 459,39
05 Příložky	Nerealizované ocelové příložky na půdě	-382 224,72	-428 091,69
ZL - 1	VCP	5 451 763,42	6 105 975,03
01 Střešní kce	Záměna materiálu	1 238 687,52	1 387 330,02
02 Stěny a příčky	Nové stěny, příčky a přizdivky 1.PP a 1.NP	155 795,98	174 491,50
03 Strop	Rozebrání mezistropu nad m.č. 102 a 113 pro obnovení původních kleneb	89 148,74	99 846,59
04 Sanace stropů	Odkrytí zhlaví trámů a více násypů	699 818,67	783 796,91
06 Statické opatření	Dočasné podepření akýře	202 084,94	226 335,13
07 Sanace sklep	Změna skladeb v 1.PP	932 607,12	1 044 519,97
08 Výtahová šachta	Zpevnění podloží + Sanace studny	209 272,90	234 385,65
09 Strop nad 4. NP	Příložky , kotvení římsy	1 785 787,55	2 000 082,06
10 Pasporty	dokumentace před zahájením výstavby	138 560,00	155 187,20