

Příloha č. 2 SOD – Zhotovení kopie sochy CHRONOS

**HARMONOGRAM PRACÍ:**

Termín 210 dní od začátku účinnosti smlouvy tak, jak je v návrhu smlouvy uvedeno, je dostačující .

Jednotlivé etapy prací budou vždy odsouhlaseny pracovníky NPÚ a doloženy pořízenou fotodokumentací a zápisem z jednání.

V .....dne .....

Vypracoval: Akad. Soch. Antonín Kašpar