

**DODATEK č. 2 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2024/ORI/S/0305 uzavřené dne 13.6.2024
(dále jen „smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel : město Orlová
zastoupené : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
číslo účtu : 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

osoba pověřené jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **ABD s.r.o.**
místo podnikání/sídlo : Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10699,
dne 23.6.1993

zastoupené : Ing. Marek FLISNÍK, jednatel
IČO : 484 01 854
DIČ : CZ 484 01 854
bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu : 218199630/0600
Tel. :
E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

**II.
Základní ustanovení**

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavřely dne 13.6.2024 smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „**PD rekonstrukce objektu č. p. 1215 na ul. Klášterní v O/Městě**“.

2. Během realizace díla bylo zjištěno, že je potřeba prodloužit termín plnění:

Důvodem je zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů k dokumentaci pro provedení stavby dle § 160 zákona 283/2021 Sb., stavební zákon. Zpracovatel vlivem třetích osob toto není schopen zajistit v původním termínu dle Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 9, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. b), smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. III. – „Termín a místo plnění“, smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje předat:

b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu **nejpozději do 5 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2024/ORI/S/0305 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.

3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta smluvní strana, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

4. Dodatek je uzavřen elektronicky.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalších obecně závazných právních předpisů.

7. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření tohoto dodatku došlo na základě usnesení Rady města Orlová č. 1795/49. ze dne 2.4.2025.

V Orlové dne:


V Havířově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Lenka Brzyszkowská
starostka města



Ing. Marek FLISNÍK
jednatel