

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 4. 2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:	Statutární město Brno
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
Statutární orgán:	Mgr. Pavel Blažík, starosta městské části Brno – Černovice na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
ve věcech technických:	Ing. Lea Olšáková
Bankovní spojení:	KB Brno-město
Číslo účtu:	██████████
Identifikační číslo:	44992785
Zhotovitel	Obchodní firma: Radek Pospíšil
Sídlo:	Ot.Ševčíka 85 , 63600 Brno
Jednající:	Radek Pospíšil
IČO:	44070268
DIČ:	CZ7305033835
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	██████████
Zapsaný:	ŽL-ev.č.370221-7645
Stavbyvedoucí:	Petr Studený

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k neprovedení části předmětu plnění, nebyla provedena výměna dveří na adrese Turgeněvova 2, byt č. 4 a Turgeněvova 2b, byt č. 5.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy Smluvní strany dohodly na změně ceny díla s ohledem na změnu předmětu plnění a nová cena díla činí bez DPH částku 1 945 670,00 Kč.

Nové znění článku 4., bod. 4.1 Smlouvy o dílo je následující:

4.1. Celková cena za předmět plnění činí:

	Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 ks dveří	Počet ks	Cena v Kč bez DPH celkem
Dodávka	18 890,00 Kč	103 ks	1 945 670,00 Kč
Montáž	3 460,00 Kč	103 ks	356 380,00 Kč
CELKEM (součet obou výše uvedených položek)	22 350,00 Kč	-	2 302 050,00 Kč

Tímto dodatkem se Smluvní strany dále dohodly na změně počtu dveří na dotčených adresách.

V čl. 5., bod 5.2 se na adrese Turgeněvova 2 mění počet dveří na 12 ks a na adrese Turgeněvova 2b se mění počet dveří na 6 ks.

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek byl schválen na 44 schůzi RMČ Brno – Černovice, konané dne 23.8.2017

V Brně dne

V Brně dne

.....
Mgr. Pavel Blažík, starosta
Statutární město Brno

.....
Radek Pospíšil