

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„PSOV Nebužely – obnova“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-653/24-D2
Číslo zakázky: 21310122
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2024/018/Inz

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Bohumil Neumann
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Prager

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 276 556 819/0300

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodů zjištěných skutečností, které vznikly v průběhu stavby a mají vliv na rychlost dokončení. Jedná se především o zásadní odchylku oproti projektové dokumentaci v uložení současného výtlačového potrubí, které je nutné přepojit na provizorní odpadní potrubí.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Zahájení plnění předmětu díla: | 01.10.2024 |
| - Dokončení plnění předmětu díla: | 31.08.2025 |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-653/24 (PSOV Nebužely – obnova), uzavřené dne 30.9.2024 se nemění.

3.2 Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo č. R-653/24 (PSOV Nebužely – obnova), uzavřené dne 30.9.2024 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-653/24 (PSOV Nebužely – obnova), uzavřené dne 30.9.2024.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 26. 06, 2025

V Říčanech dne 26.6.2025


OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL



INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti



INZET, s.r.o.
Bílá 480/1, Radošovice
251 01 Říčany
DIČ: cz25611062
inzet@inzet.cz, www.inzet.cz
272 920 908,

⑥

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno

2