

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388, DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB. č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Karel Čepička

se sídlem Horní Heřmanice 59, 790 57 Bemartice

IČO: 73256323, DIČ: není plátce DPH

zastoupen/á: Karel Čepička

ve věcech technických jedná:

Karel Čepička

tel.: 604 684 802, e-mail: karelcepicka@centrum.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 1570525073/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2025 (dále jen „dodatek“)

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí „**Oprava podlahy v půdním prostoru TK Fénix**“
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2025 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiložené cenové nabídky „Vícepráce na opravě podlahy v půdním prostoru TK Fénix“. Jedná se o doplnění izolační vaty v tl. 200mm za nevyhovující stávající izolaci v ploše podlahy 70 m². Cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla zvyšuje o náklady z cenové nabídky „Vícepráce na opravě podlahy v půdním prostoru TK Fénix“ v ceně **12.000,- Kč (slovy: dvanácttisíc korun českých) včetně DPH.**

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2025 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto:

La. řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **111.180,- Kč (slovy: stojedenačtisícstoosmdesát korun českých) včetně DPH.** za dílo zahrnuje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednaná jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

V Bílé Vodě dne 30. 6. 2025

V BÍLÉ VODĚ dne 30. 6. 2025

za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka

za zhotovitele
Karel Čepička

Příloha č. 1 - Cenová nabídka „Vícepráce na opravě podlahy v půdním prostoru TK Fénix“

30.6. 2025 Horní Heřmanice

Psychiatrická nemocnice

Marianny Oranžské

Ves Bílá Voda 1

790 69 Bílá Voda

Karel Čepička

Horní Heřmanice 59

790 57 Bernartice

Ičo: 732 56 323

Č.ú. 157 052 5073/0800

**Cenová nabídka „Vícepráce na opravě podlahy v půdním prostoru
TK Fénix “**

Materiál:

- izolační vata 200 mm 70 m2

12000,-

Celkem

12000,-

Celková částka s dph za zhotovení díla činí: 12 000,- Kč

Nabídku vyhotovil dne 30.6. 2025 Karel Čepička

