



KUJCP01B2RVO

Č. smlouvy příkazce: SDL/OREG/052/16/1

Č. smlouvy příkazníka: .....

**Jihočeský kraj**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO 70890650

zastoupený Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
(jako příkazce)

a

**IBR Consulting, s. r. o.**

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO 25023446

zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem společnosti  
(jako příkazník)

**uzavírají tento**

**DODATEK č. 1**

**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 5. 4. 2016**

V důsledku odstoupení od smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Most evid. č. 137-014 Švehlův v Táboře**“ uzavřené se zhotovitelem SDS EXMOST, spol. s r. o., následné změny zhotovitele stavby, prodloužení termínu výstavby a zvýšení rozsahu prací se dodatkem č. 1 mění některá ustanovení čl. II. a V. příkazní smlouvy ze dne 5. 4. 2016, a to následovně:

**A.**

**V článku II. (Předmět smlouvy) v bodu 1. údaj o zhotoviteli stavby a údaj o předpokládaném termínu ukončení stavby zní:**

Zhotovitel stavby: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČO 25317628

Předpokládaný termín ukončení stavby: 7. 8. 2017

**V článku V. (Odměna a způsob její úhrady) bod 2 zní:**

2. a) Odměna za činnost TDI byla příkazní smlouvou ze dne 5. 4. 2016 ujednána ve výši:

Nabídková cena za výkon činnosti TDI:

Cena bez DPH **298 000 Kč**

DPH 21 % **62 000 Kč**

Cena včetně DPH **360 580 Kč**

2. b) Odměna za činnost TDI vykonávanou nad rámec uzavřené smlouvy ze dne 5. 4. 2016 se ujednává ve výši:

Cena bez DPH	<b>89 400 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>18 774 Kč</u>
Cena včetně DPH	<b>108 174 Kč</b>

2. c) Celkem odměna za činnost TDI činí:

Cena bez DPH	<b>387 400 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>80 774 Kč</u>
Cena včetně DPH	<b>468 754 Kč</b>

### B.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
2. Ostatní ujednání příkazní smlouvy ze dne 5. 4. 2016, pokud nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
3. Příkazník bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příkazník prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Českých Budějovicích dne *24. 7. 2017*

  
.....  
Za příkazce  
Mgr. Ivana Stráška  
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha č. 1 – kalkulace odměny včetně zdůvodnění

V Praze dne *25. 7. 2017*

  
.....  
Za příkazníka  
Ing. František Benč  
jednatel společnosti

  
IPR Consulting, s.r.o.  
Sukbátůvka 352/215  
100 00 Praha 9  
IČ: 250 23 436  
DIČ: CZ25023446 

## Zdůvodnění navýšení ceny za služby TDS na „Most ev.č. 137-014 Švehlův v Táboře, TDI“

Z důvodu odstoupení od Smlouvy původního zhotovitele stavby SDS Exmost, spol. s.r.o. , nastoupení zhotovitele pro provizorní opatření pro zazimování mostu, díky čemuž se zprovoznil most pro pěší přes zimní přestávku zhotovitelem Swietelsky stavební s.r.o. a po zimní přestávce nástup nového zhotovitele Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. pro dokončení mostu dle PD, vzniklo prodloužení stavebních prací a tím i prodloužení přítomnosti Technického dozoru stavby.

Předání stavby zhotoviteli na dokončení rekonstrukce bylo dne 3.4.2017 a předpokládaný termín dokončení je 7.8.2017 (4 měsíce).

V období prací za původního zhotovitele a zhotovitele na zazimování mostu bylo vyfakturováno za služby TDS dle příkazní smlouvy č. SDL/OREG/052/16 Kč 243 157,- bez DPH z celkových Kč 298 00,- bez DPH, tudíž z původní smlouvy zatím nebylo vyfakturováno Kč 54 843,- bez DPH.


### Kalkulace ceny od předání stavby novému zhotoviteli (3.4.2017 – 7.8.2017):

TDS: 18 týdnů x 8 h/ týdně x 650 Kč =	93 600,- Kč
Doprava: 18 týdnů x 3 návštěvy týdně x 100 km točka x 8,00 Kč/km =	43 200,- Kč
Kontrola RDS, VTD, TePř., SZZZ	7 443,- Kč
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b><u>144 243,- Kč</u></b>

Kalkulace cen za služby TDS od předání novému zhotoviteli činí celkem 144 243,- Kč, nevyfakturovaná částka činí 54 843,- Kč, Rozdíl částek činí návrh na navýšení ceny za služby TDS o Kč **89 400,- bez DPH**, celková cena za služby TDS včetně navýšení činí Kč **387 400,- bez DPH**.

Součástí tohoto zdůvodnění je návrh nového platebního kalendáře včetně všech předchozích plateb.

Za TDS Ing. Miroslav Blažek

  
Ing. František Benč Ph.D.

jednatel společnosti