

DOODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

z e d n e 21.05.2025

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|-------------------------------|---|
| 1.1. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | IČ: | 00090352 |
| | Zastoupeno : | Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou |
| | (dále jen Objednatel) | |
| 1.2. | Zhotovitel : | Korelis, s.r.o. |
| | Sídlo: | Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Ing. Ondřejem Kopeckým, jednatelem |
| | IČ: | 01443631 |
| | DIČ: | CZ01443631 |
| | (dále jen Zhotovitel) | |

2. Předmět dodatku


- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 05. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: „**SHM – výměna osvětlení v budově návštěvníckého centra a expozici II.**“.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla došlo k identifikaci 12 kusů stávajících svítidel, která nebyla původně zahrnuta v zadávací dokumentaci. V rámci prováděných prací však bylo zjištěno, že ponechání těchto svítidel v původním stavu by narušilo jednotnost osvětlovacího systému, a tímto by mohlo by dojít k provozním komplikacím či zvýšeným nárokům na údržbu. Proto je nezbytné provést jejich výměnu za LED svítidla v souladu s ostatní instalací, a tedy pro řádné plnění díla je nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.5. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel dodá a namontuje 2 kusy svítidel ozn. A1/B1 za cenu 1.089,- Kč včetně DPH, 10 kusů svítidel reflektor – expozice II. (horní a spodní věnec) žárovky za cenu 5.203,- Kč včetně DPH a 2 kusy jističů v expozici II. za cenu 484,- Kč včetně DPH, celkem tedy vícepráce za cenu 6.776,- Kč včetně DPH.
- 2.6. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí 355.395,- Kč (bez DPH), 21 % DPH činí 74.632,95 Kč a celková cena včetně DPH činí 430.027,95 Kč.
- 2.7. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečné ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.

- 3.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

V Hodoníně dne: 2025



Objednatel

V Hodoníně dne: 2025



Zhotovitel