

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9-BVT-025-0-2025

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Milan Vojta, MBA,M.A. ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

(dále také jen „objednatel”)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	TRASKO BVT, s.r.o.
Sídlo:	Na Nouzce 487/8, 68201 Vyškov
IČO:	06020666
DIČ:	CZ06020666
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Štěpán Leitner, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Petr Zedník, stavbyvedoucí
Telefon:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

II. Předmět díla

Předmětem díla je akce „Výtlačný řad ČS Vranovice – VDJ Pouzdřany“, která obnáší kompletní realizaci dodávky a montáže potrubí i zemních prací pro rekonstrukci vodovodu, zásyp, obsyp, zhutnění položeného potrubí a uvedení povrchů do původního stavu při výměně vodovodního řadu PE 100 SDR 17 D 225/13,4 délky 371 m. Součástí je i realizace přepojení dvou přípojek a zalití původního vodovodu cemento-popílkovou směsí. (dále také jen „**dílo**“ nebo „**předmět díla**“)

IV. Cena díla

Dodatkem číslo 1 SoD se mění cena díla o vícepráce z důvodu prodloužení délky úseku realizovaného vodovodního řadu o 137 m.

4.3 Cena díla:

- cena díla celkem dle SoD bez DPH **3 302 362,21 Kč**,
vícepráce 796 348,80 Kč
méněpráce -117 683,00 Kč
- cena díla - dodatek č. 1 bez DPH **678 665,80,- Kč**

Cena díla celkem:	3 981 028,01 Kč	(bez DPH)
Cena díla celkem:	4 817 043,89 Kč	(s DPH)

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**zákon o DPH**“).

XII. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:

Milan

Vojta, M.A.

Digitálně
podepsal Milan
Vojta, M.A.
Datum: 2025.06.26
14:37:10 +02'00'

Milan Vojta, MBA, MA
ředitel společnosti

Ve Vyškově dne:

Štěpán

Leitner

Digitálně
podepsal Štěpán
Leitner
Datum:
2025.06.25
21:41:54 +02'00'

Ing. Štěpán Leitner
jednatel společnosti