

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Sent: Friday, August 11, 2017 8:25 AM
To: XXXXXXXXXXXX
Subject: dodatek červenec 2017

Dobrý den.

Souhlasíme s uzavřením dodatku k dílčí smlouvě číslo E654-S-3771/2017 o skutečně provedených pracích v obvodu České Budějovice za měsíc červenec 2017.

S pozdravem.

XXXXXXXXXXXX
STRABAG Rail a.s.
Vedoucí provozní jednotky

člen koncernu STRABAG SE (Societas Europaea)
PJ MC, Oblast MM Specializované činnosti, Dir. TJ, UB 6B

Železničářská 1385/29, Střekov
CZ - 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

mob.: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
fax.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
URL: www.strabagrail.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah emailové zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu a nebo používání na jiný, než určený účel je zakázáno. Za obsah emailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala. Pokud nejste adresátem této zprávy, prosím, nešířte, nezveřejňujte, nekopírujte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo jejími přílohami. Uvědomte, prosím, okamžitě odesílatele o tom, že jste omylem obdrželi tuto zprávu, a odstraňte ji ze svého systému. Děkujeme.

----- Postoupil Jan GARANCOVSKY/CZ/BAU v 23.06.2017 13:25 -----

Od: scan_pocaply@strabag.com
Komu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Datum: 11.08.2017 08:18
Předmět: Message from CZPDHPOACZ-071

(See attached file: SCZPDHPOACZ17081108250.pdf)

From: XXXXXXXXXXXX
Sent: Thursday, August 10, 2017 7:18 AM
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cc: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Subject: E654-S-3771/2017- méněpráce

Dobrý den.

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (vysoké teploty), nebylo možné provést práce v rozsahu uvedeném v dílčí smlouvě E654-S-3771/2017. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. příložený zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Původní plánované náklady: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH
Nová celková cena dílčí smlouvy je: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH

Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.

S pozdravem

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXX
www.szdc.cz

Zjišťovací protokol - soupis skutečně provedených prací - červenec 2017

Číslo položky	Kompletní popis položky	Mj	Cena Kč	Množství	Celkem	Datum	Místo plnění
5910020020	Svařování termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. R65	kus	XXXXXXXXXX	19,000	XXXXXXXXXX	18.-28.7.2017	Veselí n/L.-Počátky
5910021020	Svařování termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	14,000	XXXXXXXXXX	18.-28.7.2017	Veselí n/L.-Počátky
5910020130	Svařování termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	kus	XXXXXXXXXX	4,000	XXXXXXXXXX	26.7.2017	Hluboká n.Vlt.- Chotýčany
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 mm do 20 mm	kus	XXXXXXXXXX	3,000	XXXXXXXXXX	18.-28.7.2017	žst. J. Hradec výh.č.2,20,22
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 mm do 20 mm	kus	XXXXXXXXXX	1,000	XXXXXXXXXX	18.-28.7.2017	žst. J. Hradec výh.č.23
					XXXXXXXXXX		

STRABAG Rail a.s.

Vypracovala: XXXXXXXXXXXXXXXX