

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501456343**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

PĚLUCHA střechy s.r.o.

se sídlem: č.p. 68, 769 01 Třebětice

IČO: 086 21 110

DIČ: CZ08621110

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 114340

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

ID schránky: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

Smluvní strany dne **22.05.2025** uzavřely Smlouvu o dílo na akci: „**BOHUMÍN – HCO – OPRAVA STŘECHY**“ - celoplošná oprava střechy, výměna okapnic, dešťových svodů a žlabů. Součástí zakázky je i běžný úklid pracoviště a odvoz/uložení vzniklého odpadu na skládku. Číslo smlouvy objednatele: **4501456343**, dále jen „Smlouva“).

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací (prokotvení stávající krytiny a pokládka nové asfaltové vrstvy) oproti původnímu rozpočtu, které ani jedna ze smluvních stran nemohli předpokládat při původním stanovení rozpočtu a došlo tak k navýšení **rozsahu předmětu díla a ceny předmětu díla** podle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku výše uvedeného došlo k navýšení ceny za dílo o **77.224,50 Kč bez DPH**.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

1. Ruší se dosavadní znění čl. III., odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **267.456,33 Kč (slovy dvě stě šedesát sedm tisíc čtyř sta padesát šest korun českých a třicet tři haléřů) bez DPH.***

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – žádost o navýšení ceny díla z důvodu neočekávaných víceprací

Příloha č. 2 – cenová nabídka - rozpočet

V Brně dne **03.07.2025**

V Třebeticích dne **03.07.2025**

České dráhy, a.s.

PĚLUCHA střechy s.r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.