

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.4. 2025 v rámci zakázky
„Výměna střešní krytiny ZUŠ Dačice“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II**
se sídlem: Antonínská 93/II, 380 01 Dačice
zastoupená: Josefem Mocharem, DiS., ředitelem školy
IČO: 60816830
DIČ: CZ68016830
Bankovní spojení:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Josef Mochar, DiS., ředitel školy, tel.: 384 420 276

Zhotovitel: **TECHO CB s.r.o.**
se sídlem: Strážka 420, 37001 Litvínovice
zastoupený: p. Jiřím Jasiakem, jednatelem
IČO: 25171381
DIČ: CZ25171381
Bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích vložka C7660

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ing. Jakub Jasiak, MBA
Tel.č.: 387222147

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu a ceny Díla definovaná v Rozpočtu 296/2025, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV, odst. 1, kdy je cena Díla stanovena odkazem na:

Cena díla bez DPH:	5 893 059,33 Kč
DPH (21 %):	1 237 542,46 Kč
Cena díla s DPH:	7 130 601,79 Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Cena díla bez DPH:	5 982 925,33 Kč
DPH (21 %):	1 256 414,46 Kč
Cena díla s DPH:	7 239 339,79 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, není-li podepsán elektronicky.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4 a 5.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

- Rozpočet 296/2025 (změna laťování - bednění § 222, odst. 5, rozhraní podlah § 222, odst. 4)

V Dačicích dne: 30.6.2025

V Českých Budějovicích dne: 30.6.2025

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Josef Mochar, DiS., ředitel školy

.....
Jiří Jasiak - jednatel

.....
Ing. Jakub Jasiak, MBA - jednatel