

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“).

Číslo smlouvy zhotovitele: ---
Číslo smlouvy objednatele: 18/02/ORI-OVZ/2025
Číslo Dodatku č. 2: 43/06/ORI-OVZ/2025

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Statutární město Prostějov**
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova (dále jen „ORI MMPv“)
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659
plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: mrtbrkb
(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2

Zhotovitel: **Rekonstrukto s.r.o.**
Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zastoupený MgA. Jan Miklica - jednatel
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 21141207
DIČ: CZ21141207
plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo bankovního účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 63n56au

Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. Oddíl C, vložka 33883.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby a provedení souvisejících činností (dále jen „Dodatek č. 2“).

II. Předmět Dodatku č. 2

Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se v souladu s odst. 18.2. článku XVIII. Změna smlouvy výše citované Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a provedení souvisejících činností, č. smlouvy objednatele 18/02/ORI-OVZ/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, kterým se rozumí Památková obnova fasády domu na náměstí T. G. Masaryka 11 (dále také jako „Stavba“ nebo „Dílo“), se tato Smlouva mění takto:

1. Čl. III. odst. 3.5. Specifikace díla se vkládá písmeno o), p), q) a r) takto:
 - o) montáž, pronájem a demontáž lešení v místě apsidy
 - p) chemické a mechanické očištění vnějších stěn
 - q) výroba nových kuželek balustrády, výroba plechové šablony krytí věžičky, oprava Cu oplechování, výroba prohnutých skel dle okenních rámců, nový obklad stěny
 - r) neprovádění klempířských prací – oplechování parapetů, svodů

2. Čl. V. odst. 5.1. Cena se mění takto:

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II a III a III Smlouvy v následující výši:

Původní cena díla bez DPH	4.499.680,58 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	580.380,15 Kč
Cena celkem za dílo včetně dodatku č. 2 bez DPH	5.080.060,73 Kč

3. Doplňuje se příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 „Harmonogram“ se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Rozpočet více a méněprací dle Dodatku č. 2“ ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.


5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Příloha Dodatku č. 2

1. Rozpočet více a méněprací dle Dodatku č. 2

V Prostějově dne
dle časového razítka elektronického razítka

Za Objednatele:



Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora

V Prostějově dne
dle časového razítka elektronického razítka

Za Zhotovitele:



MgA. Jan Miklica
jednatel