

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 109_2025
Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
Rekonstrukto s.r.o.

IČ: 21141207
DIČ: CZ21141207

Projektant:


IČ: 64498557
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			580 380,15
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přeneseně 21,00%	580 380,15	0,00
	sníž. přeneseně 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			580 380,15

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

109_2025

Stavba:

Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov

Místo:

Prostějov

Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel:

Rekonstrukto s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		580 380,15	580 380,15
1_UZ	Architektonicko stavební řešení - uznatelné	-497 596,10	-497 596,10
č.2	Méněpráce	-497 596,10	-497 596,10
1_NEUZ	Architektonicko stavební řešení - neuznatelné	774 476,25	774 476,25
č.2	Vícepráce	774 476,25	774 476,25
1a_UZ	Restaurátorské práce- uznatelné	313 500,00	313 500,00
č.2	Méněpráce a vícepráce	313 500,00	313 500,00
2_NEUZ	Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné	-10 000,00	-10 000,00
č.2	Méněpráce	-10 000,00	-10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt:
1_UZ - Architektonicko stavební řešení - uznatelné
Soupis:
č.2 - Méněpráce

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Rekonstrukto s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 21141207
DIČ: CZ21141207

IČ: 64498557
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-497 596,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-497 596,10	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-497 596,10
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 1_UZ - Architektonicko stavební řešení - uznatelné
Soupis: **č.2 - Méněpráce**

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-497 596,10
HSV - Práce a dodávky HSV	-359 551,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-359 551,10
PSV - Práce a dodávky PSV	-138 045,00
764 - Konstrukce klempířské	-138 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov

Objekt: 1_UZ - Architektonicko stavební řešení - uznatelné

Soupis: č.2 - Méněpráce

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-497 596,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením	m2	-173,383		
10	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	-54,000		
	VV		Kroucená výztuž - sešití				
	VV		pohled severní				
	VV		-1,5*24		-36,000		
	VV		-2*1		-2,000		
	VV		pohled západní				
	VV		-1,5*8		-12,000		
	VV		-2*2		-4,000		
	VV		Mezisoučet		-54,000		
	VV		Součet		-54,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
1	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-75,000		
	VV		Demontáž parapetů				
	VV		výpočet dle původních				
	VV		B1				
	VV		-46		-46,000		
	VV		B4				
	VV		-4,4		-4,400		
	VV		B5				
	VV		-17,6		-17,600		
	VV		B6				
	VV		-7		-7,000		
	VV		Mezisoučet		-75,000		
	VV		Součet		-75,000		
2	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	-46,500		
	VV		Demontáž svodu				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		-6-40,5		-46,500		
	VV		Mezisoučet		-46,500		
	VV		Součet		-46,500		
3	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	-4,600		
	VV		Oplechování parapetů				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		5K				
	VV		-1,6*2		-3,200		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		Mezisoučet		-4,600		
	VV		Součet		-4,600		
4	K	764236405	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm	m	-7,000		
	VV		Oplechování parapetů				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		6K				
	VV		-7		-7,000		
	VV		Mezisoučet		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	764236406	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 500 mm	m	-17,600		
	VV		Oplechování parapetů				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		5K				
	VV		-1,6*11			-17,600	
	VV		Mezisoučet			-17,600	
	VV		Součet			-17,600	
6	K	764538421	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	-6,000		
	VV		Svod				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		9K				
	VV		-2*3			-6,000	
	VV		Mezisoučet			-6,000	
	VV		Součet			-6,000	
7	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	-40,500		
	VV		Svod				
	VV		výpočet dle vč 10				
	VV		10K				
	VV		-13,5*3			-40,500	
	VV		Mezisoučet			-40,500	
	VV		Součet			-40,500	
8	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,214		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt:
1_NEUZ - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné
Soupis:
č.2 - Vícepráce

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Rekonstrukto s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 21141207
DIČ: CZ21141207

IČ: 64498557
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			774 476,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	774 476,25	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			774 476,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko		Razítko
-----------------	---------	--	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 1_NEUZ - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné
Soupis:

č.2 - Vícepráce

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	774 476,25
HSV - Práce a dodávky HSV	774 476,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	774 476,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 1_NEUZ - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné
Soupis: č.2 - Vícepráce

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

774 476,25

D HSV		Práce a dodávky HSV				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	941311112	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	120,000	
2	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 400,000	
3	K	941311812	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	120,000	
4	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	120,000	
5	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 400,000	
6	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	120,000	
7	K	629995201R	Chemické a mechanické očištění ploch stěn, rubu kleneb od disperzního nátěru	m2	574,173	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt:
1a_UZ - Restaurátorské práce- uznatelné
Soupis:
č.2 - Méněpráce a vícepráce

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Rekonstrukto s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 21141207
DIČ: CZ21141207

IČ: 64498557
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			313 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	313 500,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			313 500,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------




Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 1a_UZ - Restaurátorské práce- uznatelné
Soupis: **č.2 - Méněpráce a vícepráce**

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	313 500,00
HSV - HSV	313 500,00
D1 - Štukové prvky na fasádě (restaurátorské práce)	363 500,00
D2 - Plastika sv. Rocha s nikou (restaurátorské práce)	-50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 1a_UZ - Restaurátorské práce- uznatelné

Soupis: **č.2 - Méněpráce a vícepráce**


Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 313 500,00

D		HSV	HSV			
D	D1	Štukové prvky na fasádě (restaurátorské práce)				
3	K	R_01	Demontáž kuželek balustrády do suti	kus	50,000	
4	K	R_02	Montáž nových kuželek balustrády	kus	50,000	
5	K	R_03	Retušování a výroba silikonových forem z původních kuželek	kus	3,000	
6	K	R_04	Zhotovení nových betonových odlitků kuželek	kus	50,000	
7	K	R_05	Oprava a doplnění stávajícího Cu oplechování	kompl.	1,000	
8	K	R_06	Výroba nové plechové šablony krytí věžičky	kus	1,000	
9	K	R_07	Výroba prohnutých skel na míru dle okeních ráků	kus	9,000	
10	K	R_08	Atypický obklad stěny	kus	100,000	
D	D2	Plastika sv. Rocha s nikou (restaurátorské práce)				
1	K	Pol19	Demontáž sochy a transfer	ks	-1,000	
2	K	Pol29	Osazení díla na původní místo	ks	-1,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt:
2_NEUZ - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné
Soupis:
č.2 - Méněpráce

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
Rekonstrukto s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

IČ: 21141207
DIČ: CZ21141207

IČ: 64498557
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-10 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-10 000,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-10 000,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko		Razítko
-----------------	---------	--	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 2_NEUZ - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné
Soupis: **č.2 - Méněpráce**

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Památková obnova fasády domu,nám.T.G.Masaryka 11,Prostějov
Objekt: 2_NEUZ - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné
Soupis: č.2 - Méněpráce

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Rekonstrukto s.r.o.

Datum: 13. 2. 2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	-1,000		