

Harmonogram prací	
Název akce:	Sanace balkónových desek v BD Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory
Místo realizace:	BD Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory
Objednatel	Statutární město Ostrava, obvod Mariánské Hory a Hulváky
Dodavatel:	MeŠ-STAVBY s.r.o., Hornická 64/3212, Ostrava
Termín zahájení:	od podpisu smlouvy
Termín dokončení:	110 kalendářních dnů

Název úkolu	Počet dnů	termíny dle předání staveniště							
Předání díla	1								
Přípravné práce	2								
Montáž lešení	4								
Sanace 1 balkónu	4								
Demontáž lešení	4								
Úklidové práce	2								
Převzetí díla	1								

V Ostravě dne 11.06.2025



Milan Šimečka

jednatel společnosti MeŠ-STAVBY s.r.o.