



# DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „**Stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk**“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 372/24/S/OSMM/6

## I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČO: 00299529  
DIČ: CZ 00299529  
ID datové schránky: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **VASTO construction a.s.**  
zastoupený ve věcech smluvních: MSc. Jaroslav Valtr, člen správní rady  
zapsaný v rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 10491  
sídlo: [REDACTED] Slavonín, 783 01 Olomouc  
IČO: 015 04 509  
DIČ: CZ01504509  
ID datové schránky: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 372/24/S/OSMM uzavřené dne 07.08.2024.**

## IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se snižuje o **25.303,09 Kč** bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D6	11 162 190,59 Kč
1.2. Cena – zpevněné plochy bez DPH dle D6	4 631 887,36 Kč
<b>1.3. Cena díla bez DPH celkem (1.1. + 1.2.)</b>	<b>15 794 077,95 Kč</b>
<b>1.4. Výše DPH sazba 21 %</b>	<b>3 316 756,37 Kč</b>
<b>1.5. Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>19 110 834,32 Kč</b>

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk.

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 372/24/S/OSMM zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 6:

- dodatek č. 6 - změnový rozpočet VCP a MNP stavební úpravy správní budovy
- dodatek č. 6 - změnový rozpočet VCP a MNP úpravy prostoru před správní budovou

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 25.06.2025 usnesením č. 2231/52.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne


Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság  
starosta



Za zhotovitele:

MSc. Jaroslav Valtr  
člen správní rady



Datum: 2025.07.02  
12:20:15 +02'00'