



číslo prodávajícího: **3/2025**

číslo kupujícího: **74/2025**

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ PRO DODÁVKU A MONTÁŽ NÁBYTKU 3. ČÁST

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek 1.

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Doručovací adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR,
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
Zastoupené: plk. Mgr. Martinem Kučerou, ředitelem odboru PSM GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Mobil: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „kupující“)

a

KASCH-interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896
IČO: 26831724
DIČ: CZ26831724
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 168044349/0600
Zastoupená: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mobil: 
ID datové schránky: zbde9fv

(dále jen „prodávající“)

(dále jen „smluvní strany“).

Článek 2. **Základní ustanovení**

1. Tento dodatek se týká kupní smlouvy na **dodávku a montáž nábytku do objektu GŘ HZS ČR pracoviště Lysina – apartmán č. 2.**
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti ze dne 1. 7. 2025. V žádosti prodávající popisuje důvody vzniklé v návaznosti na požadavek kupujícího. Tímto vznikly překážky spojené s řádným plněním na straně kupujícího.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, které prodávající nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s čl. 13 odst. 10 kupní smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna termínu plnění kupní smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 4 odst. 1, který nově zní:

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v místě plnění nejpozději do 31. 8. 2025

Článek 3. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

V Ostravě dne, viz el. podpis
Za zhotovitele:

Mgr.
Martin
Kučera

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Kučera
Datum: 2025.07.04
09:30:42 +02'00'

.....
plk. Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru PSM GŘ HZS ČR

Zbyněk
Klapuch

Digitálně
podepsal Zbyněk
Klapuch
Datum: 2025.07.04
13:38:48 +02'00'

.....
Zbyněk Klapuch
jednatel společnosti
KASCH-interiér s.r.o.