

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S25/071F na zhotovení díla „**Sanace suterénu proti vlhkosti v budově F**“
(dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 20. 5. 2025

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Agumont, s.r.o.,

se sídlem: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč,

jejímž jménem jedná: Jan Malík, jednatel společnosti,

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 89196.

IČO: 24158313

DIČ: CZ24158313

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- předmět plnění,
- cena Díla.

2. Předmět plnění

- 2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy vyvstala nutnost redukce některých prací (méněpráce).
- 2.2. Změny předmětu plnění (méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 352 005,80 Kč bez DPH.
- 3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí **2 077 930,20 Kč bez DPH**.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace prací a materiálu vyňatých z předmětu plnění (Díla)

V Praze

4. 7. 2025

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

2. 7. 2025

Agumont, s.r.o.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
ředitel

Jan Malík
jednatel společnosti