

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené dne 30.01.2025

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007857/RSD-166410/2024-4

Číslo smlouvy Poskytovatele: P25-011.Sd01/25.0053-04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 275 1007

Název související veřejné zakázky: D0 511, D1 – Běchovice, Realizace monitoringu složek ŽP hlavní trasy včetně přívaděčů

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“) (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „MONI511“

Správce společnosti a Společník č. 2: EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

Společník č. 1: PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost

zastoupena:

a

Společník č. 3: ENVitech Bohemia s.r.o.

se sídlem:

Praha 6, Ovocná 1021/34, PSČ 16100

IČO:

47119209

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12701

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupena:

(všichni společníci společnosti společně dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2025 Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v realizaci monitoringu složek ŽP hlavní trasy včetně přivaděčů, jejichž podrobný popis je obsažen v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“);
- (B) Na základě „Požadované podmínky z IČ“ uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy doplnil Poskytovatel dvě místa pro monitoring hluku nad rámec projektu monitoringu a položkového rozpočtu. Konkrétně byl doplněn monitoring v průběhu I., II. a III. etapy monitoringu v následujících místech: v ul. Sedmírásková č. p. 868/7 v MČ Kolovraty a v ul. Mladotova č. p. 674/12 v MČ Kolovraty. Monitoring byl doplněn v rozsahu adekvátním měření hluku v ostatních místech měření dle rozpočtu a projektu monitoringu – tzn. 1krát 72h měření hluku v průběhu I. etapy, 2krát/rok výstavby (celkem 6 měření na 1 místě) v průběhu II. etapy a 1krát 72h měření hluku v průběhu III. etapy;
- (C) Dále v průběhu plnění Smlouvy vznikl požadavek Objednatele na předmětné stavbě provádět monitoring hluku a vibrací v souvislosti s realizací komunikace Nová Donátská.

Na základě uvedeného požadavku navrhl Poskytovatel realizovat 24h měření hluku v průběhu II. etapy monitoringu (v průběhu výstavby) v místech Kupkova č. p. 939/36 a Kotíkova č. p. 768/16 v MČ Kolovraty, v rozsahu dle aktuálně nastavené četnosti měření hluku 2krát/rok výstavby, celkem 6 měření na každém místě v průběhu II. etapy monitoringu.

Monitoring vibrací v podobě měření technické seismicity a tzv. hygienických vibrací (v chráněném vnitřním prostoru stavby) navrhl poskytovatel realizovat po dobu 48 h v průběhu II. etapy monitoringu (v průběhu výstavby) u objektu Kupkova č. p. 939/36, v rozsahu 1krát/rok výstavby, tzn. celkem 3 měření technické seismicity a 3 měření hygienických vibrací v průběhu II. etapy monitoringu.

Za účelem ověření stavu po realizaci předmětné stavby navrhl poskytovatel adekvátní rozsah měření hluku a vibrací v blízkosti realizace komunikace Nová Donátská i pro III. etapu monitoringu (rok po uvedení do předčasného užívání), a to konkrétně měření hluku v místech Kupkova č. p. 939/36 a Kotíkova č. p. 768/16 v rozsahu dle aktuálně nastavené četnosti měření hluku v průběhu III. etapy – 1krát po dobu 72 h na každém místě. A dále monitoring vibrací v podobě měření technické seismicity a tzv. hygienických vibrací (v chráněném vnitřním prostoru stavby) – v rozsahu 1krát po dobu 48 h u objektu Kupkova č. p. 939/36, tzn. 1 měření technické seismicity a 1 měření hygienických vibrací v průběhu III. etapy monitoringu;

- (D) Jedná se o nepodstatné změny, a to o změnu nepředvídanou (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) (bod C Preambule tohoto dodatku č. 1) a o dodatečné dodávky nebo služby nezbytné k dokončení (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) (bod B preambule tohoto dodatku) .
- (E) Z důvodů dle výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož účelem je (i) rozšíření rozsahu Služeb podle čl. 2.2. Smlouvy o monitoring hluku a vibrací specifikovaný v příloze č. 1 Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatečné služby“) vč. sjednání doby poskytování Dodatečných služeb a (ii) s tím související navýšení ceny Služeb podle čl. 4.1. Smlouvy.

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2.2. Smlouvy tak, že rozsah Služeb se rozšiřuje o Dodatečné služby, tj. o monitoring hluku a vibrací specifikovaný v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – Oceněný soupis dodatečných služeb obsahující jednotkové ceny.
- Doba poskytování Dodatečných služeb je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č. 1. Doba pro poskytnutí všech Služeb (vč. Dodatečných služeb) stanovená v čl. 3.2. Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
- 1.2. V souvislosti s rozšířením rozsahu Služeb o Dodatečné služby se Smluvní strany dohodly na změně čl. 4.1. Smlouvy tak, že celková cena Služeb se navyšuje o částku **2.339.600 Kč bez DPH**, jejíž detailní rozpis vč. jednotkových cen je obsažen v příloze č. 1 Dodatku č. 1. Celková cena Služeb podle čl. 4.1. Smlouvy po navýšení na základě tohoto Dodatku č. 1 tak činí celkem **53.002.500 Kč bez DPH, tj. 64.133.025 Kč vč. DPH**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří následující příloha:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis doplňkových služeb obsahující jednotkové ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Za Objednatele:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.04 09:29:17 +02'00'



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

Příloha číslo 1

Dodatku č. 1 Smlouvy č. 02PT-007857

Oceněný soupis doplňkových služeb obsahující jednotkové ceny

D0 511, D1 – Běchovice, Realizace monitoringu složek ŽP hlavní trasy včetně přivaděčů	
--	--

CELKEM BEZ DPH	2 339 600
DPH 21 %	491 316
CELKEM VČETNĚ DPH	2 830 916

Digitálně podepsal:
Datum: 04.07.2025 13:16:19 +02:00

Stránka 8 z 8