

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 27/2025/OSMI/sml. „Dopravní řešení ul. Kodádkova, Vodňany“.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Vodňany,**
nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Martinem Macháčem, starostou města
IČ / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **HIKI, spol.s r.o.,**
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
zastoupený
ve věcech smluvních: Jiřím Irale, jednatelem
IČ: 450 22 143
DIČ: CZ45022143
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2025/OSMI/sml., uzavřené dne 14. 4. 2025 **se mění:**

Článek **III. Doba plnění** tímto novým zněním:

- 1) Termín zahájení díla: duben 2025
Termín dokončení díla: červenec 2025

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne.....

Za objednatele

V Chelčicích dne.....

Za zhotovitele

Martin Macháč,
starosta města

Jiří Iral,
jednatel

Schváleno Radou města dne 30. 6. 2025, usnesením XXX.