

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 223/Marek/2016

uzavřené dne 9.2.2017 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „Petrůvka v k.ú. Petrov“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 335

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.Box 3, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

č. telefonu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla projektové dokumentace „Petrůvka v k.ú. Petrov“. Změna spočívá v prodloužení termínu o 3 kalendářní měsíce oproti předpokládanému termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo č. 223/Marek/2016. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je změna při zadávání laboratorních zkoušek sedimentů ze strany objednatele díla (projektové dokumentace).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 223/Marek/2016 pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „Petrůvka v k.ú. Petrov“ takto:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 1. 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **30. 11. 2017**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 223/Marek/2016 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 223/Marek/2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 223/Marek/2016 ze dne 9. 2. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 21. 8. 2017.

V Brně dne 15. 8. 2017

Za objednatele



Za zhotovitele
Ing. Petr Marčák

