

SM2500000011-1

SMLOUVA O DÍLO SM2500000011
DODATEK Č. 1

mezi

Městskou částí Praha 11

jako Objednatelem

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

jako Zhotovitelem

Objednatel: Městská část Praha 11
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: 27-2000007399/0000
zastoupená: Mgr. Zuzanou Böhmovou, místostarostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Oddíl C, vložka 32897
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Markem Bárnarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 03. 2025 smlouvu o dílo č. SM2500000011 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit dílo „Rekonstrukce atletické dráhy při ZŠ Milíčov – druhé vysání“ (dále jen „Dílo“), které je specifikované Smlouvou včetně souvisejících činností, a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve sjednané výši.

I.

ÚČEL DODATKU

1. Při provádění Díla se vyskytla potřeba jeho úpravy ve změně technologie stavby a montáží, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel ani Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto změny, které jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu č. 1. Specifikace a rozsah prací, nelze technicky oddělit od předmětu Smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.

a) Změny – přípočty:

- přípočtové položky jsou vynucené změnou materiálu podloží a úpravou mocnosti vrstvy, byl rozšířen rozsah o 30 bm
- z důvodů bezpečnosti provozu uživatelů opraveného hřiště byl rozšířen rozsah po vyřezání obrub o 40 bm

b) Změny – odpočty:

- odpočtové položky jsou ve změnách vynucené změnou materiálu podloží a úpravou mocnosti vrstvy

2. Tyto změny a skutečnosti, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány a s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

II. ZMĚNY SMLOUVY

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je proto doplnění (změna) předmětu Smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny Díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených v ZL č. 1, které mají vliv na celkovou cenu díla, kdy došlo k navýšení ceny díla o 20 334,50 Kč bez DPH (slovy: dvacet tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a padesát haléřů).
3. Celková cena díla je :
Celkem bez DPH 2 169 233,96 Kč
(slovy: dva miliony jedno sto šedesát devět tisíc dvě stě třicet tři korun českých a devadesát šest haléřů)
4. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni účinnosti podpisu Smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z tohoto Dodatku č. 1 (včetně zajišťovacích postoupení pohledávky), zastavit své pohledávky z tohoto Dodatku nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele z tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky.
6. V případě, že jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě.
7. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s tímto Dodatkem č. 1, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je ZL1, který je přílohou č. 4 smlouvy:
Příloha – Změnový list
9. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu plně porozuměly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 připojují samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
10. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 11 potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada Městské části Praha 11 usnesením č. 0747/20/R/2025 ze dne 25. 06. 2025 a k jeho podpisu je tímto usnesením a směrnicí S 2025/01 - Podpisový řád pověřena Mgr. Zuzana Böhmová, místostarostka MČ Praha 11.

V Praze dne

25. 06. 2025

Ve Zlíně dne

25. 06. 2025

Objednatel:

Městská část Praha 11

Zhotovitel:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZL

Podpis:

jméno: Marek

funkce: jednat

**Rekonstrukce atletické dráhy při ZŠ Milíčov – druhé vypsání
ZL 01**

Cena bez DPH

20 334,50 Kč

a) Změny – přípočty:

přípočtové položky jsou vynucené změnou materiálu podloží a úpravou mocnosti vrstvy, byl rozšířen rozsah o 30 bm

z důvodů bezpečnosti provozu uživatelů opraveného hřiště byl rozšířen rozsah po vyřezání obrub o 40 bm

b) Změny – odpočty:

odpočtové položky jsou ve změnách vynucené změnou materiálu podloží a úpravou mocnosti vrstvy

V Praze dne

18. 06. 2024

investor MČ Praha 11
K. Zimmelová

zhotovitel SPORTOVNÍ PODLAHY ZLIN, s.r.o.
P. Veselý

TDS Dvořák a partneři s.r.o.
Ing. D. Motl

ACE STAVBY

2025_miliovzl

Rekonstrukce povrchu atletického oválu ZS k Milíčovu

Praha 4

ji:
městské části Praha 11

ovitel:
portovní podlahy Zlín, s.r.o.

jektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			20 334,50
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	20 334,50	4 270,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			24 604,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 miliovi

Stavba: Rekonstrukce povrchu atletického oválu ZS k Milíčovu

Místo: Praha 4

Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Úřad městské části Praha 11

Projektant:

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem		20 334,50	24 604,75	
ZL 01	VCP povrchu	20 334,50	24 604,75	STA

SOUPISU PRACÍ

ukce povrchu atletického oválu ZS k Miličovu

- VCP povrchu

Praha 4

avatel:
Úřad městské části Praha 11

zhotovitel:
Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2025
IČ:
DIČ:
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 334,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 334,50	21,00%	4 270,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 604,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchu atletického oválu ZS k Miličovu
Objekt: ZL 01 - VCP povrchu
Místo: Praha 4
Zadavatel: Úřad městské části Praha 11
Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

N01 - Sportovní povrchy

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Cel,

21

-2 6

-2 6

23 250,

cí

ukce povrchu atletického oválu ZS k Miličovu

1 - VCP povrchu

Praha 4

Úřad městské části Praha 11

Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.

Datum: 17. 6. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Składý soupisu celkem

20 334,50

D HSV Práce a dodávky HSV -2 915,50

D 5 Komunikace pozemní -2 915,50

7	K	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	m2	171,500	-705,00	-120 907,50
---	---	-----------	---	----	---------	---------	-------------

			171,5		171,500		
--	--	--	-------	--	---------	--	--

71	K	567921123R	D + M Sportovní podložka ET, vč. výškového vyrovnání		171,500	688,00	117 992,00
----	---	------------	--	--	---------	--------	------------

			171,5		171,500		
--	--	--	-------	--	---------	--	--

			Součet		171,500		
--	--	--	--------	--	---------	--	--

D N01 Sportovní povrchy 23 250,00

25	K	579211114R	Doplnění povrchu po vyřezání un obrub š do 150 mm ze směsi SBR granulátu a PUR pojiva	m	40,000	275,00	11 000,00
----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

26	K	579211115R	Zátvka / zatmělení spáry tl do 20mm směsí velmi jemného EPDM granulátu a PUR pojiva	m	35,000	350,00	12 250,00
----	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce: KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy: Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž, jejichž součet definuje J cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

99,46
20 334,50 Kč

III	odst. 6 písm a) nepředvídatelné náklady nepřekročí 50% původní hodnoty závazku			odst. 7 písm c) stejná nebo vyšší kvalita		
	přípočet	odpočet	rozdíl	přípočet	odpočet	rozdíl
0,00 Kč			0,00 Kč	117 992,00 Kč	120 907,50 Kč	-2 915,50 Kč
0,00 Kč	11 000,00 Kč		11 000,00 Kč			0,00 Kč
0,00 Kč	12 250,00 Kč		12 250,00 Kč			0,00 Kč
			0,00 Kč			0,00 Kč
			0,00 Kč			0,00 Kč
0,00 Kč			0,00 Kč			0,00 Kč
0,00 Kč	23 250,00 Kč	0,00 Kč	23 250,00 Kč	117 992,00 Kč	120 907,50	-2 915,50 Kč

0,00 Kč

14 Kč
14 Kč
2 Kč
2 Kč