



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 6617051239 uzavřené dne 27. 3. 2017 na akci: „**Sanace skalní stěny za domem Práčata 60, MČ Brno – Bosonohy, v k.ú. Bosonohy**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196A, Brno 602 00
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785

zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM
zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

2. NOVA GROUP B&M, a.s.
se sídlem: Pražákova 506/39, 619 00 Brno
zast.: Zdeňkem Nováčkem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Nováček, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 26220466
DIČ: CZ26220466

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3368

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

V záhlaví smlouvy o dílo:

1. Bankovní spojení a číslo účtu objednatele se nahrazuje textem, který zní:

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

I.

Předmět smlouvy

odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést:

- dotěžení horniny na soudržnou vrstvu,
- odvoz a uložení horniny na patřičnou skládku.

Práce budou provedeny dle cenové nabídky a výkazu výměr zpracovaných dne 25. 6. 2017, č. j. MMB/0312608/2017, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

II.

Doba plnění

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31. 8. 2017**.

III.

Cena za provedení díla

odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který zní:
Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu (dle předložené nabídky ze dne 20. 1. 2017 a ze dne 25. 6. 2017):

835.113,- Kč bez DPH,
175.373,- Kč DPH samostatně
1.010.486,- Kč s DPH

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R7/..... konanou dne a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Bc. Petr Gabriel
vedoucí Odboru správy majetku MMB