

OStRM/2025/61

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2024/71

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5. 2024

IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STAVOTRANS, s.r.o.Sídlo: Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel a Stanislav Dumek, jednatel a Libor Dumek, jednatel
IČO: 26160781 DIČ: CZ26160781
Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75685
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: wfc4mrc

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel,

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Libor Dumek, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Komunikace Láskov“, (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2024/71 (dále jen „smlouva“), dne 27.9. 2024 dodatek č. 1 a dne 13.3. 2025 dodatek č. 2 k této smlouvě týkající se akce **„Komunikace Láskov“**

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“):

II. Předmět dodatku č. 3:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.3, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 3)“**

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo	13 986 648,66 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-890 647,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	663 931,15 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 3	412 717,97 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 3	-330 186,96 Kč bez DPH
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 3	13 842 463,16 Kč bez DPH

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: ***Cena za řádně dokončené dílo činí 13 842 463,16 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů osm set čtyřicet dva tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých a šestnáct haléřů).*** K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha č. 1: ZL č. 3

V Mladé Boleslavi dne

V Mnichově Hradišti dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
Stavotrans, s.r.o.
Ing. Jan Dumek, PhD.
jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav **bylo schváleno 1. náměstkem primátora** města Mladá Boleslav v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 1578/25-R ze dne 30.6. 2025.

V Mladé Boleslavi dne 30.6. 2025

.....

xxxxxxxxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav