

DODATEK č. 1

Číslo Dodatku č. 1: 18DBE-000076

Název dodatku: Dodatek č. 1 – 501 nákup – Kalové koše do uličních vpustí

k Dílčí smlouvě č. 18ZA-004448

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapis v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Dodavatel:

M B – S V I N G s.r.o.

se sídlem: V mokřinách 283/8, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
IČO: 475 49 891
DIČ: CZ47549891
zápis v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 21587 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: KB 217440111/0100
kontaktní osoba: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

- 1.1 Mezi výše uvedenými Smluvními stranami je nesporné, že mezi nimi byla dne 6. 6. 2025 podepsána **Dílčí smlouva č. 18ZA-004448 s názvem „501 nákup – Kalové koše do uličních vpustí“** (dále jen „Dílčí smlouva“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele spočívající v dodání košů do UV vys. 60x30 pozink C3 – 200 ks, včetně zajištění dopravy na SSUD 2 Bernartice. Účinnost Dílčí smlouvy nastala jejím zveřejněním v Registru smluv dne 6. 6. 2025.
- 1.2 Dodavatel se zavázal dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30 dní od nabytí účinnosti objednávky.
- 1.3 Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Dílčí smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání plnění u Dílčí smlouvy č. 18ZA-004448 s názvem „501 nákup – Kalové koše do uličních vpustí“, a to z důvodu nastalé nepředvídatelné komplikace spočívající v omezené dostupnosti zboží u výrobce.
- 2.2 Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně termínu dodání plnění v Dílčí smlouvě následovně:

Ruší se původní ujednání lhůty pro dodání či termínu dodání:

Plnění dodejte ve lhůtě do 30 dní od nabytí účinnosti této objednávky, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

A nahrazuje se novým ujednáním:

Plnění dodejte ve lhůtě do 60 dní od nabytí účinnosti této objednávky, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy či přílohy Dílčí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí ŘSD.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ NEBO KVALIFIKOVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [redacted] 2
Datum: 07.07.2025 13:40:34 +02:00

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.07.07
13:29:55 +02'00'