

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **00245/2025**

č. dodatku objednatele: **00895/2025**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	Jana Mlynářová, DiS., investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kks46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Masák & Partner, s.r.o.

Zapsaný	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239
Sídlo	Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Zastoupený	Jakubem Masákem, jednatelem společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jakub Masák, jednatel společnosti
ve věcech technických	
IČO	27086631
DIČ	CZ27086631
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	p69kehx
Bankovní spojení	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	250257845/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.03.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00245, (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností na akci s názvem „**Zpracování projektové dokumentace – rozšíření parku před gymnáziem v rámci rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V rámci koordinační schůzky, na které byla předložena studie objednatelem požadované úpravy parku, vyvstal požadavek architekta města na úpravu předložené studie. Smluvní strany se dohodly na minimalizaci stavebních objektů a doplnění nové zeleně s nutností koordinace s projekčním návrhem a inženýrskou činností v rámci probíhajících projekčních prací na akci s názvem

„Rekonstrukce ul. Žižkova, Kolín III – kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení, která si vyžádala prodloužení termínu dokončení.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu přepracování uspořádání nově navržené křižovatky. Z tohoto důvodu si smluvní strany ujednaly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *Termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy;*
- *Termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, **nejpozději však do 30.09.2025***

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPrS objednateli).

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.06.2025, usnesení č. 6508/105/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 01.07.2025 12:01:49 +02:00

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

V Kolíně dne.....

Ing. arch. Digitálně
podepsal Ing.
arch. Jakub Masák
Datum:
2025.07.04
14:39:35 +02'00'

.....
za zhotovitele
Jakub Masák
jednatel společnosti