

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝKONU AUTORSKÉHO
DOZORU NA STAVBĚ „MĚSTO KUŘIM – ZŠ
JUNGMANNOVA – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN
(IV. ETAPA)“
č. 2024/D/0105**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek 1
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: Ateliér Němec, s.r.o.
Sídlo: Otevřená 1058/8, 66434 Kuřim
IČO: 01996177
DIČ: CZ01996177
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-7618370267/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Němec
Zastoupen ve věcech technických: Ing. arch. Petr Němec e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“)

**Článek 2
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souladu s odst. 9.6 Příkazní smlouvy č. 2024/D/0105 ze dne 28. 05. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu předání díla zhotovitelem stavby o jeden (1) měsíc

takto:

Článek 5 Doba a místo plnění odst. 5.1 se ruší a nově zní takto:

5.1 Doba plnění výkonu autorského dozoru při provádění stavby

- termín zahájení činnosti - na výzvu objednatele, předpoklad červen 2024,
- termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně do odstranění vad a nedodělků vyplývajících z přejímky stavby, předpoklad do 14 měsíců od zahájení realizace.

Článek 6 Cena předmětu plnění, platební podmínky odst. 6.2 se ruší a nově zní takto:

6.2 Výše odměny za splnění rozsahu činnosti AD při provádění stavby se dle této smlouvy sjednává jako nejvýše přípustná a činí:

Původní cena za výkon AD dle Smlouvy bez DPH	338.000,00 Kč
<u>Cena za výkon AD dle Dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>26.000,00 Kč</u>
Cena za výkon AD celkem bez DPH	364.000,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>76.440,00 Kč</u>
Cena za výkon AD celkem včetně DPH	440.440,00 Kč

Článek 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost nastává, dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen oběma smluvními stranami v elektronické podobě.
- 3.6. Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2025/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pověřuje podepsat výše uvedený Dodatek č. 1 starostou města bez usnesení Rady města Kuřimi.

V Kuřimi, dne: 04.07.2025

V Kuřimi, dne: 01.07.2025

Za objednatele

Za dodavatele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
Ing. arch. Petr Němec
jednatel společnosti Ateliér Němec, s.r.o.