



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 027/2025/OSM "Zateplení okálu Libivá"

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Zastoupený: Volodymyr Holinka, jednatel
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)


I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 027/2025/OSM s názvem „Zateplení okálu Libivá“, která byla uzavřena dne 18. 02. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce vznikly z důvodu nutnosti posunu lapačů střešních splavenin, výměnou degradované závětrné lišty, podokapních žlabů a kotlíků, zhotovením chybějícího bednění štítů a narovnáním skutečného množství použitého materiálu a provedených prací oproti výkazu výměr. Méněpráce spočívají v upuštění od zpětné instalace mříží na žádost provozovatele objektu.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	491.688,64 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	190.157,44 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 4.334,85 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	677.511,23 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).



Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 25. 06. 2025 usnesením č. 2229/87/RM/2025 .

V Mohelnici dne 03.07.2025



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Rajhradcích dne 02.07.2025



zhotovitel
Volodymyr Holinka, jednatel



Položkový rozpočet

S:	OKAL Libivá
----	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				
1	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	2,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00000		
		((1*1)*1,50)*2		3,00000		
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,00000		
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	3,00000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,00000		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
6	602021183RT1	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	13,05200		
7	602015193R00	Podkladní nátěr stěn weber.podklad A	m2	13,05200		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	612481211RT3	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,88200		
		pod okapničkou: : (14,33+10,77+14,33+10,77)*0,26		13,05200		
		schodiště: : 7,83		7,83000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
9	622323354RT3	Zatepl. ostění, EPS šedý tl. 40 mm, s omítkou silikonovou SIF 3,1 kg/m2	m2	9,42450		
		Nový rozměr okna: : ((2,02+1,06+2,02)*0,25)*6		7,65000		
		okna: : ((1,20+1,06+1,20)*0,25)*7		6,05500		
		dveře: : (2,09+1,41+2,09)*0,30		1,67700		
		dveře: : (2,08+1,01+2,08)*0,25		1,29250		
		SoD: : -7,25		-7,25000		
10	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,44500		
		parapet: : (1,06*13)*0,25		3,44500		
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	25,18500		
		21,74+3,4450		25,18500		
12	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	2,35000		
		Skutečnost: : 7,83		7,83000		
		SoD: : -5,48		-5,48000		
13	625990001R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 30 mm	m2	17,57000		
		podlepení polisterenem 30mm: : (14,33+10,77+14,33+10,77)*0,35		17,57000		
Díl:	8	Trubní vedení				
14	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm	m	3,00000		
		1,5*2		3,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
15	953991221R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm	kus	8,00000		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
16	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 120 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00000		
17	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00000		
18	721176242R00	Potrubí KG D 110 x 3,2 mm	m	0,63000		
		3*0,21		0,63000		
19	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	2,00000		
Díl:	728	Přípojka kanalizační				
20	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	3,00000		
21	42972814R	Mřížka čtyřhranná vel. 315x315	kus	3,00000		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				

22	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,71000
23	763611121RT6	Montáž bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz, vč. dodávky desky OSB 3N tl. 15 mm 44,82*1,20	m2	53,78400 53,78400
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
24	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm (8,65*4)*1,20	m2	41,52000 41,52000
25	764815812R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/120 m	kus	2,00000
26	764322832R00	Demontáž závětrní lišty 8,65*4	m	34,60000 34,60000
27	764359822R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon nad 45°	kus	2,00000
28	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm (14,33*2)*1,1	m	31,52600 31,52600
Díl: 765		Krytiny tvrdé		
29	765900010RA0	Demontáž pálené krytiny (8,65*0,50)*4	m2	17,30000 17,30000
30	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	100,00000
31	765313121R00	Montáž krytina střech ostatních	m2	17,30000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
32	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg Ochranní uhelník: : (0,4+0,4)*3,10	kg	2,48000 2,48000
Díl: 783		Nátěry		
33	783950030RA0	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem Nátěr podbití: : (8,65*0,30)*4 Rimsa: : (14,40*0,20)*2	m2	16,14000 10,38000 5,76000
34	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email podokapova lista: : (14,50*0,15)*2 Haky: : ((0,25*0,25)*0,35)*48 uhelník: : (0,4*0,4)*3,10	m2	5,89600 4,35000 1,05000 0,49600
35	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	5,40000
Díl: M21		Elektromontáže		
36	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného Svetlo: : 2 zvonek: : 1	kus	3,00000 2,00000 1,00000
37	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00000
38	650101171R00	Montáž žárovkového svítidla nástěnného přisazeného Světla: : 2 zvonek: : 1	ks	3,00000 2,00000 1,00000
39	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 , elektromontér v tarifní třídě 6 Demontaž a spětní montáž vedení elektro: : 12	h	12,00000 12,00000
Díl: MN		Meně práce		
40	23	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	-8,45000