

Dodatek č. 2, ke smlouvě č. SOD/OMM-0490/2023

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Telefon: 491 847 111
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **IKKO Hradec Králové, s.r.o.**
Sídlo: Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27482782
DIČ: CZ 27482782
Číslo účtu: 35-5750680247/0100
Zastoupena: Ing. Bohuslavem Koubou, jednatelem
Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným zapsaná
v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 21649
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0490/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2023 smlouvu č. SOD/OMM-0490/2023, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy: Termín dokončení a předání díla je do 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo v sídle objednatele. Následně smluvní strany uzavřely dne 19.4.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě č. SOD/OMM-0490/2023, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 1. smlouvy: Termín dokončení a předání díla je do 30.6.2025 v sídle objednatele.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**


1. Termín dokončení a předání díla je do 19.12.2025 v sídle objednatele.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 18.6.2025 pod číslem usnesení 0892-15-2025-OMM-RM, a to nadpoloviční většinou všech členů rady.

V Hradci Králové dne

27.6.2025



Ing. Bohuslav Kouba, jednatel



V Jaroměři dne

27. 06. 2025

