



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



PPR-3984-37/ČJ-2016-990663

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-3984-29/ČJ-2016-990663
ze dne 8.9.2016

„SLZ PP – Brno, Obilní trh 309/3 – rekonstrukce objektu“

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

ředitelem Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

bankovní spojení:

číslo účtu:


kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

TR stav s.r.o.

Bohunická 238/67, 619 00 Brno



283 09 910

CZ28309910



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60217
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy:

- (1) Článek III. odst. 3. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 28.4.2017. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění.“
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- (4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 – Předpokládaný harmonogram prací

V Praze dne


za objednatele:



ředitel SLZ PP ČR

V Brně dne 17. 11. 2016

za zhotovitele:



jednatel