



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Areál HZS Cheb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-5270/2023**

ISPROFOND: 5413520033

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

IČO: 46342796; DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsdou představenstva a **Jiřím Procházkou**,
MBA, členem představenstva

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Západ, oblast Střední Čechy, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

číslo smlouvy: **SOD00200831**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Areál HZS Cheb“ s účinností Smlouvy ke dni 19.12.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 1 (dále jen „ZL č. 1“).

U **ZL č. 1** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy, dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, vyplývajících z administrovaného ZL č. 1 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 2,24 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 18 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5270/2023, číslo smlouvy Zhotovitele - SOD00200831, uzavřené dne 19.12.2023 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schváleného ZL č. 1 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1

[REDAKCE]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

168 486 834,00 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1

69 920,03 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2

3 772 502,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí

172 329 256,62 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozího dodatku a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5270/2023 uzavřené dne 19.12.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:
V Brně

08.07.2025 07:04
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
27.06.2025 12:49:28

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
26.06.2025 14:32:01

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny

5413520033-zm08

Areál HZS Cheb

Celková cena ze SoD bez DPH

168 486 834,00

Valorizace za 3. čtvrtletí roku 2024 (D1):

Navýšení ceny Díla dle ZL 1

3 772 502,59

Celková cena Díla bez DPH:

172 329 256,62

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Valorizace 3Q/2024	ZL1
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 09-02-10	DOZ a další nadstavbové systémy			
PS 09-02-11	Místní kabelizace			
PS 09-02-21	Rozhlasové zařízení			
PS 09-02-31	Integrovaná telekomunikační zařízení			
PS 09-02-41	Zařízení pro detekci požáru (ZPDP)			
PS 09-02-42	Elektrická zabezpečovací signalizace PZTS			
PS 09-02-71	Dohledový videosystém (VSS)			
PS 09-02-72	Datové rozvody (DATA)			
PS 09-02-73	Společná televizní anténa (STA)			
PS 09-02-74	Vstupní audio/videotelefony (VDT)			
PS 09-02-81	Přenosový systém			
PS 09-02-91	Rádiové systémy			
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek			
SO 09-00-11	Cvičná kolej s přejezdem			
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 09-21-12	Nový propustek pod komunikaci			
D.2.1.5	Ostatní inženýrské objekty			
SO 09-30-13	Úprava potoka			
SO 09-30-19	Trafostanice			
D.2.1.6	Potrubní vedení			
SO 09-30-16	Areálové rozvody elektroinstalace - silnoproud			
SO 09-31-15	Přípojka splaškové kanalizace			
SO 09-31-17	Přeložka stávající splaškové kanalizace			
SO 09-31-18	Dešťová kanalizace			
SO 09-32-14	Přípojka vodovodní			
D.2.1.8	Pozemní komunikace			
SO 09-52-21	Venkovní zpevněné plochy (pochozí, pojezdové, sportovní)			
SO 09-59-22	Světelné signalizační zařízení			
D.2.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních			
SO 09-72-01	Hlavní objekt			
SO 09-79-02	Drobná architektura (venkovní přístřešky, oplocení, vlakové stožáry)			
D.2.4	Ostatní stavební objekty			
SO 09-92-31	Dendrologický průzkum a kácení zeleně			
SO 09-95-32	Sadové úpravy			
D.9.0	Vybavení - provozní náklady			
SO 00-99-00	Provozní předměty			
D.9.8	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
D.9.9	Likvidace odpadů			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			