

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UzAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY Č. 4510017880 ZE DNE 28. 3. 2017

## Smluvní strany:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Objednatel:             | <b>statutární město Plzeň</b>                                  |
| adresa:                    | náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00                         |
| IČ:                        | 00075370   |
| DIČ:                       | CZ00075370   |
| jednající prostřednictvím: | <b>ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY<br/>Magistrátu města Plzně</b> |
| adresa:                    | Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68                              |
| zastoupený:                | Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru                 |
| 2. Dodavatel:              | <b>BERGER BOHEMIA a.s.</b>                                     |
| sídlo:                     | Klatovská 410/167, Litice, Plzeň, PSČ 321 00                   |
| IČ:                        | 45357269   |
| DIČ:                       | CZ45357269   |
| zastoupený:                | Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva                 |

uzavírají tento

## dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

### I.

Mezi smluvními stranami byla dne 6. 4. 2017 uzavřena formou objednávky č. 4510017880 ze dne 28. 3. 2017 smlouva, jejímž předmětem je oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně pod komunikací Studentská, u G5B.

### II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna objednávky spočívající ve změně rozsahu plnění sjednaného závazku a ceny za dílo.
2. V průběhu realizace akce vyvstala potřeba změny rozsahu sjednaného závazku a to z důvodu zjištění skutečné polohy kolektoru vůči stavbě „I/20 Studentská, Plzeň“. V návaznosti na tuto skutečnost bude oprava hydroizolace tělesa kolektoru provedena v kratší trase, než bylo původně předpokládáno. Zároveň vyvstala nutnost vybourání a odvozu cca 14 m<sup>3</sup> starého betonu, který byl nalezen na tělese kolektoru. Rozpočet akce je upraven tak, aby korespondoval s nově zjištěnými skutečnostmi.  
Celková cena díla se tak snižuje o 22 471,76 Kč bez DPH a nově činí 121 836,14 Kč bez DPH.

### III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Miloslav Soukup, MBA  
vedoucí odboru

.....  
**BERGER BOHEMIA a.s.**  
  
Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva