

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1729 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99/9 – Klicperovo divadlo – oprava hygienického zázemí
dámské šatny**

Objednatel **Klicperovo divadlo, o.p.s.**
Sídlo Dlouhá 99/9, 500 01 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Evou Mikulkovou
Telefon 495 514 590
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 27504689
DIČ CZ27504689

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl O, vložka 142

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 35-7066770237/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Milan Vencbauer, technik, tel. xxx, email xxx

Jiří Ščebel, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel **TECHPROFI HK, s.r.o.**
Sídlo K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové
Jednající JUDr. Václavem Gadlinou
Telefon xxx
Email xxx
ID datové schránky aug6mib
IČ 259 41 283
DIČ CZ25941283

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16393

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Dušan Krejcar, technik TZB, tel. xxx, email xxx

Pavel Vohralík, technik TZB, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu termínů dodávek atypických zařizovacích předmětů (umyvadlo, sprchová zástěna), které je nutno na stavbě zaměřit po montáži obkladů a dlažby a delší dodací lhůty světel do šatny se mění cena a termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text druhé věty bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **23.8.2017**

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
JUDr. Václav Gadlina
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Eva Mikulková
ředitelka