

Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo (SOD)

**uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele 99/VŠ/2025**

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem

IC: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy:
Správa účelových zařízení VŠE
Jeseniova 2769 /208 13000 Praha 3
řízená: Ing. Otou Zimou CSc., MBA

Zhotovitel:

AllTech s.r.o.
Krhanice 38, 257 42 Krhanice
Miroslav Svěrák, tel.: 606 626 176

IC: 27103498
DIČ: CZ27103498

Číslo datové schránky: [REDACTED]

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

II. Změny:

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV – „Doba plnění“ takto:

Termín dokončení díla: 15.12.2025

Odůvodnění:

Vzhledem k vysoké obsazenosti objednatel přerušil práce na veřejné zakázce: Vyvážení otopné soustavy Eislerovy koleje, která se bude dodělávat po začátku akademického roku. Z tohoto důvodu je prodloužen termín do 15.12.2025

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ VŠE
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Ota Zima, CSc.
Správa účelových zařízení
Ředitel

AIITech s.r.o.
Miroslav Svěrák