

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Strany smlouvy o dílo SMLD-0176/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.02.2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/10514 Podělusy - Břežany Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10514, km 0,000 - 2,900	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
--	---	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-189 591,26	0,00	-189 591,26

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/10514 Podělusy - Břežany		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/10514, km 0,000 - 2,900			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0176/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 18.02.2025 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 6. Seznam dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po změně 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 34 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Upřesnění množství skutečně provedených prací (doměrky)			
Tato změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu oproti stavu, jaký předpokládala PDPS. Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek č. 93818; 572213; 574C06 a 574A34. Změna vychází z geometrického zaměření (protokol je přílohou této Evidence změny) a skutečně dodaného množství asfaltů dle sjetiny z obalovny. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-189 591,26	0,00	-189 591,26	189 591,26
Technická pomoc Objednatele: [v případě potřeby]			
jméno			
podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
jméno			
Ing. Roman Wilkonský			
podpis			
Projektant (autorský dozor):			
jméno			
Vladimír Pošvec			
podpis			
Stavební dozor:			
jméno			
Vladimír Pošvec			
podpis			
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:			
jméno			
Ing. Jaroslava Jurková			
podpis			
Zástupce Objednatele:			
jméno			
Bc. Milan Jonszta			
podpis			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	podpis
-------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis
-------------	-------	-----------------	--------

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/10514 Podělusy - Břežany
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/10514, km 0,000 - 2,900
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení Zhotovitele a Pokyn Objednatele	2
09 Sjetina ACL16+ z obalovny	3
10 Geometrické zaměření	29
Počet listů celkem	35

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/10514 Podělusy - Břežany Číslo a název SO/PS: III/10514, km 0,000 - 2,900 Číslo a název rozpočtu: III/10514, km 0,000 - 2,900								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO V Č.ZAJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ ING. SÍTÍ, ZAJIŠTĚNÍ STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY NA VDŽ	KPL	1,00	1,000	0,000	47621,800	47 621,80	0,00	0,00	47 621,80	0,00	0,00%
2	113728	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	150,00	150,000	0,000	517,600	77 640,00	0,00	0,00	77 640,00	0,00	0,00%
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	80,00	80,000	0,000	53,800	4 304,00	0,00	0,00	4 304,00	0,00	0,00%
4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ (šachty, vpusti)	KUS	1,00	1,000	0,000	2442,100	2 442,10	0,00	0,00	2 442,10	0,00	0,00%
5	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,00	11,000	0,000	1226,300	13 489,30	0,00	0,00	13 489,30	0,00	0,00%
6	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	15950,00	15283,680	-666,320	1,400	22 330,00	-932,85	0,00	21 397,15	-932,85	-4,18%
EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = -666,320 M2													
7	113728	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	M3	21,00	21,000	0,000	2215,900	46 533,90	0,00	0,00	46 533,90	0,00	0,00%
8	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	600,00	600,000	0,000	6,000	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
9	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	30,00	30,000	0,000	11235,100	337 053,00	0,00	0,00	337 053,00	0,00	0,00%
10	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	31900,00	30567,360	-1332,640	6,000	191 400,00	-7 995,84	0,00	183 404,16	-7 995,84	-4,18%
EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = 2* -666,320 M2													
11	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+	M3	800,00	787,000	-13,000	4179,100	3 343 280,00	-54 328,30	0,00	3 288 951,70	-54 328,30	-1,63%
EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE SJETINY Z OBALOVNY = 1851,20 TUN / Róbsad 2,3522 T/M3 = 787,00 M3													
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl. 40 mm	M2	15950,00	15283,680	-666,320	189,600	3 024 120,00	-126 334,27	0,00	2 897 785,73	-126 334,27	-4,18%
EVIDENCE ZMĚNY 1: DLE GEODETICKÉHO PROTOKOLU = -666,320 M2													
13	113761	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	100,00	100,000	0,000	59,200	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00%
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ŽALIVKOU	M	100,00	100,000	0,000	64,600	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M2	2300,00	2300,000	0,000	33,400	76 820,00	0,00	0,00	76 820,00	0,00	0,00%
16	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M	1600,00	1600,000	0,000	84,200	134 720,00	0,00	0,00	134 720,00	0,00	0,00%
17	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLÁČNÍ STŘEDISKO	T	945,00	945,000	0,000	161,500	152 617,50	0,00	0,00	152 617,50	0,00	0,00%
18	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	2300,00	2300,000	0,000	67,800	155 940,00	0,00	0,00	155 940,00	0,00	0,00%
19	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	725,00	725,000	0,000	80,700	58 507,50	0,00	0,00	58 507,50	0,00	0,00%
20	029113	OSTAT POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	1,000	0,000	19374,200	19 374,20	0,00	0,00	19 374,20	0,00	0,00%
Celkem								7 724 173,30	- 189 591,26	0,00	7 534 582,04	- 189 591,26	-2,45%

Wilkonský Roman Ing.

Od: Milan Jonszta [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 26. června 2025 12:57
Komu: Wilkonský Roman Ing.; Pošvec Vladimír
Kopie: Kolář Jan; Soukup Michal; Pospíšil Jan Ing.
Předmět: RE: III/10514 Podělusy - Břežany - OHLÁŠENÍ ZMĚNY
Přílohy: přílohy 1-7 bez absolutní hodnoty 3 a 4.xlsx; ZBV - Evidence změny - VZOR.xlsx

Dobrý den, se zaslaným oznámením změn souhlasíme.

Jelikož se jedná o doměrky, budeme zařazovat do skupiny 1 a proto bude zpracováno do formuláře Evidence změny.

Prosím Vás tedy o zpracování do přiloženého souboru Evidence změny. Evidenci změny prosím pošlete v otevřeném formátu, ostatní přílohy v jednom PDF souboru – jako příloha k určení množství asfaltů postačí pouze sjetina (již není nutné dodávat vážní listky).

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem,

S pozdravem,

Bc. Milan Jonszta

Vedoucí manažer

Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Křižíkova 1351, 256 01 Benešov



www.ksus.cz



From: Wilkonský Roman Ing. [REDACTED]

Sent: Thursday, June 26, 2025 9:50 AM

To: Pošvec Vladimír [REDACTED]; Milan Jonszta [REDACTED]

Cc: Kolář Jan [REDACTED]; Soukup Michal [REDACTED]; Pospíšil Jan Ing. [REDACTED]

Subject: III/10514 Podělusy - Břežany - OHLÁŠENÍ ZMĚNY

Vážený objednateli,

Zasílám ohlášení doměření skutečnosti na konci stavby III/10514 Podělusy – Břežany


Dotčené položky jsou v příloze.

Ing. Roman Wilkonský

Vedoucí útvaru nakupování a řízení nákladů

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy



odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 10.04.2025 4:00
Do: 10.04.2025 20:00

Podmínka: Období od 10.04.2025 4:00 do 10.04.2025 20:00, Místo určení - název=01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000								
17522	10.04.2025 8:23	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	17,42				
17523	10.04.2025 8:28	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	17,22				
17524	10.04.2025 8:35	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,34				
17525	10.04.2025 8:38	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	15,62				
17526	10.04.2025 8:43	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	16,52				
17527	10.04.2025 8:49	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,02				
17528	10.04.2025 8:53	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	14,34				
17529	10.04.2025 8:57	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	12,54				
17530	10.04.2025 9:05	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	18,54				
17532	10.04.2025 9:16	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SZ 9444	14,16				
17533	10.04.2025 9:19	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9A1 0526	13,52				
17534	10.04.2025 9:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	14,50				
17537	10.04.2025 9:32	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	22,56				
17539	10.04.2025 9:57	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,96				
17540	10.04.2025 10:11	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	14,52				
17541	10.04.2025 10:13	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	13,50				
17542	10.04.2025 10:17	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	16,94				
17543	10.04.2025 10:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	14,04				
17544	10.04.2025 10:31	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	15,00				
17546	10.04.2025 10:41	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	15,54				
17547	10.04.2025 10:46	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SZ 9444	13,68				
17548	10.04.2025 10:49	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9A1 0526	13,20				
17549	10.04.2025 10:53	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	13,34				
17550	10.04.2025 10:56	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,58				
17552	10.04.2025 11:20	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	15,84				
17553	10.04.2025 11:25	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,80				
17554	10.04.2025 11:34	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,48				
17556	10.04.2025 11:44	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	14,20				
17559	10.04.2025 11:58	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,26				
17560	10.04.2025 12:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	13,56				
17561	10.04.2025 12:05	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	16,82				
17562	10.04.2025 12:13	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SZ 9444	12,08				
17563	10.04.2025 12:19	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	16,62				
17565	10.04.2025 12:24	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	12,92				
17566	10.04.2025 12:33	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,38				
17567	10.04.2025 12:53	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9A1 0526	13,54				
Celkem za: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000				540,10				
Celkem za: B E S s.r.o.				540,10				
Celkem:			36	540,10				

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 11.04.2025 4:00
Do: 11.04.2025 20:00

Podmínka: Období od 11.04.2025 4:00 do 11.04.2025 20:00, Misto určení - název=01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
---------	-------	-------	-----	-------	------	-----	--------	------

Odběratel: B E S s.r.o.

Misto určení: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000

17570	11.04.2025 7:30	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	16,62				
17571	11.04.2025 7:32	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	14,72				
17572	11.04.2025 7:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	18,70				
17573	11.04.2025 7:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,18				
17574	11.04.2025 7:49	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	18,08				
17575	11.04.2025 7:55	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	14,32				
17576	11.04.2025 8:01	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,48				
17577	11.04.2025 8:07	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	18,24				
17578	11.04.2025 8:12	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	15,02				
17580	11.04.2025 8:18	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	12,24				
17584	11.04.2025 8:29	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	14,44				
17588	11.04.2025 8:40	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	15,98				
17589	11.04.2025 8:41	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	18,10				
17590	11.04.2025 8:59	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	16,38				
17591	11.04.2025 9:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	14,16				
17592	11.04.2025 9:11	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,38				
17593	11.04.2025 9:15	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,76				
17594	11.04.2025 9:18	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	18,42				
17596	11.04.2025 9:28	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	12,64				
17597	11.04.2025 9:31	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,80				
17598	11.04.2025 9:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	17,68				
17600	11.04.2025 9:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	13,76				
17601	11.04.2025 9:45	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	11,94				
17603	11.04.2025 10:06	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	14,00				
17604	11.04.2025 10:09	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	19,22				
17605	11.04.2025 10:14	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	16,82				
17606	11.04.2025 10:18	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	14,00				
17607	11.04.2025 10:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,72				
17608	11.04.2025 10:33	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,04				
17609	11.04.2025 10:36	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,08				
17610	11.04.2025 10:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	18,82				
17611	11.04.2025 10:44	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	14,42				
17613	11.04.2025 10:53	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	13,00				
17614	11.04.2025 10:58	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	16,02				
17615	11.04.2025 11:01	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	14,16				
17616	11.04.2025 11:05	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	12,04				
17618	11.04.2025 11:28	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SL 1832	10,96				
17619	11.04.2025 11:34	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	17,16				
17620	11.04.2025 11:41	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	19,36				
17621	11.04.2025 11:46	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	16,56				
17622	11.04.2025 11:51	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	14,26				
17623	11.04.2025 12:00	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,72				
17624	11.04.2025 12:06	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	12,90				
17626	11.04.2025 12:12	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	17,64				
17627	11.04.2025 12:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	11,50				
17628	11.04.2025 12:36	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	13,02				
17629	11.04.2025 12:40	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	16,78				
17630	11.04.2025 12:44	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	12,18				
17631	11.04.2025 12:50	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	15,12				

Celkem za: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000 748,54

Celkem za: B E S s.r.o. 748,54

Celkem: 49 748,54

odběratel - název - přehled expedice

B E S s.r.o.

Období: Od: 14.04.2025 4:00
Do: 14.04.2025 20:00

Podmínka: Období od 14.04.2025 4:00 do 14.04.2025 20:00, Místo určení - název=01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000

Váženka	Datum	Zboží	SPZ	Netto	Cena	DPH	Celkem	Kč/t
Odběratel: B E S s.r.o.								
Místo určení: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000								
17632	14.04.2025 7:16	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	15,82				
17633	14.04.2025 7:21	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,48				
17634	14.04.2025 7:23	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	14,52				
17635	14.04.2025 7:28	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	11,60				
17636	14.04.2025 7:32	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SF 2898	19,88				
17637	14.04.2025 7:35	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SH 8437	14,94				
17638	14.04.2025 7:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3847	17,28				
17639	14.04.2025 7:39	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 7101	12,56				
17640	14.04.2025 7:43	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	18,44				
17641	14.04.2025 7:48	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 6926	17,62				
17642	14.04.2025 7:52	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	3SV 6649	12,24				
17643	14.04.2025 7:56	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9S7 2755	9,06				
17644	14.04.2025 8:05	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	17,92				
17645	14.04.2025 8:10	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	13,66				
17646	14.04.2025 8:14	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	8C4 4754	13,30				
17647	14.04.2025 8:19	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SE 3709	17,30				
17648	14.04.2025 8:24	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SD 7991	15,74				
17649	14.04.2025 8:29	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	15,08				
17650	14.04.2025 8:37	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SM 4357	16,70				
17651	14.04.2025 8:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9199	16,26				
17653	14.04.2025 8:51	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1S2 6032	11,98				
17654	14.04.2025 8:58	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	17,16				
17655	14.04.2025 9:04	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,80				
17656	14.04.2025 9:09	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	13,28				
17657	14.04.2025 9:13	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	12,44				
17658	14.04.2025 9:20	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3847	18,22				
17662	14.04.2025 9:40	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6S4 8595	16,32				
17663	14.04.2025 9:42	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	9S7 2755	7,94				
17666	14.04.2025 9:56	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1AI A357	16,48				
17668	14.04.2025 10:04	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SR 5201	14,88				
17669	14.04.2025 10:10	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SE 3709	14,98				
17670	14.04.2025 10:17	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SI 9641	18,02				
17672	14.04.2025 10:25	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	1S2 6032	12,80				
17674	14.04.2025 10:38	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	2SZ 2664	15,98				
17676	14.04.2025 10:48	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	6SH 1195	13,24				
17678	14.04.2025 10:57	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5902	12,92				
17679	14.04.2025 11:02	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	4SK 5154	11,94				
17681	14.04.2025 11:15	ACL 16+ 50/70 +R CH 24-011	5SV 3847	16,78				
Celkem za: 01100074 III/10514 Podělusy cost code 20151000				562,56				
Celkem za: B E S s.r.o.				562,56				
Celkem:			38	562,56				

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Rekonstrukce komunikace č. III/10514 Podělusy – Břežany

Zhotovitel:

BDS Benešov s.r.o.

Myslíč 30, 256 01 Benešov u Prahy

Investor:

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel:

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

1. Zadaný úkol

Akce : Rekonstrukce silnice č. III/10514 (Podělusy – Břežany)

Úkol : Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

Lokalita : ppč. 3859/2 a 1071 a část přilehlých pozemků

Využití výsledků dřívějšího měření : soubor s katastrální mapou KMD

Podklady dodané objednatelem : snímek z mapy

2. Geodetické práce

2.1 Popis zájmového území

a) Okres : Benešov

Obec : Týnec nad Sázavou, Lešany

Katastrální území : Podělusy, Břežany u Lešan

b) Lokalitu tvoří : komunikace dle zadaného rozsahu

c) Investor navíc žádá : ----

2.2 Souřadnicový a výškový systém

Polohopisné měření bylo provedeno v systému S-JTSK

Výškopisné měření bylo provedeno v systému Balt p.v.

2.3 Použité měřické metody a přístroje

Pro polohové i výškové připojení stanovisek byla použita vytyčovací síť určená technologií GNSS – přístroje SOUTH INNO7 + Doogee-model V30T a metoda RTK, Trimble VRS Now Czech.

Pro polohové připojení podrobných bodů byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda polární. Pro výškové měření byl použit přístroj NIKON XF2 a metoda trigonometrického určování výšek.

2.4 Výpočetní a grafické práce

Souřadnice stanovisek v systému S-JTSK byly určeny technologií GNSS s využitím programu Transform MAX 1710 verze 6.

Pomocí PC a programu Geus 28.0 byly metodou polární vypočteny souřadnice a výšky podrobných bodů. Grafické práce byly provedeny pomocí programu Geus 28.0.

Výpočet výměry byl proveden v programu GEUS 28.0 automatickým výpočtem ploch.

Plocha nového asfaltového povrchu komunikace je 15283,68 m².

3. Rozbor přesnosti

Měřické a výpočetní práce byly provedeny ve 3. třídě přesnosti, žádná z dopustných odchylek nebyla překročena.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

4. Jiné specifické údaje

5. Seznam elaborátů

- a) Technická zpráva
- b) Seznam souřadnic
- c) Digitální výstup (DXF, DWG, DGN, PDF) v měřítku 1 : 500

6. Vyhotovitelé

<i>Měřické práce :</i>	Ivana Divišová, Martin Lisý
<i>Výpočetní práce :</i>	Martin Lisý
<i>Grafické práce :</i>	Martin Lisý

===== Výpočet výměry plochy nového asfaltového povrchu komunikace =====

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

číslo bodu	oměrná	X	Y
0161		736531.92	1071774.91
0159	7.98	736524.29	1071777.27
0158	9.23	736515.70	1071780.63
0153	15.49	736501.37	1071786.52
0151	14.81	736487.68	1071792.17
0149	18.24	736470.91	1071799.36
0148	2.09	736468.90	1071799.93
0147	2.54	736466.60	1071801.00
0146	2.44	736464.46	1071802.17
0141	4.55	736460.29	1071803.99
0139	32.31	736430.59	1071816.72
0137	24.55	736408.05	1071826.46
0135	31.32	736379.16	1071838.56
0133	25.63	736355.56	1071848.56
0131	28.53	736329.25	1071859.57
0129	15.01	736315.48	1071865.56
0127	14.78	736301.94	1071871.48
0125	13.67	736289.48	1071877.10
0123	13.61	736277.21	1071883.00
0121	13.42	736265.23	1071889.04
0119	17.71	736249.45	1071897.08
0117	16.36	736234.97	1071904.70
0115	19.66	736217.51	1071913.75
0113	22.46	736197.66	1071924.25
0111	15.00	736184.46	1071931.36
0109	13.94	736172.28	1071938.13
0107	14.18	736159.96	1071945.15
0105	17.79	736144.69	1071954.29
0103	24.95	736123.29	1071967.12
0101	18.71	736107.34	1071976.88
0099	20.26	736090.00	1071987.35
0098	15.43	736076.83	1071995.40
0095	12.83	736066.12	1072002.47
0094	9.57	736058.37	1072008.07
0093	5.51	736054.01	1072011.43
0001	8.96	736047.08	1072017.11
0002	0.37	736046.71	1072017.15
0003	5.57	736042.43	1072020.72
0004	6.44	736037.68	1072025.06
0005	0.99	736037.18	1072025.92
0006	9.55	736030.35	1072032.58
0007	8.69	736024.18	1072038.69
0008	10.51	736016.99	1072046.36
0009	17.26	736005.53	1072059.27
0010	12.63	735997.13	1072068.70
0011	0.70	735996.53	1072069.06
0012	6.64	735992.08	1072074.00
0013	0.88	735991.65	1072074.76
0014	10.25	735984.94	1072082.51
0015	13.22	735976.33	1072092.54
0016	0.87	735975.62	1072093.03
0017	5.89	735971.71	1072097.45
0018	1.64	735970.68	1072098.72
0019	5.06	735967.32	1072102.51
0020	0.67	735967.02	1072103.10
0021	6.05	735962.99	1072107.62

0022	0.43	735962.57	1072107.73
0023	4.68	735959.53	1072111.28
0024	0.52	735959.32	1072111.76
0025	10.60	735952.34	1072119.73
0026	9.56	735946.14	1072127.00
0027	0.43	735945.71	1072127.07
0028	11.06	735938.35	1072135.32
0029	5.65	735934.65	1072139.59
0030	0.49	735934.47	1072140.04
0031	9.03	735928.53	1072146.85
0032	0.40	735928.16	1072147.00
0033	7.18	735923.43	1072152.40
0034	0.37	735923.30	1072152.75
0035	18.20	735911.30	1072166.43
0036	0.51	735910.82	1072166.63
0037	8.10	735905.42	1072172.66
0038	0.43	735905.34	1072173.08
0039	15.27	735895.39	1072184.65
0040	3.93	735892.43	1072187.23
0041	4.27	735888.75	1072189.39
0042	1.77	735887.19	1072190.23
0043	1.77	735885.52	1072190.83
0044	2.39	735883.19	1072191.33
0045	2.13	735881.06	1072191.36
0046	0.32	735880.92	1072191.65
0047	2.71	735883.27	1072192.99
0048	3.01	735885.87	1072194.51
0049	3.09	735888.43	1072196.24
0050	3.06	735890.91	1072198.05
0051	5.20	735894.76	1072201.53
0052	0.14	735894.84	1072201.42
0053	2.53	735893.94	1072199.05
0054	2.17	735893.78	1072196.89
0055	1.90	735894.51	1072195.14
0056	2.68	735896.10	1072192.99
0057	6.11	735899.88	1072188.19
0058	9.69	735906.32	1072180.95
0059	8.43	735911.83	1072174.58
0060	7.22	735916.51	1072169.08
0061	0.80	735916.95	1072168.41
0062	8.31	735922.42	1072162.16
0063	1.92	735923.77	1072160.79
0064	14.99	735933.55	1072149.44
0065	0.42	735933.74	1072149.07
0066	14.52	735943.40	1072138.23
0067	0.53	735943.79	1072137.87
0068	5.10	735947.15	1072134.04
0069	0.97	735947.68	1072133.23
0070	10.39	735954.57	1072125.45
0071	13.86	735963.68	1072115.00
0072	9.48	735969.95	1072107.89
0073	10.64	735977.10	1072100.01
0074	0.69	735977.44	1072099.41
0075	10.54	735984.41	1072091.50
0076	1.32	735985.62	1072090.98
0077	3.37	735987.80	1072088.41
0078	1.64	735988.41	1072086.88
0079	25.11	736004.94	1072067.98
0080	0.73	736005.49	1072067.50
0081	5.23	736008.93	1072063.57
0082	0.28	736009.03	1072063.30

0083	16.15	736019.74	1072051.20
0084	6.62	736024.19	1072046.30
0085	12.23	736032.74	1072037.55
0086	13.38	736042.41	1072028.31
0087	9.66	736049.54	1072021.81
0088	7.89	736055.57	1072016.71
0089	4.98	736059.56	1072013.73
0090	0.76	736060.30	1072013.55
0091	1.76	736061.77	1072012.59
0092	0.94	736062.21	1072011.76
0096	8.52	736069.14	1072006.80
0097	12.46	736079.57	1072000.00
0100	15.52	736092.81	1071991.89
0102	20.59	736110.40	1071981.19
0104	18.61	736126.28	1071971.50
0106	25.07	736147.79	1071958.61
0108	17.47	736162.76	1071949.60
0110	13.96	736174.87	1071942.66
0112	13.97	736187.05	1071935.82
0114	15.32	736200.51	1071928.50
0116	22.18	736220.13	1071918.16
0118	19.72	736237.69	1071909.18
0120	16.31	736252.16	1071901.67
0122	17.68	736267.86	1071893.54
0124	13.22	736279.67	1071887.60
0126	13.47	736291.84	1071881.83
0128	13.72	736304.34	1071876.17
0130	14.82	736317.93	1071870.26
0132	14.82	736331.52	1071864.35
0134	28.82	736358.06	1071853.13
0136	25.32	736381.40	1071843.30
0138	31.30	736410.27	1071831.22
0140	25.04	736433.31	1071821.39
0142	31.90	736462.67	1071808.94
0143	0.45	736463.12	1071809.01
0144	14.08	736476.07	1071803.49
0145	0.74	736476.57	1071802.95
0150	13.80	736489.22	1071797.45
0152	15.28	736503.27	1071791.42
0154	14.22	736516.40	1071785.97
0155	0.51	736516.90	1071785.98
0156	4.29	736520.88	1071784.36
0157	0.45	736521.22	1071784.06
0160	5.52	736526.42	1071782.19
0162	7.81	736533.90	1071779.95
0164	7.10	736540.87	1071778.60
0166	7.03	736547.88	1071778.03
0168	7.23	736555.10	1071778.13
0170	7.15	736562.20	1071779.01
0176	6.88	736568.95	1071780.39
0177	6.65	736575.29	1071782.39
0179	7.36	736582.11	1071785.16
0181	6.77	736588.19	1071788.15
0183	13.27	736599.61	1071794.90
0185	13.34	736611.08	1071801.70
0187	21.17	736629.44	1071812.24
0189	15.63	736642.99	1071820.03
0191	8.25	736650.23	1071823.98
0193	6.64	736656.24	1071826.80
0194	5.52	736661.55	1071828.31
0203	5.27	736666.80	1071828.79

0204	4.57	736671.37	1071828.54
0205	4.44	736675.59	1071827.19
0206	4.48	736679.62	1071825.22
0207	4.74	736683.51	1071822.51
0208	4.72	736686.83	1071819.15
0209	4.88	736689.61	1071815.15
0210	5.01	736691.72	1071810.61
0211	2.41	736692.55	1071808.35
0212	1.39	736693.47	1071807.31
XXXX	16.50	736696.53	1071791.09
XXXX	6.83	736689.72	1071791.58
0217	1.71	736689.51	1071793.27
0216	7.10	736688.31	1071800.27
0215	6.08	736686.98	1071806.21
0214	3.55	736685.83	1071809.56
0213	3.37	736684.14	1071812.48
0202	3.31	736682.12	1071815.11
0201	1.10	736681.24	1071815.77
0200	1.67	736679.61	1071816.10
0199	4.27	736675.85	1071818.12
0198	6.47	736669.77	1071820.35
0197	4.24	736665.65	1071821.32
0196	0.66	736665.48	1071821.96
0195	0.59	736664.92	1071822.16
0192	7.04	736657.96	1071821.09
0190	5.79	736652.60	1071818.91
0188	7.91	736645.65	1071815.13
0186	15.64	736632.03	1071807.45
0184	21.01	736613.85	1071796.90
0182	13.45	736602.27	1071790.07
0180	13.21	736590.73	1071783.64
0178	7.47	736584.11	1071780.17
0175	8.72	736576.13	1071776.65
0174	0.80	736575.48	1071776.19
0173	3.42	736572.22	1071775.16
0172	2.68	736569.63	1071774.48
0171	0.65	736568.98	1071774.51
0169	6.18	736562.89	1071773.45
0167	7.80	736555.14	1071772.62
0165	7.63	736547.51	1071772.66
0163	7.79	736539.75	1071773.32
0161	8.00	736531.92	1071774.91

Výměra plochy nového asfaltového povrchu : 5372.46 m2 (k.ú. Podělusy)

přesnost vstupu souřadnic na [cm]

0277		736641.27	1071696.55
0275	4.76	736637.53	1071699.50
0273	5.04	736634.07	1071703.15
0271	5.03	736631.23	1071707.31
0269	4.75	736629.30	1071711.64
0267	4.77	736628.26	1071716.30
0265	5.22	736628.29	1071721.52
0263	4.71	736629.19	1071726.15
0261	4.34	736630.65	1071730.23
0259	5.39	736633.50	1071734.80
0257	4.74	736636.68	1071738.31
0255	5.02	736640.68	1071741.36
0253	4.83	736644.97	1071743.58
0251	5.17	736649.84	1071745.31

0249	4.93	736654.63	1071746.52
0247	5.75	736660.23	1071747.78
0245	5.25	736665.32	1071749.08
0243	4.49	736669.53	1071750.65
0241	3.91	736673.00	1071752.45
0239	4.29	736676.55	1071754.85
0237	3.80	736679.42	1071757.35
0235	4.11	736682.20	1071760.38
0233	3.62	736684.29	1071763.33
0231	4.39	736686.44	1071767.16
0229	4.10	736688.01	1071770.95
0227	4.38	736689.32	1071775.12
0225	4.64	736690.40	1071779.64
0223	4.31	736690.80	1071783.93
0219	3.64	736690.78	1071787.57
0218	0.71	736690.17	1071787.93
XXXX	3.68	736689.72	1071791.58
XXXX	6.83	736696.53	1071791.09
0220	1.84	736696.87	1071789.29
0221	1.39	736696.05	1071788.16
0222	4.84	736695.90	1071783.32
0224	4.52	736695.28	1071778.85
0226	4.89	736694.28	1071774.07
0228	4.87	736692.85	1071769.41
0230	4.39	736691.13	1071765.37
0232	4.77	736688.88	1071761.16
0234	4.87	736686.27	1071757.04
0236	4.56	736683.26	1071753.62
0238	4.41	736679.94	1071750.71
0240	4.81	736675.98	1071747.98
0242	4.70	736671.81	1071745.79
0244	5.20	736666.91	1071744.06
0246	5.25	736661.86	1071742.63
0248	6.13	736655.94	1071741.02
0250	4.64	736651.52	1071739.65
0252	4.35	736647.45	1071738.09
0254	3.62	736644.24	1071736.43
0256	4.18	736640.87	1071733.96
0258	3.82	736638.29	1071731.15
0260	4.10	736636.01	1071727.75
0262	3.26	736634.84	1071724.71
0264	3.67	736634.19	1071721.10
0266	3.92	736634.32	1071717.18
0268	3.78	736635.16	1071713.49
0270	3.57	736636.48	1071710.17
0272	4.07	736638.65	1071706.72
0274	3.81	736641.18	1071703.87
0276	3.96	736644.38	1071701.53
0278	3.51	736647.56	1071700.06
0280	4.01	736651.43	1071699.00
0283	4.78	736656.20	1071698.66
0285	4.60	736660.78	1071699.17
0287	4.50	736665.17	1071700.16
0289	5.70	736670.62	1071701.82
0291	8.47	736678.59	1071704.69
0293	7.44	736685.57	1071707.26
0295	8.43	736693.57	1071709.91
0297	8.51	736701.76	1071712.23
0299	6.89	736708.53	1071713.53
0301	5.39	736713.86	1071714.30
0303	7.02	736720.87	1071714.82

0305	6.22	736727.09	1071714.79
0307	7.07	736734.15	1071714.30
0309	8.65	736742.71	1071713.05
0311	29.45	736771.70	1071707.85
0313	29.10	736800.33	1071702.67
0315	29.64	736829.52	1071697.54
0317	28.79	736857.86	1071692.47
0319	28.61	736886.04	1071687.48
0321	21.08	736906.81	1071683.91
0323	9.69	736916.40	1071682.50
0325	8.70	736925.04	1071681.55
0327	12.10	736937.12	1071680.99
0328	1.28	736938.35	1071681.35
0330	6.20	736944.54	1071681.42
0331	4.23	736948.77	1071681.46
0332	0.80	736949.52	1071681.20
0334	7.55	736957.06	1071681.64
0340	6.79	736963.80	1071682.38
0341	7.57	736971.32	1071683.30
0343	12.62	736983.80	1071685.12
0345	13.55	736997.26	1071686.73
0347	7.06	737004.29	1071687.44
0349	7.18	737011.46	1071687.86
0351	6.78	737018.23	1071688.21
0353	14.81	737033.04	1071688.17
0355	11.11	737044.14	1071687.93
0357	25.43	737069.54	1071686.66
0359	22.57	737092.10	1071685.89
0361	26.73	737118.82	1071685.04
0363	26.49	737145.29	1071684.19
0365	26.05	737171.31	1071683.00
0367	11.85	737183.14	1071682.20
0369	9.65	737192.68	1071680.82
0371	10.14	737202.45	1071678.12
0373	7.67	737209.35	1071674.77
0375	8.42	737216.62	1071670.51
0377	14.22	737228.41	1071662.56
0379	12.22	737238.57	1071655.75
0381	7.26	737244.69	1071651.84
0383	5.48	737249.48	1071649.18
0385	5.91	737254.80	1071646.61
0387	6.10	737260.45	1071644.30
0389	8.24	737268.24	1071641.61
0391	7.55	737275.55	1071639.70
0393	14.30	737289.60	1071637.01
0395	25.92	737315.20	1071632.92
0397	28.13	737342.98	1071628.53
0399	26.68	737369.33	1071624.39
0401	26.93	737395.89	1071619.93
0403	26.85	737422.38	1071615.55
0405	27.77	737449.78	1071611.00
0407	27.70	737477.08	1071606.33
0409	27.84	737504.52	1071601.64
0411	10.59	737514.99	1071600.08
0413	9.34	737524.27	1071598.97
0415	9.16	737533.38	1071598.08
0417	8.58	737541.95	1071597.61
0419	10.62	737552.56	1071597.71
0421	27.83	737580.38	1071598.83
0423	24.92	737605.26	1071600.14
0425	25.66	737630.89	1071601.30

0427	26.44	737657.31	1071602.38
0429	10.58	737667.87	1071602.86
0430	1.23	737669.10	1071603.00
0431	0.37	737669.25	1071603.34
0436	6.94	737676.17	1071603.86
0437	1.37	737677.42	1071603.29
0438	7.74	737685.17	1071603.35
0440	22.30	737707.45	1071604.32
0442	12.74	737720.18	1071604.73
0444	11.09	737731.27	1071604.88
0450	6.97	737738.24	1071604.94
0451	0.74	737738.96	1071605.11
0452	2.36	737741.32	1071605.08
0453	0.75	737742.02	1071604.82
0454	6.70	737748.71	1071604.50
0456	9.04	737757.70	1071603.49
0458	6.99	737764.57	1071602.24
0460	17.60	737781.78	1071598.57
0462	21.27	737802.50	1071593.74
0469	22.76	737824.63	1071588.46
0470	25.13	737849.13	1071582.88
0472	27.31	737875.73	1071576.70
0474	27.56	737902.60	1071570.59
0476	27.17	737929.11	1071564.61
0478	28.08	737956.47	1071558.33
0480	27.17	737982.87	1071551.89
0482	8.48	737991.10	1071549.83
0484	7.93	737998.89	1071548.32
0486	10.61	738009.41	1071546.92
0490	12.92	738022.29	1071545.94
0493	20.87	738043.16	1071545.86
0495	24.53	738067.69	1071546.22
0497	20.21	738087.89	1071546.79
0499	13.30	738101.16	1071547.56
0501	14.69	738115.78	1071549.07
0503	9.23	738124.92	1071550.35
0506	10.64	738135.39	1071552.27
0508	11.12	738146.18	1071554.93
0510	9.94	738155.69	1071557.79
0517	12.31	738167.44	1071561.45
0518	29.51	738195.53	1071570.50
0520	29.83	738223.89	1071579.75
0526	33.23	738255.49	1071590.03
0528	16.34	738271.01	1071595.12
0530	10.65	738281.16	1071598.34
0532	6.36	738287.35	1071599.80
0534	8.60	738295.84	1071601.18
0536	6.89	738302.71	1071601.68
0539	6.59	738309.30	1071601.94
0545	5.82	738315.11	1071601.90
0546	5.35	738320.46	1071601.53
0547	5.36	738325.78	1071600.93
0549	7.08	738332.77	1071599.74
0551	3.74	738336.45	1071599.09
0552	1.71	738338.16	1071599.12
0553	1.64	738339.79	1071598.87
0554	6.28	738345.95	1071597.67
0555	2.35	738348.22	1071597.06
0556	0.53	738348.64	1071596.73
0558	16.49	738364.70	1071593.02
0560	10.61	738375.07	1071590.77

0561	5.47	738373.79	1071585.45
0559	10.64	738363.41	1071587.78
0557	16.73	738347.07	1071591.36
0550	15.27	738332.10	1071594.35
0548	7.83	738324.37	1071595.67
0544	6.57	738317.81	1071596.07
0543	1.79	738316.33	1071595.06
0542	5.38	738310.96	1071595.24
0541	1.12	738310.16	1071596.04
0540	1.33	738308.87	1071596.35
0538	6.21	738302.66	1071596.16
0537	1.22	738301.48	1071595.85
0535	4.74	738296.76	1071595.43
0533	8.10	738288.77	1071594.16
0531	6.14	738282.81	1071592.67
0529	10.31	738272.92	1071589.74
0527	16.16	738257.53	1071584.83
0525	16.53	738241.81	1071579.71
0524	0.68	738241.25	1071579.31
0523	6.96	738234.65	1071577.11
0522	1.06	738233.59	1071577.09
0521	8.52	738225.48	1071574.47
0519	29.57	738197.35	1071565.35
0516	29.80	738169.03	1071556.11
0515	3.42	738165.78	1071555.05
0514	0.37	738165.56	1071554.75
0513	5.00	738160.84	1071553.10
0512	1.15	738159.69	1071552.99
0511	4.19	738155.68	1071551.79
0509	8.19	738147.78	1071549.63
0507	11.64	738136.42	1071547.11
0505	9.74	738126.88	1071545.13
0504	0.87	738126.01	1071545.07
0502	9.47	738116.63	1071543.78
0500	15.13	738101.58	1071542.23
0498	13.79	738087.82	1071541.39
0496	20.06	738067.76	1071540.94
0494	24.37	738043.39	1071540.48
0492	21.46	738021.93	1071540.48
0491	0.44	738021.53	1071540.32
0489	8.91	738012.63	1071540.89
0488	1.11	738011.58	1071541.24
0487	2.40	738009.20	1071541.60
0485	11.45	737997.89	1071543.37
0483	8.07	737989.99	1071545.01
0481	8.75	737981.50	1071547.11
0479	27.04	737955.17	1071553.28
0477	28.04	737927.83	1071559.51
0475	27.18	737901.31	1071565.49
0473	27.48	737874.53	1071571.62
0471	27.43	737847.79	1071577.72
0468	24.88	737823.49	1071583.07
0467	1.78	737821.80	1071582.50
0466	9.75	737812.22	1071584.32
0465	1.47	737811.45	1071585.57
0464	1.30	737810.35	1071586.26
0463	9.17	737801.46	1071588.51
0461	21.51	737780.54	1071593.52
0459	17.38	737763.53	1071597.10
0457	6.77	737756.88	1071598.38
0455	8.52	737748.41	1071599.34

0449	8.29	737740.13	1071599.74
0448	0.72	737739.48	1071599.42
0447	2.13	737737.37	1071599.70
0446	0.75	737736.69	1071599.99
0445	5.05	737731.64	1071600.09
0443	11.09	737720.56	1071599.86
0441	12.70	737707.87	1071599.19
0439	22.54	737685.35	1071598.22
0435	11.62	737673.74	1071597.73
0434	0.38	737673.49	1071597.44
0433	7.08	737666.42	1071597.14
0432	0.80	737665.67	1071597.42
0428	8.05	737657.63	1071597.08
0426	26.65	737631.00	1071596.06
0424	25.60	737605.43	1071594.86
0422	24.80	737580.66	1071593.76
0420	27.62	737553.05	1071592.70
0418	11.06	737542.00	1071592.51
0416	8.90	737533.11	1071593.04
0414	9.39	737523.76	1071593.94
0412	9.43	737514.41	1071595.10
0410	10.74	737503.78	1071596.64
0408	27.92	737476.25	1071601.29
0406	27.89	737448.76	1071606.00
0404	27.45	737421.68	1071610.51
0402	27.12	737394.95	1071615.06
0400	26.85	737368.45	1071619.42
0398	26.50	737342.29	1071623.67
0396	28.29	737314.36	1071628.13
0394	25.84	737288.83	1071632.11
0392	14.31	737274.79	1071634.92
0390	7.84	737267.20	1071636.86
0388	8.64	737259.00	1071639.59
0386	6.53	737252.99	1071642.15
0384	6.17	737247.41	1071644.78
0382	5.34	737242.72	1071647.35
0380	8.00	737235.88	1071651.50
0378	12.16	737225.75	1071658.23
0376	14.39	737213.80	1071666.23
0374	7.97	737206.97	1071670.35
0372	7.42	737200.25	1071673.48
0370	8.86	737191.73	1071675.91
0368	9.17	737182.67	1071677.36
0366	11.45	737171.24	1071678.10
0364	26.10	737145.16	1071679.00
0362	26.62	737118.56	1071679.97
0360	26.56	737092.02	1071680.84
0358	22.81	737069.22	1071681.76
0356	25.02	737044.23	1071682.80
0354	11.64	737032.60	1071683.15
0352	14.56	737018.04	1071683.24
0350	6.50	737011.54	1071682.94
0348	7.14	737004.42	1071682.45
0346	6.54	736997.91	1071681.79
0344	13.47	736984.53	1071680.25
0342	12.49	736972.16	1071678.51
0339	8.14	736964.12	1071677.23
0338	0.37	736963.89	1071676.94
0337	3.60	736960.32	1071676.40
0336	2.84	736957.50	1071676.09
0335	1.16	736956.37	1071676.35

0333	7.43	736948.94	1071676.09
0329	10.37	736938.57	1071675.94
0326	13.83	736924.76	1071676.68
0324	9.02	736915.80	1071677.76
0322	9.63	736906.28	1071679.21
0320	21.16	736885.39	1071682.63
0318	28.54	736857.26	1071687.45
0316	29.27	736828.46	1071692.69
0314	29.40	736799.52	1071697.86
0312	29.15	736770.82	1071703.01
0310	29.49	736741.79	1071708.15
0308	8.10	736733.75	1071709.15
0306	6.63	736727.13	1071709.63
0304	6.09	736721.05	1071709.64
0302	6.45	736714.61	1071709.19
0300	5.44	736709.23	1071708.42
0298	6.35	736703.00	1071707.17
0296	8.05	736695.21	1071705.18
0294	8.30	736687.31	1071702.62
0292	7.32	736680.46	1071700.05
0290	8.45	736672.47	1071697.31
0288	6.04	736666.73	1071695.41
0286	4.78	736662.10	1071694.24
0284	5.52	736656.67	1071693.26
0282	3.73	736652.98	1071692.75
0281	2.45	736650.77	1071691.70
0279	6.56	736644.40	1071693.29
0277	4.52	736641.27	1071696.55

k.ú. Podělsy		5372.46
k.ú. Břežany u Lešan	+	9911.22
	=	15283.68 m2

Rekonstrukce komunikace č. III/10514

Podělusy - Břežany

Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace

S E Z N A M S O U Ř A D N I C

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

ČÍSLO BODU	Y	X	Z
1	736047.08	1072017.11	276.05
2	736046.71	1072017.15	276.04
3	736042.43	1072020.72	276.07
4	736037.68	1072025.06	276.08
5	736037.18	1072025.92	276.10
6	736030.35	1072032.58	276.13
7	736024.18	1072038.69	276.24
8	736016.99	1072046.36	276.36
9	736005.53	1072059.27	276.56
10	735997.13	1072068.70	276.68
11	735996.53	1072069.06	276.71
12	735992.08	1072074.00	276.73
13	735991.65	1072074.76	276.73
14	735984.94	1072082.51	276.84
15	735976.33	1072092.54	277.05
16	735975.62	1072093.03	277.03
17	735971.71	1072097.45	277.11
18	735970.68	1072098.72	277.10
19	735967.32	1072102.51	277.09
20	735967.02	1072103.10	277.16
21	735962.99	1072107.62	277.16
22	735962.57	1072107.73	277.12
23	735959.53	1072111.28	277.14
24	735959.32	1072111.76	277.17
25	735952.34	1072119.73	277.24
26	735946.14	1072127.00	277.27
27	735945.71	1072127.07	277.22
28	735938.35	1072135.32	277.20
29	735934.65	1072139.59	277.22
30	735934.47	1072140.04	277.24
31	735928.53	1072146.85	277.19
32	735928.16	1072147.00	277.16
33	735923.43	1072152.40	277.05
34	735923.30	1072152.75	277.05
35	735911.30	1072166.43	276.61
36	735910.82	1072166.63	276.62
37	735905.42	1072172.66	276.34
38	735905.34	1072173.08	276.34
39	735895.39	1072184.65	275.85
40	735892.43	1072187.23	275.65
41	735888.75	1072189.39	275.38
42	735887.19	1072190.23	275.30
43	735885.52	1072190.83	275.20
44	735883.19	1072191.33	275.07
45	735881.06	1072191.36	274.93
46	735880.92	1072191.65	274.95

47	735883.27	1072192.99	275.11
48	735885.87	1072194.51	275.31
49	735888.43	1072196.24	275.47
50	735890.91	1072198.05	275.60
51	735894.76	1072201.53	275.75
52	735894.84	1072201.42	275.74
53	735893.94	1072199.05	275.66
54	735893.78	1072196.89	275.63
55	735894.51	1072195.14	275.63
56	735896.10	1072192.99	275.69
57	735899.88	1072188.19	275.90
58	735906.32	1072180.95	276.20
59	735911.83	1072174.58	276.42
60	735916.51	1072169.08	276.66
61	735916.95	1072168.41	276.68
62	735922.42	1072162.16	276.89
63	735923.77	1072160.79	276.96
64	735933.55	1072149.44	277.18
65	735933.74	1072149.07	277.21
66	735943.40	1072138.23	277.27
67	735943.79	1072137.87	277.29
68	735947.15	1072134.04	277.31
69	735947.68	1072133.23	277.30
70	735954.57	1072125.45	277.23
71	735963.68	1072115.00	277.20
72	735969.95	1072107.89	277.16
73	735977.10	1072100.01	277.08
74	735977.44	1072099.41	277.07
75	735984.41	1072091.50	276.92
76	735985.62	1072090.98	276.92
77	735987.80	1072088.41	276.87
78	735988.41	1072086.88	276.83
79	736004.94	1072067.98	276.59
80	736005.49	1072067.50	276.57
81	736008.93	1072063.57	276.52
82	736009.03	1072063.30	276.53
83	736019.74	1072051.20	276.35
84	736024.19	1072046.30	276.27
85	736032.74	1072037.55	276.04
86	736042.41	1072028.31	275.93
87	736049.54	1072021.81	275.97
88	736055.57	1072016.71	276.02
89	736059.56	1072013.73	276.00
90	736060.30	1072013.55	276.01
91	736061.77	1072012.59	276.01
92	736062.21	1072011.76	276.02
93	736054.01	1072011.43	276.12
94	736058.37	1072008.07	276.10
95	736066.12	1072002.47	276.13
96	736069.14	1072006.80	276.04
97	736079.57	1072000.00	276.02
98	736076.83	1071995.40	276.09
99	736090.00	1071987.35	276.07
100	736092.81	1071991.89	276.04
101	736107.34	1071976.88	276.05
102	736110.40	1071981.19	276.08
103	736123.29	1071967.12	275.98
104	736126.28	1071971.50	276.03
105	736144.69	1071954.29	276.01
106	736147.79	1071958.61	276.05
107	736159.96	1071945.15	276.08

108	736162.76	1071949.60	276.08
109	736172.28	1071938.13	276.11
110	736174.87	1071942.66	276.09
111	736184.46	1071931.36	276.10
112	736187.05	1071935.82	276.11
113	736197.66	1071924.25	276.10
114	736200.51	1071928.50	276.02
115	736217.51	1071913.75	276.08
116	736220.13	1071918.16	276.06
117	736234.97	1071904.70	276.15
118	736237.69	1071909.18	276.11
119	736249.45	1071897.08	276.20
120	736252.16	1071901.67	276.14
121	736265.23	1071889.04	276.27
122	736267.86	1071893.54	276.21
123	736277.21	1071883.00	276.26
124	736279.67	1071887.60	276.20
125	736289.48	1071877.10	276.23
126	736291.84	1071881.83	276.19
127	736301.94	1071871.48	276.26
128	736304.34	1071876.17	276.21
129	736315.48	1071865.56	276.25
130	736317.93	1071870.26	276.25
131	736329.25	1071859.57	276.17
132	736331.52	1071864.35	276.26
133	736355.56	1071848.56	275.93
134	736358.06	1071853.13	275.86
135	736379.16	1071838.56	275.57
136	736381.40	1071843.30	275.60
137	736408.05	1071826.46	274.98
138	736410.27	1071831.22	275.03
139	736430.59	1071816.72	274.31
140	736433.31	1071821.39	274.31
141	736460.29	1071803.99	273.32
142	736462.67	1071808.94	273.35
143	736463.12	1071809.01	273.34
144	736476.07	1071803.49	272.91
145	736476.57	1071802.95	272.87
146	736464.46	1071802.17	273.20
147	736466.60	1071801.00	273.12
148	736468.90	1071799.93	273.04
149	736470.91	1071799.36	272.97
150	736489.22	1071797.45	272.52
151	736487.68	1071792.17	272.42
152	736503.27	1071791.42	272.01
153	736501.37	1071786.52	271.97
154	736516.40	1071785.97	271.46
155	736516.90	1071785.98	271.44
156	736520.88	1071784.36	271.27
157	736521.22	1071784.06	271.26
158	736515.70	1071780.63	271.50
159	736524.29	1071777.27	271.24
160	736526.42	1071782.19	271.00
161	736531.92	1071774.91	270.96
162	736533.90	1071779.95	270.64
163	736539.75	1071773.32	270.65
164	736540.87	1071778.60	270.36
165	736547.51	1071772.66	270.38
166	736547.88	1071778.03	270.15
167	736555.14	1071772.62	270.15
168	736555.10	1071778.13	269.89

169	736562.89	1071773.45	269.92
170	736562.20	1071779.01	269.68
171	736568.98	1071774.51	269.73
172	736569.63	1071774.48	269.71
173	736572.22	1071775.16	269.61
174	736575.48	1071776.19	269.46
175	736576.13	1071776.65	269.45
176	736568.95	1071780.39	269.39
177	736575.29	1071782.39	269.10
178	736584.11	1071780.17	269.04
179	736582.11	1071785.16	268.85
180	736590.73	1071783.64	268.64
181	736588.19	1071788.15	268.52
182	736602.27	1071790.07	267.79
183	736599.61	1071794.90	267.78
184	736613.85	1071796.90	267.06
185	736611.08	1071801.70	267.13
186	736632.03	1071807.45	265.94
187	736629.44	1071812.24	265.91
188	736645.65	1071815.13	264.97
189	736642.99	1071820.03	265.16
190	736652.60	1071818.91	264.50
191	736650.23	1071823.98	264.81
192	736657.96	1071821.09	264.14
193	736656.24	1071826.80	264.62
194	736661.55	1071828.31	264.37
195	736664.92	1071822.16	263.56
196	736665.48	1071821.96	263.43
197	736665.65	1071821.32	263.28
198	736669.77	1071820.35	263.14
199	736675.85	1071818.12	262.74
200	736679.61	1071816.10	262.46
201	736681.24	1071815.77	262.53
202	736682.12	1071815.11	262.56
203	736666.80	1071828.79	264.12
204	736671.37	1071828.54	263.88
205	736675.59	1071827.19	263.69
206	736679.62	1071825.22	263.39
207	736683.51	1071822.51	263.18
208	736686.83	1071819.15	262.98
209	736689.61	1071815.15	262.79
210	736691.72	1071810.61	262.70
211	736692.55	1071808.35	262.58
212	736693.47	1071807.31	262.45
213	736684.14	1071812.48	262.41
214	736685.83	1071809.56	262.41
215	736686.98	1071806.21	262.42
216	736688.31	1071800.27	262.41
217	736689.51	1071793.27	262.31
218	736690.17	1071787.93	262.10
219	736690.78	1071787.57	262.10
220	736696.87	1071789.29	262.43
221	736696.05	1071788.16	262.38
222	736695.90	1071783.32	262.37
223	736690.80	1071783.93	262.03
224	736695.28	1071778.85	262.34
225	736690.40	1071779.64	261.99
226	736694.28	1071774.07	262.35
227	736689.32	1071775.12	262.02
228	736692.85	1071769.41	262.32
229	736688.01	1071770.95	262.00

230	736691.13	1071765.37	262.36
231	736686.44	1071767.16	262.06
232	736688.88	1071761.16	262.47
233	736684.29	1071763.33	262.15
234	736686.27	1071757.04	262.65
235	736682.20	1071760.38	262.27
236	736683.26	1071753.62	262.93
237	736679.42	1071757.35	262.49
238	736679.94	1071750.71	263.23
239	736676.55	1071754.85	262.80
240	736675.98	1071747.98	263.52
241	736673.00	1071752.45	263.14
242	736671.81	1071745.79	263.78
243	736669.53	1071750.65	263.45
244	736666.91	1071744.06	263.92
245	736665.32	1071749.08	263.72
246	736661.86	1071742.63	264.07
247	736660.23	1071747.78	263.97
248	736655.94	1071741.02	264.24
249	736654.63	1071746.52	264.34
250	736651.52	1071739.65	264.37
251	736649.84	1071745.31	264.47
252	736647.45	1071738.09	264.47
253	736644.97	1071743.58	264.75
254	736644.24	1071736.43	264.61
255	736640.68	1071741.36	264.88
256	736640.87	1071733.96	264.67
257	736636.68	1071738.31	265.01
258	736638.29	1071731.15	264.78
259	736633.50	1071734.80	265.08
260	736636.01	1071727.75	264.95
261	736630.65	1071730.23	265.22
262	736634.84	1071724.71	265.00
263	736629.19	1071726.15	265.40
264	736634.19	1071721.10	265.12
265	736628.29	1071721.52	265.60
266	736634.32	1071717.18	265.46
267	736628.26	1071716.30	265.84
268	736635.16	1071713.49	265.73
269	736629.30	1071711.64	266.13
270	736636.48	1071710.17	265.97
271	736631.23	1071707.31	266.41
272	736638.65	1071706.72	266.28
273	736634.07	1071703.15	266.61
274	736641.18	1071703.87	266.56
275	736637.53	1071699.50	266.93
276	736644.38	1071701.53	266.85
277	736641.27	1071696.55	267.20
278	736647.56	1071700.06	267.11
279	736644.40	1071693.29	267.23
280	736651.43	1071699.00	267.38
281	736650.77	1071691.70	267.61
282	736652.98	1071692.75	267.86
283	736656.20	1071698.66	267.69
284	736656.67	1071693.26	268.02
285	736660.78	1071699.17	268.00
286	736662.10	1071694.24	268.26
287	736665.17	1071700.16	268.32
288	736666.73	1071695.41	268.42
289	736670.62	1071701.82	268.69
290	736672.47	1071697.31	268.69

291	736678.59	1071704.69	269.13
292	736680.46	1071700.05	269.12
293	736685.57	1071707.26	269.53
294	736687.31	1071702.62	269.46
295	736693.57	1071709.91	269.96
296	736695.21	1071705.18	269.84
297	736701.76	1071712.23	270.43
298	736703.00	1071707.17	270.18
299	736708.53	1071713.53	270.78
300	736709.23	1071708.42	270.48
301	736713.86	1071714.30	271.03
302	736714.61	1071709.19	270.74
303	736720.87	1071714.82	271.34
304	736721.05	1071709.64	271.04
305	736727.09	1071714.79	271.58
306	736727.13	1071709.63	271.36
307	736734.15	1071714.30	271.85
308	736733.75	1071709.15	271.63
309	736742.71	1071713.05	272.22
310	736741.79	1071708.15	272.10
311	736771.70	1071707.85	273.56
312	736770.82	1071703.01	273.56
313	736800.33	1071702.67	274.94
314	736799.52	1071697.86	274.92
315	736829.52	1071697.54	276.51
316	736828.46	1071692.69	276.50
317	736857.86	1071692.47	278.12
318	736857.26	1071687.45	278.12
319	736886.04	1071687.48	279.56
320	736885.39	1071682.63	279.57
321	736906.81	1071683.91	280.56
322	736906.28	1071679.21	280.72
323	736916.40	1071682.50	281.09
324	736915.80	1071677.76	281.22
325	736925.04	1071681.55	281.49
326	736924.76	1071676.68	281.72
327	736937.12	1071680.99	282.07
328	736938.35	1071681.35	282.12
329	736938.57	1071675.94	282.47
330	736944.54	1071681.42	282.48
331	736948.77	1071681.46	282.71
332	736949.52	1071681.20	282.76
333	736948.94	1071676.09	282.97
334	736957.06	1071681.64	283.18
335	736956.37	1071676.35	283.29
336	736957.50	1071676.09	283.39
337	736960.32	1071676.40	283.43
338	736963.89	1071676.94	283.60
339	736964.12	1071677.23	283.56
340	736963.80	1071682.38	283.53
341	736971.32	1071683.30	284.02
342	736972.16	1071678.51	283.95
343	736983.80	1071685.12	284.73
344	736984.53	1071680.25	284.57
345	736997.26	1071686.73	285.34
346	736997.91	1071681.79	285.20
347	737004.29	1071687.44	285.70
348	737004.42	1071682.45	285.48
349	737011.46	1071687.86	286.02
350	737011.54	1071682.94	285.80
351	737018.23	1071688.21	286.30

352	737018.04	1071683.24	286.11
353	737033.04	1071688.17	287.04
354	737032.60	1071683.15	286.99
355	737044.14	1071687.93	287.55
356	737044.23	1071682.80	287.54
357	737069.54	1071686.66	288.79
358	737069.22	1071681.76	288.76
359	737092.10	1071685.89	289.92
360	737092.02	1071680.84	289.95
361	737118.82	1071685.04	291.34
362	737118.56	1071679.97	291.36
363	737145.29	1071684.19	292.69
364	737145.16	1071679.00	292.65
365	737171.31	1071683.00	293.92
366	737171.24	1071678.10	293.91
367	737183.14	1071682.20	294.63
368	737182.67	1071677.36	294.35
369	737192.68	1071680.82	295.10
370	737191.73	1071675.91	294.75
371	737202.45	1071678.12	295.58
372	737200.25	1071673.48	295.23
373	737209.35	1071674.77	295.98
374	737206.97	1071670.35	295.73
375	737216.62	1071670.51	296.34
376	737213.80	1071666.23	296.20
377	737228.41	1071662.56	296.91
378	737225.75	1071658.23	296.86
379	737238.57	1071655.75	297.43
380	737235.88	1071651.50	297.49
381	737244.69	1071651.84	297.74
382	737242.72	1071647.35	298.01
383	737249.48	1071649.18	298.01
384	737247.41	1071644.78	298.27
385	737254.80	1071646.61	298.28
386	737252.99	1071642.15	298.49
387	737260.45	1071644.30	298.50
388	737259.00	1071639.59	298.82
389	737268.24	1071641.61	298.84
390	737267.20	1071636.86	299.15
391	737275.55	1071639.70	299.23
392	737274.79	1071634.92	299.41
393	737289.60	1071637.01	299.89
394	737288.83	1071632.11	299.83
395	737315.20	1071632.92	300.80
396	737314.36	1071628.13	300.75
397	737342.98	1071628.53	301.80
398	737342.29	1071623.67	301.79
399	737369.33	1071624.39	303.10
400	737368.45	1071619.42	302.97
401	737395.89	1071619.93	304.65
402	737394.95	1071615.06	304.57
403	737422.38	1071615.55	306.11
404	737421.68	1071610.51	306.03
405	737449.78	1071611.00	307.41
406	737448.76	1071606.00	307.34
407	737477.08	1071606.33	308.84
408	737476.25	1071601.29	308.83
409	737504.52	1071601.64	310.21
410	737503.78	1071596.64	310.25
411	737514.99	1071600.08	310.72
412	737514.41	1071595.10	310.86

413	737524.27	1071598.97	311.19
414	737523.76	1071593.94	311.35
415	737533.38	1071598.08	311.67
416	737533.11	1071593.04	311.79
417	737541.95	1071597.61	312.10
418	737542.00	1071592.51	312.16
419	737552.56	1071597.71	312.64
420	737553.05	1071592.70	312.63
421	737580.38	1071598.83	313.94
422	737580.66	1071593.76	313.86
423	737605.26	1071600.14	315.13
424	737605.43	1071594.86	315.12
425	737630.89	1071601.30	316.48
426	737631.00	1071596.06	316.46
427	737657.31	1071602.38	317.77
428	737657.63	1071597.08	317.81
429	737667.87	1071602.86	318.39
430	737669.10	1071603.00	318.43
431	737669.25	1071603.34	318.38
432	737665.67	1071597.42	318.29
433	737666.42	1071597.14	318.28
434	737673.49	1071597.44	318.62
435	737673.74	1071597.73	318.69
436	737676.17	1071603.86	318.71
437	737677.42	1071603.29	318.84
438	737685.17	1071603.35	319.31
439	737685.35	1071598.22	319.31
440	737707.45	1071604.32	320.59
441	737707.87	1071599.19	320.55
442	737720.18	1071604.73	321.39
443	737720.56	1071599.86	321.11
444	737731.27	1071604.88	321.99
445	737731.64	1071600.09	321.71
446	737736.69	1071599.99	321.95
447	737737.37	1071599.70	321.91
448	737739.48	1071599.42	321.99
449	737740.13	1071599.74	322.03
450	737738.24	1071604.94	322.26
451	737738.96	1071605.11	322.33
452	737741.32	1071605.08	322.43
453	737742.02	1071604.82	322.47
454	737748.71	1071604.50	322.77
455	737748.41	1071599.34	322.49
456	737757.70	1071603.49	323.09
457	737756.88	1071598.38	322.84
458	737764.57	1071602.24	323.30
459	737763.53	1071597.10	323.11
460	737781.78	1071598.57	324.00
461	737780.54	1071593.52	323.89
462	737802.50	1071593.74	324.83
463	737801.46	1071588.51	324.78
464	737810.35	1071586.26	325.24
465	737811.45	1071585.57	325.20
466	737812.22	1071584.32	325.02
467	737821.80	1071582.50	325.66
468	737823.49	1071583.07	325.90
469	737824.63	1071588.46	325.90
470	737849.13	1071582.88	327.07
471	737847.79	1071577.72	327.02
472	737875.73	1071576.70	328.36
473	737874.53	1071571.62	328.37

474	737902.60	1071570.59	329.91
475	737901.31	1071565.49	329.85
476	737929.11	1071564.61	331.34
477	737927.83	1071559.51	331.28
478	737956.47	1071558.33	332.72
479	737955.17	1071553.28	332.63
480	737982.87	1071551.89	334.02
481	737981.50	1071547.11	333.93
482	737991.10	1071549.83	334.37
483	737989.99	1071545.01	334.35
484	737998.89	1071548.32	334.71
485	737997.89	1071543.37	334.78
486	738009.41	1071546.92	334.98
487	738009.20	1071541.60	335.12
488	738011.58	1071541.24	335.19
489	738012.63	1071540.89	335.16
490	738022.29	1071545.94	335.14
491	738021.53	1071540.32	335.16
492	738021.93	1071540.48	335.18
493	738043.16	1071545.86	335.28
494	738043.39	1071540.48	335.21
495	738067.69	1071546.22	335.47
496	738067.76	1071540.94	335.39
497	738087.89	1071546.79	335.60
498	738087.82	1071541.39	335.59
499	738101.16	1071547.56	335.67
500	738101.58	1071542.23	335.67
501	738115.78	1071549.07	335.73
502	738116.63	1071543.78	335.80
503	738124.92	1071550.35	335.79
504	738126.01	1071545.07	335.88
505	738126.88	1071545.13	335.94
506	738135.39	1071552.27	335.91
507	738136.42	1071547.11	336.00
508	738146.18	1071554.93	335.98
509	738147.78	1071549.63	336.03
510	738155.69	1071557.79	336.00
511	738155.68	1071551.79	336.03
512	738159.69	1071552.99	335.98
513	738160.84	1071553.10	335.95
514	738165.56	1071554.75	335.95
515	738165.78	1071555.05	335.96
516	738169.03	1071556.11	336.00
517	738167.44	1071561.45	336.00
518	738195.53	1071570.50	336.22
519	738197.35	1071565.35	336.22
520	738223.89	1071579.75	336.39
521	738225.48	1071574.47	336.39
522	738233.59	1071577.09	336.39
523	738234.65	1071577.11	336.37
524	738241.25	1071579.31	336.41
525	738241.81	1071579.71	336.42
526	738255.49	1071590.03	336.54
527	738257.53	1071584.83	336.47
528	738271.01	1071595.12	336.71
529	738272.92	1071589.74	336.61
530	738281.16	1071598.34	336.80
531	738282.81	1071592.67	336.64
532	738287.35	1071599.80	336.85
533	738288.77	1071594.16	336.65
534	738295.84	1071601.18	336.94

535	738296.76	1071595.43	336.66
536	738302.71	1071601.68	336.99
537	738301.48	1071595.85	336.68
538	738302.66	1071596.16	336.63
539	738309.30	1071601.94	337.04
540	738308.87	1071596.35	336.69
541	738310.16	1071596.04	336.66
542	738310.96	1071595.24	336.54
543	738316.33	1071595.06	336.55
544	738317.81	1071596.07	336.65
545	738315.11	1071601.90	337.01
546	738320.46	1071601.53	336.91
547	738325.78	1071600.93	336.76
548	738324.37	1071595.67	336.58
549	738332.77	1071599.74	336.60
550	738332.10	1071594.35	336.34
551	738336.45	1071599.09	336.54
552	738338.16	1071599.12	336.50
553	738339.79	1071598.87	336.46
554	738345.95	1071597.67	336.25
555	738348.22	1071597.06	336.15
556	738348.64	1071596.73	336.12
557	738347.07	1071591.36	336.00
558	738364.70	1071593.02	335.55
559	738363.41	1071587.78	335.45
560	738375.07	1071590.77	335.15
561	738373.79	1071585.45	335.06

LEGENDA :

- vlastnická hranice
- $\perp$ vlastnická hranice-vnitřní kresba
- nový asfalt
- $\bullet$ $\bullet$ katastrální území



Souřadnicový systém : S-JTSK

Měřické práce : Ivana Divišová, Martin Lisý		BDS Benešov s.r.o. Myslíč 30 256 01 Benešov
Výpočetní práce : Martin Lisý	Grafické práce : Martin Lisý	
Okres : Benešov	Obec : Týnec nad Sázavou Lešany	Kat. úz. : Podělusy Břežany u Lešan
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		Datum : 22.4.2025
		Měřítko : 1 : 500
Objednatel : BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov		Č.zakázky : 53/2025
Akce: Rekonstrukce silnice č. III/10514 Podělusy - Břežany Zaměření nového asfaltového povrchu komunikace		

