

Oprava koupelen Švehlova, nová budova
Příloha č. 2 Smlouvy č. UKKaM/566202/2024

Časový harmonogram

Předání staveniště 1. etapy:	23.1.2025
Zahájení prací 1. etapy:	23.1.2025
Dokončení 1. etapy:	13.3.2025
Zahájení prací 2. etapy:	17.3.2025
Dokončení 2. etapy:	26.6.2025

Oprava koupelen Švehlova, nová budova
Příloha č. 2 Smlouvy č. UKKaM/566202/2024

Seznam členů realizačního týmu

Ing. Michael Ludl - hlavní stavbyvedoucí



Pavel Běloch - stavbyvedoucí

