

Č. j.: MK 54089/2025 OVV

**Dodatek č. 4 ke smlouvě 018/2023/OVV**

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)**

**Smluvní strany:**

1. Poskytovatel: **Česká republika – Ministerstvo kultury** – organizační složka státu

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČO: 00023671

Zastoupen: **Mgr. Martinem Baxou**, ministrem kultury

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce-koordinátor: **Univerzita Palackého v Olomouci**

Právní forma: veřejná vysoká škola

Adresa: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 61989592

Zastoupen: **doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D.**, rektorem

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: **Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**

Právní forma: státní příspěvková organizace

Adresa: Denisova 47, 771 11 Olomouc

IČO: 75079950

Zastoupen: 

(dále jen „příjemce“)

**Čl. I.**

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 018/2023/OVV (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III) – kód programu DH – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost“**, identifikační kód projektu: **DH23P03OVV018** (dále jen „projekt“).

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 1 – Návrh projektu programu NAKI III (Projekt) (dále jen „návrh projektu“), kapitola B.III. Popis projektu: 5.1.1. Aplikační výsledky, 9. Fáze projektu v jednotlivých letech:

### 5.1.1. Aplikační výsledky

#### **Původní znění**

|                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| písmeno označující druh aplikačního výsledku                                                         | S                                |
| předpokládaný název aplikačního výsledku                                                             | Databáze fotografií Josefa Kšíra |
| krátká charakteristika aplikačního výsledku                                                          |                                  |
| předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku                                                     | 2025                             |
| předpokládání budoucí uživatele aplikačního výsledku<br>(nelze uvést obecně např. odborná veřejnost) | Státní okresní archiv Olomouc    |

**se ruší a nově je nahrazuje**

#### **Nové znění**

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| písmeno označující druh aplikačního výsledku | S                                |
| předpokládaný název aplikačního výsledku     | Databáze fotografií Josefa Kšíra |
| krátká charakteristika aplikačního výsledku  |                                  |

|                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                      |                               |
| předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku                                                     | <b>2026</b>                   |
| předpokládání budoucí uživatele aplikačního výsledku<br>(nelze uvést obecně např. odborná veřejnost) | Státní okresní archiv Olomouc |

#### 9. Fáze projektu v jednotlivých letech, roky řešení projektu 2025–2026

##### **Původní znění**

##### **a) Rok řešení projektu:**

2025

##### **e) Výsledky uplatněné v daném roce (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu*):**

Interaktivní mapa s odborným obsahem (Nimap) “Proměny Olomouce v čase” (WP3)  
 Výstava s kritickým katalogem (Ekrit) „Kvarky a škvarky.“ Olomoucká výtvarná scéna a příbuzné zóny 1990–2020 (WP7)  
 Veřejně přístupná databáze (S) fotografií (WP6)  
 Mezinárodní konference (M) “Trans/formace: Městské struktury a momenty krize” (WP9)

##### **a) Rok řešení projektu:**

2026

##### **e) Výsledky uplatněné v daném roce (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu*):**

Interaktivní mapa s odborným obsahem (Nimap) “Mapa historického vývoje Olomouce” (WP2)

**se ruší a nově je nahrazuje**

##### **Nové znění**

##### **a) Rok řešení projektu:**

2025

- e) **Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):**

Interaktivní mapa s odborným obsahem (Nimap) “Proměny Olomouce v čase” (WP3)  
Výstava s kritickým katalogem (Ekrit) „Kvarky a škvarky.“ Olomoucká výtvarná scéna a příbuzné zóny 1990–2020 (WP7)  
Mezinárodní konference (M) “Trans/formace: Městské struktury a momenty krize” (WP9)

- a) **Rok řešení projektu:**

2026

- e) **Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):**

Veřejně přístupná databáze (S) fotografií (WP6)  
Interaktivní mapa s odborným obsahem (Nimap) “Mapa historického vývoje Olomouce” (WP2)

#### **Zdůvodnění:**

Během zpracování dosud neprozkoumaného konvolutu archivního fotografického materiálu ve Státním okresním archivu v Olomouci se ukázalo, že tento fond je nejen mnohem rozsáhlejší, než se původně předpokládalo, ale zároveň mimořádně bohatý a hodnotný. Vzhledem k rozsahu, komplexnosti a badatelské hodnotě tohoto archivního souboru není možné tento materiál zpracovat do podoby databáze v původně stanoveném termínu v roce 2025. Rok uplatnění plánovaného výsledku S (Databáze fotografií Josefa Kšíra) se proto posouvá na rok 2026. Takto důkladněji zpracovaná databáze bude v roce 2026 uplatněna současně s výstupem Nimap „Mapa historického vývoje Olomouce“, čímž dojde ke sjednocení harmonogramu a zároveň ke zkvalitnění obou výstupů. V návaznosti na výše uvedenou změnu druhu výsledku dochází také k úpravě všech částí smlouvy a návrhu projektu, kterých se tato změna přímo dotýká. Plánované cíle a způsob řešení projektu zůstávají touto změnou nedotčeny.

### **Čl. III.**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, Příloha č. 2 – Rozpočet projektu.

#### **Přehled změn v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu**

##### **Příjemce-koordinátor: Univerzita Palackého v Olomouci**

- A Osobní náklady – rok řešení 2025
- C Další provozní náklady nebo výdaje – rok řešení 2025

Změny v položkách:

- A4 – Stipendia studentů
- C2 – Provozní náklady – materiál

##### **Zdůvodnění**

A4, C2 – Vzhledem k aktuálním potřebám projektu v souvislosti s realizací výsledku Nimap dochází v roce 2025 k navýšení počtu hodin a mzdových nákladů v rozpočtové kapitole A4 o 300 hodin a 30 tis. Kč. Navýšení prostředků je určeno pro vytvoření původně neplánované fotodokumentace všech významných objektů (staveb) v rámci městské památkové rezervace

Olomouc. Původní záměr využít pro mapové rozhraní výhradně archivní fotografický materiál se ukázal jako nedostačující. Během přípravných prací a testování prototypů mapového nástroje vyšlo najevo, že z hlediska současných standardů vizuální komunikace a uživatelské přehlednosti je vhodnější (a v některých případech nezbytné) doplnit historické snímky aktuální fotografickou dokumentací. Prostředky na toto navýšení budou čerpány z úspor ve výši 30 tis. Kč v rozpočtové kapitole C2 v položce „Kancelářské potřeby“, jelikož potřebné kancelářské potřeby budou využity z loňských rezerv.

A5, C2 – V rozpočtové kapitole C2 dochází v položce „Odborné publikace nezbytné pro řešení projektu“ k navýšení finančních prostředků o 4 tis. Kč na nákup leteckých map a snímků z archivu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které představují klíčový zdroj historických a geodetických dat. Prostředky na toto navýšení budou čerpány z rozpočtové kapitoly A5, jelikož odvody z dohod o provedení práce nebudou v roce 2025 čerpány v plné výši.

Plánované cíle a způsob řešení projektu zůstávají těmito změnami nedotčeny. Celková výše nákladů projektu se nemění.

#### Čl. IV.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

#### Čl. V.

Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti příjemce ze dne 17. 6. 2025, bez č.j. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 2 smlouvy – Rozpočet projektu, aktuální znění

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

1. 7. 2025

8. 7. 2025

.....

poskytovatel

**Česká republika – Ministerstvo kultury**

(elektronicky podepsáno)

.....

příjemce-koordinátor

**Univerzita Palackého v Olomouci**

(elektronicky podepsáno)

8. 7. 2025

.....

příjemce

**Muzeum umění Olomouc,**

**státní příspěvková organizace**

(elektronicky podepsáno)