

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 897/2017/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 043AS-PD-17

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat ve věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43 594
telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **INGEM a.s.**
sídlo: Barrandova 26, Plzeň, PSČ 326 00
zastoupená: Ing. Janem Michálkem, členem představenstva
oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: Ing. Jan Michálek, člen představenstva
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Michálek
IČO: 63504006
DIČ: CZ63504006
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 465
telefon: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo, na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „**Střela u Chyše – revitalizace stávajícího koryta**“, ze dne 3.5.2017.
2. Důvodem prodloužení termínu provedení díla je nutnost přepracování některých navržených revitalizačních opatření na základě doporučení zprávy o provedení ichtyologického, batrachologického a astakologického průzkumu z června 2017.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

I.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.10.2017.**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jan Michálek
člen představenstva
INGEM a.s.