

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 83/2S/2023

„Slaný - Modernizace plovárny“

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 00234877
IČ: DIČ: CZ00234877

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: (dale jako **„objednatel“**)

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
PLÁTCE DPH: Ano
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis.zn.: C 93177 na straně druhé jako zhotovitel (dále jako **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany“** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana“**)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2023, ve znění jejich dodatků:

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 6 mění Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023, ve znění jejich dodatků (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu (podrobný popis je uveden ve změnových listech - příloha č. 3 tohoto dodatku č. 6).
Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny (snížení) o 6.481.717,24 Kč bez DPH.

Článek 1

Předmět dodatku

1.1. **Článek 5. Cena za dílo, platební podmínky, bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:**

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena	166.974.576,97 Kč
	včetně DPH ve výši		. 35.064.661,16 Kč
			202.039.238,13 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“).“

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem výslovně nespecifikované se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinností uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

Město Slaný

Velvarská 136,274 53 Slaný

- registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“)."
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek č. 6 správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek č. 6 účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 2.4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 2.5. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27. 7. 2023.
- 2.6. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 11. 6. 2025 pod číslem usnesení 3/72/2025/RM.
- 

Za objednatele:

Ve Slaném dne dle elektronického podpisu



Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

