

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V2025-363/ORI ze dne 9. 6. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : město Nový Jičín
IČO: 00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: 326801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:  referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

a

Zhotovitel: STAVBAŘ – výrobní družstvo
IČO: 13642855
se sídlem: Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
veden: u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. Dr 116
číslo účtu: 5119801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Veverka, předseda představenstva Václav Brodík, místopředseda představenstva
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Veverka, předseda představenstva

(společně dále v textu jako „Smluvní strany“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně – přesun el. rozváděče**“ a to změny termínu dokončení díla uzavírají Smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2025-363/ORI ze dne 9. 6. 2025 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. – Čas a místo plnění se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:

„2. Termín provádění díla:

- zahájení prací: říjen 2025 až květen 2026 – na základě písemné výzvy objednatele učiněné min. 3 týdny před termínem požadovaného zahájení prací
- termín dokončení a předání celého díla: do 1 měsíce ode dne zahájení prací“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na tomto obsahu dodatku č. 1, který může být měněn pouze písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Tento dodatek podléhá, v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů osob oprávněných jednat ve věci tohoto dodatku za Smluvní strany tento dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku za podmínky, že osobní údaje budou znečitelněny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem, který odráží projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze Smluvních stran. Na důkaz tohoto připojují zástupci Smluvních stran, oprávnění jednat ve věcech smluvních, níže své podpisy.

V Novém Jičíně

V Šenově u Nového Jičína

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 09.07.2025 08:48:42 +02:00

Ing. Pavel
Veverka

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Veverka
Datum: 2025.07.08
15:27:30 +02'00'

Václav
Brodík

Digitálně podepsal
Václav Brodík
Datum: 2025.07.08
15:27:48 +02'00'