

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/041

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: [redacted] prokuristou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. C e n a z a d í l o

1. Vzhledem vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **1 872 885,90 Kč bez DPH**, slovy jeden milion osm set sedmdesát dvatisíc osm set osmdesát pět korun českých a devadesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 672 707,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	868 670,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 668 491,10 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 872 885,90 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD a rozpočet

11-08-2017

V Benešově n.Č, dne:

11-08-2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 7.8.2017		
Název veř. zakázky: LESNÍ CESTA UHLÍŘSKÁ II.				
Zhotovitel: Pokrývka spol. s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky s.p.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
	I N			
<p>Popis změny:</p> <p>Na zhutněnou zemní pláň bude prováděna tato skladba konstrukce cesty: za štěrkodrt' 0/63 – 200 mm bude kamenivo 0/250 – 250 mm. A za štěrk 32/63 – 100 mm bude štěrkodrt' 0/63 – 200 mm.</p>				
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení statických zatěžovacích zkoušek na úrovni zemní pláně, které byly vyhodnoceny jako nevyhovující, se navrhla skladba konstrukce vozovky - změna frakce kameniva a tloušťka jednotlivých vrstev (viz. popis změny a stavební deník).</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 668.491,10,- N:	Bilance: I: + 200.178,90,- Kč bez DPH N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 868.670,00,- N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1.872.885,90 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.872.885,90 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele – jméno: [REDACTED]		Datum: 9.8.17	Podpis: [REDACTED]	
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum:	Podpis:	
Přílohy: - položkový výkaz výměr, zápis ze stavebního deníku ze dne 30.6.2017				
Poznámka:				

Dodatek č. 1

S:	16-12	LESNÍ CESTA UHLÍŘSKÁ II
O:	SO-01	LESNÍ CESTA
R:	1	Lesní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	UN	Nepřifazený uživatelský díl				1 181,08					0,00
35	564731111	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 10 cm vozovka : 2592 sjezd : 380	m2	2 972,00000 2 592,00000 380,00000	-55,00	-163460	5,00	21,00	242 216,51 -197 786,60		
37	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vozovka : 2592	m2	2 972,00000 2 592,00000 293,08000 380,00000	105,00	312060	5,00	21,00	377 592,60		
37	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm dle v.k. ŠD : 4809,82	m2	4 809,82000 4 809,82000	-105,00	-505031,1	5,00	21,00	-611 087,63		
55	564871111R0	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm(0-250)	m2	4 809,82000	112,63	541730,03	5,00	21,00	655 493,34		
53	99822011	dle v.k. ŠD : 4809,82 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4 809,82000 992,00000	15,00	14880	99,00	21,00	18 004,80		

Celkem **200 178,93**

projektová cena 3.764.437,-
 vysoutěžená cena 1.672.707,-
 koeficient 0,4443

564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 253,5 kč
 253,5 x 0,4443 = 112,63,-

