



MC05X02XZSMW

SMLOUVA O DÍLO

„ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře – komplexní rekonstrukce bazénového provozu“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA – předsedou sboru jednatelů a
Ing. Tomášem Erhardem – jednatelem
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5,

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatele:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,

Jan Saidl BBus, DiS., referent Oddělení realizace investic,

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Karel Volf, MBA – předseda sboru jednatelů a

Ing. Tomáš Erhard – jednatel

ve věcech technických:

Ing. Marek Magerov, tel.: +420 724 508 453,

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Radovan Jašek

2. Účel smlouvy

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení (dále též „Zadávací řízení“) na veřejnou zakázku (dále též „VZ“) s názvem „ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře – komplexní rekonstrukce bazénového provozu“ vyhlášeného v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- 2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je **Přílohou č. 1** této Smlouvy (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v listopadu 2024 generálním projektantem spol. ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347, která je **Přílohou č. 2** této smlouvy (dále též „**Dílo**“).
- 3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.
- 3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace se správcem sítě, a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „**DOSS**“) a jiné úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla. Zhotovitel též bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrská opatření, zábory, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázány svými technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických vlastností a požadované kvality.
- 3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace stávajícího provedení stavby, pasportu (dále též „**DSPS**“) v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, se zakreslením všech odchylek, změn projektové dokumentace včetně jednotlivých profesí, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatелеm, technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „**ADS**“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na flash disku USB 3.0, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce tak, aby byl zachován provoz školského zařízení včetně tělocvičen, šaten, bytu a nebytových prostor (mimo prostor, kde se má realizovat Dílo). Dočasné omezení provozu školského zařízení je možné pouze po předchozím písemném souhlasu vedení školy a pouze na nezbytně nutnou dobu.

- 3.7. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatel. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavce 7. 1. této Smlouvy.
- 3.8. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností v této souvislosti uvádějí, že případné kolaudační rozhodnutí na Dílo zajišťuje Zhotovitel.

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1. Místem plnění, provádění Díla je objekt/pavilon bazénu a tělocvičny v ZŠ Weberova 1090/1, Praha 5 – Košíře, v katastrálním území Košíře, jakož i pozemek parc. č. 1975/1, 1975/2, 1975/5, 1976/1, 1976/2 a 2150/1 v k. ú. Košíře, všechny uvedené nemovitosti jsou ve svěřené správě Objednatele s výjimkou pozemku p. č. 1975/5, který ve svěřené správě Objednatele není – tento pozemek je ve vlastnictví Hlavního města Prahy (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatel a provedl jejich kontrolu.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DPS**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 2** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavce 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavce 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavce 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavce 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.
- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči USB flash disk 3.0.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy povinen:
- a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
 - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
 - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
 - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
 - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;
 - f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění Díla nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 19. této Smlouvy a realizovat stavební práce dle schváleného harmonogramu s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 7. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že práce na kanalizační přípojce (objekt IO.120) a napojení stávající vnitřní kanalizace na novou venkovní kanalizaci (dále též i jako „Kanalizace“) bude provedena bez vad a nedodělků bránících užívání za 2 měsíce. Zhotovitel tyto práce bude provádět v termínu od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025. V případě, že účinnost této Smlouvy ale nastane po datu 1. 7. 2025, zavazuje se Zhotovitel převzít staveniště a zahájit provádění Díla v co nejkratším termínu a zahájit neprodleně práce na Kanalizaci s tím, že v tomto případě se Kanalizaci bez vad a nedodělků bránících užívání zavazuje dokončit ve lhůtě 2 měsíců ode dne převzetí staveniště.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „Podrobný Harmonogram“). Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy a musí zohledňovat provoz objektu základní školy a dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Tento harmonogram bude Zhotovitel pravidelně aktualizovat na základě požadavků objednatele a vedení školy. Vedení školy může požadovat změnu harmonogramu, pokud by práce narušovaly chod školy. V případě neodkladných prací, které by mohly ovlivnit provoz školy, je zhotovitel povinen informovat objednatele a vedení školy nejméně 10 pracovních dnů před jejich zahájením. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností v této souvislosti uvádějí, že práce omezující provoz školního zařízení lze realizovat pouze s předchozím písemným souhlasem vedení školy podle článku 3. 6. této Smlouvy.

- 5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelům odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5. 2. s tím, že likvidace Staveniště proběhne do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatel, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. Nejsou-li na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo přijímá bez výhrad. V případě předání Díla s nedodělkami nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatel, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělkami bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součástí této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavce 5. 7. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu, za podmínek stanovených v ust. § 2628 Občanského zákoníku.
- 5.9. Objednatel si vyhrazuje právo uložit Zhotoviteli přerušování provádění Díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně Objednatel (kterým může být zejména, ale nejenom, potřeba získat stavební povolení, či jiné veřejnoprávní povolení ve vztahu k Dílu) nebo i bez udání důvodu, má Zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy Objednatel. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy Objednatel musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušování Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušování provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavce 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatel vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy.
- 5.11. V průběhu přerušování provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušování Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitel vyplývající z přerušování Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatel umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smluvném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělkami nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

- 5.13. Smluvní strany shodně uvádějí, že Kanalizace je nutná pro provoz školského zařízení. Zhotovitel se proto zavazuje po zhotovení Kanalizace podle článku 5. 1. této Smlouvy na své náklady Kanalizaci provozovat, a to až do doby předání celého Díla Objednateli. Pokud v období od zhotovení Kanalizace podle článku 5.1. této Smlouvy do předání celého Díla Objednateli (dále též i jako „Období“) nebude Kanalizace funkční, zavazuje se ji Zhotovitel opravit a zajistit její provoz, a to nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení nefunkčnosti Kanalizace ze strany Objednatele. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že nebezpečí škody na Kanalizaci v Období nese Zhotovitel, a že Kanalizace bude předána Objednateli teprve, až s předáním celého Díla.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Zhotovitele:

- 6.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla povinen si počínat tak, aby do provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Smluvní strany ale pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že práce omezující provoz školního zařízení lze realizovat pouze s předchozím písemným souhlasem vedení školy podle článku 3. 6. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce v souladu se schváleným harmonogramem a s ohledem na nutnost zachování provozu školského zařízení, areálu školy, včetně tělocvičen, šaten, bytu a nebytových prostor ve zbývajících částech pavilonu. Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatelů či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola nedisponuje skladovacími prostory, že není možné skladovat materiál a suť mimo prostor staveniště. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad záborníky komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí.
- 6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **90.000.000 Kč** (slovy devadesát milionů korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví, (ii) škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednatel bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
- 6.1.3. a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření

a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.

c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008, ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v platném znění.

d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, a v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.

e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatele.

f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pět) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činnostmi vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

6.2. Povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště.
 - b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „**Pracovníci Zhotovitele**“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.
 - c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.
 - d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.
 - e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
- 6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.
- 6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.
- 6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat

Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.

- 6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je Zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněn:
- a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
 - b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
 - c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.
- 6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy.
- 6.11. **Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6.5. této Smlouvy;
 - c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;
 - d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
 - e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
 - f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní.
- 6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní

doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.

- 6.15.** Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16.** Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17.** Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 6.18.** Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.
- 6.19.** Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude-li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.19.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.19.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.19.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění;
- 6.19.4.** snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.19.5.** implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
- 6.20.** Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je dle své vůle oprávněn jednostranně omezit rozsah Díla dle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	87 479 758,78 Kč
DPH 21 %	18 370 749,34 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	105 850 508,12 Kč

Slovy: osmdesát sedm milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sedm set padesát osm korun českých sedmdesát osm haléřů bez DPH.

- 7.2. Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.
- 7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 7.5. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
 - b) v případě, že Objednatel v rámci realizace investiční akce obdrží dotaci, bude na faktuře vždy uvedeno číslo a název projektu. Název a číslo projektu Objednatel sdělí Zhotoviteli bezodkladně poté, co se tyto informace dozví (zejména číslo projektu);
 - c) uvedení dílčí části Ceny Díla;

- d) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
- e) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedené v článku 12. odstavec 12.4. této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou v článku 12. odstavec 12.4. této Smlouvy.
- 7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlužení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třicet) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli.
- 7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátec“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že tuto smluvní pokutu je Zhotovitel povinen platit i v případě, že objednatel Dílo převezme s vadami a nedodělkami, a to do doby, než budou všechny tyto vady a nedodělkami odstraněny a bude oboustranně podepsán Protokol o odstranění vad.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3.4. nebo článku 10. odstavec 10.1. nebo odstavce 10.2., nebo článku 11. odstavec 11.1. nebo odstavce 11.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2. nebo článku 12. odstavec 12.13. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4.3. a 4.11. nebo článku 6. odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6.12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 5.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5.7. nebo článku 9. odstavec 9.4. nebo odstavec 9.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7.11. této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Zhotovitel v rozporu s článkem 3. odst. 3. 6., s článkem 5. odst. 5. 2. a s článkem 6. odst. 6. 1. bod 6.1.1. této Smlouvy bude realizovat stavební práce mimo schválený Harmonogram a omezí tím provoz školského zařízení zavazuje se za každý takový případ uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 8.12. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením Kanalizace bez vad a nedodělků bránících užívání v termínu sjednaném v článku 5 odst. 5. 1. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den trvání prodlení.

- 8.13. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s opravou Kanalizace v termínu sjednaném v článku 5 odst. 5. 13. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den trvání prodlení.
- 8.14. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.15. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.16. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost Díla ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Na technologické části Díla ale Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce poskytované výrobcem nebo dodavatelem těchto částí Díla, nejméně však v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční doba běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Dílo obsahuje prvky podléhající běžnému opotřebení (materiál spotřební povahy, např.: těsnění, provozní kapaliny, zářivky, žárovky apod.), jejichž životnost může být kratší, než sjednané záruční doby, pročež Smluvní strany sjednávají, že potřeba výměny uvedených prvků způsobená běžným opotřebením nebude považována za vadu Díla, ale bude řešena na základě servisní smlouvy, jejíž uzavření Objednatel předpokládá.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.

- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatелеm.
- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezačíná jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy.
- 9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho **pracovníka**.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
 - d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
 - e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž

ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS.

- 10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. tým, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8.2 této Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Zhotovitel potvrzuje, že je mu známo, že Objednatel před zahájením Zadávacího řízení podal žádost o přidělení dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, v rámci výzvy č. 8/2024, pod registračním číslem 5240200099. Zhotovitel se při realizaci této Smlouvy zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z případného přidělení dotace a je povinen se řídit pokyny

Objednatele týkající se plnění povinností k přidělené dotaci. Zhotovitel potvrzuje, že se v průběhu Zadávacího řízení seznámil s podmínkami uvedené výzvy č. 8/2024.

12.3. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 24/508/2025 ze dne 26.05.2025**.

12.4. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

a) Objednatel:

Název: **Městská část Praha 5**

Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
k rukám Oprávněné osoby Objednatele

E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Datová schránka: yctbyzq

b) Zhotovitel:

Název: Metrostav DIZ s.r.o.

Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele

E-mail: tereza.pochobradska@metrostavdiz.cz

Datová schránka: 355y79n

12.5. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.

12.6. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.

12.7. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

12.8. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.

- 12.9. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoli poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.
- 12.10. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 12.11. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.12. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoli jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.13. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 12.16. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.17. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
- 12.18. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.19. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákonu o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.20. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.21. Tato Smlouva se uzavírá v elektronické podobě v jednom stejnopise podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran - pokud ale Zhotovitel nedisponuje nástroji k uzavření Smlouvy

v elektronické podobě, bude Smlouva uzavřena v listinné podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno.

- 12.22. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy.
- 12.23. Přílohou této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne *dle el. podpisu*

V Praze dne *dle el. podpisu*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Lukáš
Herold** Digitálně podepsal
Lukáš Herold
Datum: 2025.07.08
18:15:40 +02'00'

Bc. Lukáš Herold,
starosta MČ Praha 5

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
08.07.2025 07:21:58

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
07.07.2025 18:15:22

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Příloha č. 1

**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou
(nabídková cena Zhotovitele)**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202417-25-03-25(R1)
Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

IČ: 00063631
DIČ:

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

IČ: 47450347
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			87 479 758,78
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	87 479 758,78	18 370 749,34
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 850 508,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202417-25-03-25(R1)

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Datum:

05.05.2025

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Projektant:

Atelier 11 Hradec Králové
s.r.o., Jižní 870/2

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

87 479 758,78

105 850 508,12

SO 01	Plavecký bazén	83 093 418,28	100 543 036,12	STA
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	37 591 896,62	45 486 194,91	Soupis
D.1.2	Stavebně konstrukční řešení	4 667 873,09	5 648 126,44	Soupis
D.1.4	Technická zařízení budov	25 844 768,13	31 272 169,44	Soupis
D.1.4-ÚT	Vytápění	5 976 568,06	7 231 647,35	Soupis
D.1.4-EL	Elektroinstalace	3 924 529,88	4 748 681,15	Soupis
D.1.4-MaR	Měření a regulace	3 668 524,28	4 438 914,38	Soupis
D.1.4-SL	Slaboproud	1 419 264,94	1 717 310,58	Soupis
D.1.4-VZT	Vzduchotechnika	5 495 380,49	6 649 410,39	Soupis
D.1.4-ZTI	Zdravotně technické instalace	5 360 500,48	6 486 205,58	Soupis
D2.1	Bazénová technologie	10 509 285,69	12 716 235,68	Soupis
D.2.1	Plavecký bazén	6 186 241,51	7 485 352,23	Soupis
D.2.3	ZZT	1 511 049,66	1 828 370,09	Soupis
D.2.5	Příslušenství	973 414,38	1 177 831,40	Soupis
D.2.6	Ostatní	1 838 580,14	2 224 681,97	Soupis
D.2.3	Přípojky kanalizace	3 063 445,15	3 706 768,63	Soupis
D.2.4	Komunikace, chodníky a úpravy ploch	1 416 149,60	1 713 541,02	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby	4 386 340,50	5 307 472,01	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 47450347

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 591 896,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 591 896,62	21,00%	7 894 298,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 486 194,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 591 896,62

HSV - Práce a dodávky HSV

18 656 945,47

1 - Zemní práce	684 645,39
2 - Zakládání	156 049,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	928 245,07
4 - Vodorovné konstrukce	45 552,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 119 007,32
8 - Trubní vedení	24 206,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 519 490,57
94 - Lešení a stavební výtahy	189 877,64
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	432 659,23
997 - Přesun sutě	3 012 669,25
998 - Přesun hmot	544 543,30

PSV - PSV

18 081 640,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 155 730,57
712 - Povlakové krytiny	322 026,46
713 - Izolace tepelné	541 855,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 661,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	358 014,82
761-1 - Výplně otvorů - okna	172 728,56
761-2 - Výplně otvorů - dveře	1 015 198,25
762 - Konstrukce tesařské	28 323,45

763 - Konstrukce suché výstavby	2 225 394,22
764 - Konstrukce klempířské	80 002,73
766 - Konstrukce truhlářské	1 498 055,66
767 - Konstrukce zámečnické	1 036 896,58
771 - Podlahy z dlaždic	4 274 624,38
777 - Podlahy lité	462 606,96
781 - Dokončovací práce - obklady	2 547 781,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	247 261,70
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 101 477,75
M - Práce a dodávky M	853 310,86
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	853 310,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 591 896,62

D HSV Práce a dodávky HSV 18 656 945,47

D 1 Zemní práce 684 645,39

1	K	11225110.R	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	14,000	3 103,40	43 447,60	
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním včetně odvozu a likvidace na skládce								
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	51,700	310,34	16 044,58	CS ÚRS 2024 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103								
VV "v místě přístavby" 5,00*22,00*0,47								
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	82,734	620,68	51 351,34	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251253								
VV "základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10								
5	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	75,398	2 420,65	182 512,17	CS ÚRS 2024 01
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111								
VV "1.NP" 6,40*18,70*(0,45+0,18)								
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,490	186,20	10 704,64	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102								
VV "základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	152,342	347,58	52 951,03	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
VV "kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398								
VV "základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))								
VV Součet								
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 371,078	18,62	25 529,47	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398		209,832			
	VV		"základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))		-57,490			
	VV		Součet		152,342			
	VV		152,342*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 371,078			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	267,322	186,20	49 775,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		"kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398		209,832			
	VV		"základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))		57,490			
	VV		Součet		267,322			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	274,216	422,06	115 735,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"kubatura výkopů" 51,70+82,734+75,398		209,832			
	VV		"základ přístavby - obsypy" -((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))		-57,490			
	VV		Součet		152,342			
	VV		152,342*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		274,216			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	57,490	434,48	24 978,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
	VV		"základ přístavby - obsypy" ((3,85*2+18,90+0,60)*0,60*1,45+(3,825*2+19,20)*(2,55+1,45)/2*1,10-(10,88+14,364))		57,490			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	56,196	310,34	17 439,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*0,60		56,196			
13	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	101,153	931,02	94 175,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		56,196*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		101,153			
D 2 Zakládání							156 049,48	
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	374,640	43,45	16 278,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*4		374,640			
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	443,761	37,24	16 525,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		374,64*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		443,761			
16	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	9,366	2 482,72	23 253,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212572121					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)*0,60*0,10		9,366			
17	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	156,100	310,34	48 444,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755218					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20+2*65,00)		156,100			
18	K	278361821	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I	t	0,127	37 438,18	4 754,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, složitosti I					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278361821					
	VV		"1.PP" (0,55*0,50*0,23*2+0,30*0,50*0,25*2+1,65*2,60*0,15)*0,15		0,127			
19	K	278382561	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I	m3	0,770	7 823,93	6 024,43	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/278382561					
	Online PSC		"1.PP" (0,55*0,50*0,23*2+1,65*2,60*0,15)		0,770			
20	K	279323112	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	2,600	5 658,16	14 711,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323112					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"stěna W004" 6,50*0,40		2,600			
21	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	13,000	716,34	9 312,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"stěna W004" 6,50*2		13,000			
22	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	13,000	151,48	1 969,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"stěna W004" 6,50*2		13,000			
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,390	37 888,50	14 776,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"stěna W004" 6,50*0,40*0,15		0,390			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				928 245,07	
24	K	311113134	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,802	2 140,94	10 280,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113134					
	VV		"1.PP - konstrukce pod podlahou"					
	VV		0,70*0,50+(1,64+1,30+0,54)*0,55+0,70*0,40*2+(0,60*2+1,00+1,00+0,755)*0,50		4,802			
25	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	14,649	1 540,35	22 564,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113142					
	VV		"atika" (3,25*2+19,20)*0,57		14,649			
26	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	43,968	1 386,34	60 954,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235101					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W107" (9,85+1,225)*3,97		43,968			
27	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	10,600	1 906,32	20 206,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236101					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W108" 10,60		10,600			
28	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 200 mm	m2	79,188	2 038,33	161 411,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311236111					
	VV		"1.NP" 4,94*(4,35+4,48+4,40+2,80)		79,188			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 500 mm	m2	5,745	3 775,03	21 687,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237161					
	VV		"1.NP" (3,00*3,00-1,55*2,10)		5,745			
30	K	311238933.R	Založení prvního řádku stěny z běžných keramických a betonových cihel na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm	m	1,484	225,17	334,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení prvního řádku stěny z běžných keramických a betonových cihel na základací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238933.R					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W003" 5,00/3,37		1,484			
31	K	312274190.R	Zdivo z betonových tvárcí dutinových (skořepinových) tloušťky 190 mm, vyzdívané na cementovou maltu MC 10 MPa, spárované, zmitost malty 0-2 mm	m2	5,000	1 522,90	7 614,50	
	PP		Zdivo z betonových tvárcí dutinových (skořepinových) tloušťky 190 mm, vyzdívané na cementovou maltu MC 10 MPa, spárované, zmitost malty 0-2 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu:</i>					
			- do každé ložné spáry zdiva se osadí systémová plochá sténová spona					
			- spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastělením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdivo)					
			- průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí					
	P							
			<i>Zakončení stěny nahoře:</i>					
			- stěna se dozdí ke stropu					
			- průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou					
			pěnou a následně začistí					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W003" 5,00		5,000			
32	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	6,000	449,66	2 697,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y04" 1*6		6,000			
33	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	1,000	510,66	510,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168013					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y07" 1		1,000			
34	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	1,000	388,16	388,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168021					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y01" 1		1,000			
35	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	10,000	512,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168022					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y02" 1*10		10,000			
36	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	1,000	579,72	579,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168023					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y06" 1		1,000			
37	K	317168024	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm	kus	1,000	657,72	657,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168024					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y03" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	4,000	624,34	2 497,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y07" 1*4		4,000			
39	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	7,000	720,87	5 046,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y08" 1*4		4,000			
	VV		"překlad Y10" 1*3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
40	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	8,000	1 842,22	14 737,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168059					
	VV		viz výpis překladů					
	VV		"překlad Y09" 2*4		8,000			
41	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	136,638	948,71	129 629,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201					
			Poznámka k položce:					
			Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu:					
			- do každé ložné spáry zdíva se osadí systémová plochá stěnová spona					
			- spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastřelením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdívo)					
	P		- průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí					
			Zakončení stěny nahoře: □					
			- stěna se dozdí ke stropu □					
			- průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou: □					
			pěnou a následně začistí					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W002" 6,00		6,000			
	VV		"příčka W101" 12,00-(0,80*1,97*2)		8,848			
	VV		"příčka W105" 104,70-(0,80*1,97*2		101,548			
	VV		"příčka W106" 23,00-0,70*1,97*2		20,242			
	VV		Součet		136,638			
42	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	387,179	1 132,19	438 360,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244221					
			Poznámka k položce:					
			Kotvení stěny ke kolmé, stávající stěně nebo sloupu:					
			- do každé ložné spáry zdíva se osadí systémová plochá stěnová spona					
			- spona se ke kolmé konstrukci ukotví nastřelením (želbet.) nebo přišroubuje do hmoždinky (zdívo)					
			- průběžná svislá spára se vyplní polyuretanovou pěnou a následně začistí					
			Zakončení stěny nahoře: □					
			- stěna se dozdí ke stropu □					
	P		- průběžná vodorovná spára mezi příčkou a stropem se vyplní polyuretanovou: □					
			pěnou a následně začistí					
			v místnosti 105,106 ke stropu bude zbývat 33 cm					
			- ke stropu bude zbývat 100 cm					
			- stěna se zakončí cementovou mazaninou výšky 70 mm					
			- v mazanině betonářské železo 2Φ R6					
	VV		viz výpis příček					
	VV		"příčka W001" 30,00-(1,20*2,10+0,80*1,97*2)		24,328			
	VV		"příčka W102" 28,20-(0,90*1,97+0,80*1,97)		24,851			
	VV		"příčka W103" 33,00-(0,80*1,97)		31,424			
	VV		"příčka W104" 310,2-(0,90*1,97*6+0,80*1,97+1,00*1,97)		296,016			
	VV		"dozdívka" 19,20*0,55		10,560			
	VV		Součet		387,179			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	386381113.R	Jímka 800x800x1050 mm ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - kompletní provedení dle PD s bedněním a výztuží a izolace	kus	1,000	22 965,16	22 965,16	
	PP		Jímka ze železobetonu s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 mm tl. na dně, včetně zakrytí, zemních prací a izolace					
	VV		"1.PP - prohloubení vypouštění" 1		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				45 552,22	
44	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,837	5 601,14	4 688,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železobetonu (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616					
	VV		"skladba S2" 3,80*3,67*0,06		0,837			
45	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	13,946	1 128,71	15 740,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelově žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354249					
	VV		"skladba S2" 3,80*3,67		13,946			
46	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	38 292,87	5 322,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		"skladba S2" 3,80*3,67*0,01		0,139			
47	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,219	9 724,23	2 129,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123					
	VV		"skladba S2" 3,80*4*14,40*0,001		0,219			
48	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,219	80 688,40	17 670,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 119 007,32	
49	K	612131120.R	Penetrační nátěr vnitřních stěn a podlah nanášený ručně	m2	535,129	77,57	41 509,96	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	VV		"skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33)		118,149			
	VV		"skladba P06" 287,70+(10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60))+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		416,980			
	VV		Součet		535,129			
50	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	45,675	307,89	14 062,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75		45,675			
51	K	618631100.R	Stěrka VPC - stropů	m2	386,950	426,36	164 980,00	
	PP		Stěrka VPC - stropů					
	VV		"1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)		386,950			
52	K	618631102.R	Stěrka VPC - vnitřních stěn	m2	2 608,474	360,47	940 276,62	
	PP		Stěrka VPC - vnitřních stěn					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05-0,80*1,97		51,799			
	VV		"mč. 002" (6,30+5,70)*2*2,30-0,80*1,97		53,624			
	VV		"mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30		76,015			
	VV		"mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35		61,523			
	VV		"mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45-((5,40+1,65)*3,45+0,80*1,97+0,90*1,97+2,65*1,97+1,00*1,00+0,60*1,97+1,20*2,10)		193,418			
	VV		"mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45-(0,90*0,50*4+0,80*1,97)		83,737			
	VV		"mč. 006b" (3,25+3,575)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,80*1,97)		44,617			
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,90*1,97)		38,900			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2*3,45-2,65*3,45		37,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč. 009" (2,90+2,13+1,47)*2*3,45-(0,90*0,50*2+0,80*1,97)		42,374			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2*3,45-0,60*1,97		19,311			
	VV		"mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10-1,20*2,10		121,382			
	VV		"mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05		18,300			
	VV		"mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50-1,00*1,00		229,860			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 101" (2,95+8,45+4,35+1,175+2,60)*2*3,60-(0,90*2,10+0,80*1,97*2+3,05*3,60+1,00*1,97)		122,588			
	VV		"mč. 102" (3,40+2,205)*2*3,60-(0,80*1,97*2+3,45*3,60)		24,784			
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,60-0,80*1,97		17,664			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,60-0,80*1,97		22,214			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,60-0,80*1,97		22,214			
	VV		"mč. 106" (6,05+1,65)*2*2,60-(3,05+0,80*2)*2,60		27,950			
	VV		"mč. 107" (3,55+1,65)*2*2,60		27,040			
	VV		"mč. 108" (3,35+6,05)*2*2,60-(0,90*1,97+1,50*2,60)		43,207			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,60*0,90*1,97		57,623			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,90-(1,50*2,60+1,25*2,60+0,70*1,97)		16,411			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,60-(1,45*2,60+1,25*2,60+0,80*1,97)		34,954			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,60-0,80*1,97		32,614			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65)*2,60		13,780			
	VV		"mč. 114" (3,40+6,05)*2*2,60-(2,45*0,50*2+1,225*0,50+0,90*1,97+1,25*2,60)		41,055			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,60-0,90*1,97		30,727			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,90-(1,25*2,60+0,70*1,97)		22,051			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925)*2,60		53,105			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,60-0,80*1,97		30,794			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,60-0,70*1,97*2		15,052			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60+2,40)*2*2,60-(0,925*2,60+0,80*1,97+1,50*2,60)		60,499			
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,60-0,80*1,97		35,864			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50+2,85)*2*2,60-((1,45+1,50)*2,60+0,90*1,97*3+1,00*1,97)		71,751			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,60-0,90*1,97*2		17,254			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*1,97*2		21,804			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,60-0,90*1,97		27,997			
	VV		"mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,60-(0,90*1,97+1,20*1,50)		26,977			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*3,81-(2,45*3,81+1,55*2,10+1,20*2,00*5)		403,883			
	VV		"mč. 128" (14,48+5,65)*2*4,91-(1,55*2,10+0,80*1,97)		192,846			
	VV		"mč. 129" (3,00+1,50)*2*2,60-0,80*1,97		21,824			
	VV		Součet		2 608,474			
53	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	13,343	38,43	512,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		"1.PP - stávající okna"0,90*0,60*12		6,480			
	VV		"1.PP - nová okna"1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"1.NP - nová okna" 2,45*0,50*2+1,225*0,50+1,20*1,50		4,863			
	VV		Součet		13,343			
54	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	43,472	1 296,28	56 351,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211041					
	VV		"1.NP" 4,94*4,40*2		43,472			
55	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	45,646	809,43	36 947,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm					
	VV		43,472*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,646			
56	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	14,135	873,07	12 340,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
	VV		"atika" (3,25*2+19,20)*0,55		14,135			
57	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	14,842	100,77	1 495,63	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm					
	VV		14,135*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		14,842			
58	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	39,600	1 154,73	45 727,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621211021					
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,75		39,600			
59	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	41,580	361,17	15 017,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		39,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		41,580			
60	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	23,040	1 055,45	24 317,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
	VV		"návažnost střechy přístavby" 19,20*1,20		23,040			
61	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	24,192	809,43	19 581,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm					
	VV		23,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		24,192			
62	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	101,145	260,69	26 367,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131					
	VV		"obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30		101,145			
63	M	63142046.R	deska tepelně izolační provětrávaných fasád $\lambda=0,038$ tl 150mm	m2	106,202	608,27	64 599,49	
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 160mm					
	VV		101,145*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		106,202			
64	K	622260001.R	Provětrávaná fasáda s obkladem z HPL desek mechanicky kotvených na kovový rošt bez tepelné izolace	m2	101,145	14 423,37	1 458 851,76	
	PP		Provětrávaná fasáda s obkladem z HPL desek mechanicky kotvených na kovový rošt bez tepelné izolace					
	VV		"obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30		101,145			
65	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková středněžrná omítka vnějších stěn	m2	13,050	766,89	10 007,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková středněžrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*0,50		13,050			
66	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	13,343	45,45	606,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		"1.PP - stávající okna" 0,90*0,60*12		6,480			
	VV		"1.PP - nová okna" 1,00*1,00*2		2,000			
	VV		"1.NP - nová okna" 2,45*0,50*2+1,225*0,50+1,20*1,50		4,863			
	VV		Součet		13,343			
67	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,857	5 623,84	16 067,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113					
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07		2,857			
68	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,047	5 540,05	22 420,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124					
	VV		"1.PP - konstrukce pod podlahou"					
	VV		(1,375+3,26)*0,70*0,10		0,324			
	VV		1,30*1,64*0,10		0,213			
	VV		1,25*0,75*0,10		0,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,75+0,85)*0,84*0,10		0,134			
	VV		0,95*0,64*0,10		0,061			
	VV		(1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70)*0,10		0,440			
	VV		(1,75+0,70+1,825)*0,40*0,10		0,171			
	VV		((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20)*0,10		0,234			
	VV		0,525*0,70*0,10		0,037			
	VV		((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40)*0,10		1,277			
	VV		(0,80*0,60+0,55*0,90+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52))*0,10		0,239			
	VV		"skladba P04" (8,29+1,62)*0,083		0,823			
	VV		Součet		4,047			
69	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,021	5 735,68	74 684,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
	VV		"1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10		2,192			
	VV		"1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10		10,765			
	VV		"1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,10		0,064			
	VV		Součet		13,021			
70	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	98,228	5 140,27	504 918,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311133					
	VV		"skladba P06" (12,50*0,40+3,15*0,58+9,35*0,28)*10,40		98,228			
71	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	109,801	5 589,06	613 684,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311135					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,16		4,578			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16		4,385			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,16		14,304			
	VV		"skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,16		14,231			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,18		7,346			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,16		64,957			
	VV		Součet		109,801			
72	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,857	1 406,36	4 017,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011					
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07		2,857			
73	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	17,068	703,18	12 001,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319012					
74	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	208,029	351,59	73 140,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319013					
	VV		"skladba P06" (12,50*0,40+3,15*0,58+9,35*0,28)*10,40		98,228			
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,16		4,578			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16		4,385			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,16		14,304			
	VV		"skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,16		14,231			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,18		7,346			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,16		64,957			
	VV		Součet		208,029			
75	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,714	37 741,38	26 947,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631361821					
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,07*0,25		0,714			
76	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	7,890	38 302,24	302 204,67	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
VV			"1.PP - konstrukce pod podlahou"					
VV			(1,375+3,26)*0,70		3,245			
VV			1,30*1,64		2,132			
VV			1,25*0,75		0,938			
VV			(0,75+0,85)*0,84		1,344			
VV			0,95*0,64		0,608			
VV			(1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70)		4,405			
VV			(1,75+0,70+1,825)*0,40		1,710			
VV			((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20)		2,335			
VV			0,525*0,70		0,368			
VV			((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40)		12,767			
VV			(0,80*0,60+0,55*0,90+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52))		2,387			
VV			"skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
VV			"1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)		21,920			
VV			"1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)		107,650			
VV			1.NP					
VV			"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)		28,610			
VV			"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,16		4,385			
VV			"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
VV			"skladba P08c" ((7,025+3,90)*1,45+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		88,941			
VV			"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))		405,981			
VV			Součet		789,036			
VV			789,036*0,01 "Přepočtené koeficientem množství		7,890			
77	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	57,337	533,67	30 599,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450132					
VV			"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)		57,337			
78	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	181,759	827,06	150 325,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450134					
VV			"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))		181,759			
79	K	632450134.R	Cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	290,980	868,41	252 689,94	
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
VV			"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
VV			"skladba P05" (20,51+9,66)		30,170			
VV			"skladba P11" (74,71+4,50)		79,210			
VV			Součet		290,980			
80	K	632362021.R	Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari	t	6,923	38 302,24	265 166,41	
PP			Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari					
VV			"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)*4,44*1,20*0,001		0,968			
VV			"skladba P02" (45,56+11,32)*4,44*1,20*0,001		0,303			
VV			"skladba P02a" 26,24*4,44*1,20*0,001		0,140			
VV			"skladba P02b" (8,76+10,64)*4,44*1,20*0,001		0,103			
VV			"skladba P03" 59,36*4,44*1,20*0,001		0,316			
VV			1.NP					
VV			"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*4,44*1,20*0,001		0,152			
VV			"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*4,44*1,20*0,001		0,146			
VV			"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*4,44*1,20*0,001		0,476			
VV			"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*4,44*1,20*0,001		0,549			
VV			"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*4,44*1,20*0,001		0,217			
VV			"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*4,44*1,20*0,001		0,968			
VV			"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*4,44*1,20*0,001		2,163			
VV			"skladba P11" (74,71+4,50)*4,44*1,20*0,001		0,422			
VV			Součet		6,923			
82	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,509	7 286,78	10 995,75	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
	VV		"skladba P05" (20,51+9,66)*0,05		1,509			
83	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	19,146	7 286,78	139 512,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,068		1,945			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,068		1,864			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,064		5,722			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,068		7,003			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,064		2,612			
	VV		Součet		19,146			
84	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	44,081	7 286,78	321 208,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311214					
	VV		"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*0,075		13,632			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,075		30,449			
	VV		Součet		44,081			
85	K	63131918.R	Příplatek k mazanině za sklon	m3	89,356	219,72	19 633,30	
	PP		Příplatek k cenám mazanin za sklon od vodorovné roviny					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)*0,05		9,080			
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)*0,096		5,460			
	VV		"skladba P02a" 26,24*0,096		2,519			
	VV		"skladba P02b" (8,76+10,64)*0,096		1,862			
	VV		"skladba P03" 59,36*0,096		5,699			
	VV		"skladba P05" (20,51+9,66)*0,05		1,509			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,068		1,945			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,068		1,864			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,064		5,722			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,068		7,003			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,064		2,612			
	VV		"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))*0,075		13,632			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,075		30,449			
	VV		Součet		89,356			
86	K	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	287,700	48,61	13 985,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481212					
	VV		"skladba P06" 287,70		287,700			
87	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	876,956	16,80	14 732,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)		28,610			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)		27,406			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))		181,759			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))		405,981			
	VV		Součet		876,956			
88	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	118,149	52,55	6 208,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215					
	VV		"skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33)		118,149			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	883,740	31,27	27 634,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112112					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)		17,500			
	VV		"mč. 002" (6,30+5,70)*2		24,000			
	VV		"mč. 003" (15,625*2+1,80)		33,050			
	VV		"mč. 004" (12,10+10,90+3,18)		26,180			
	VV		"mč. 005" (29,88+3,60)*2		66,960			
	VV		"mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2		25,250			
	VV		"mč. 006b" (3,25+3,575)*2		13,650			
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2		12,050			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2		13,400			
	VV		"mč. 009" (2,90+2,13+1,47)*2		13,000			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2		5,940			
	VV		"mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)		30,220			
	VV		"mč. 011a" (2,15*2+1,70)		6,000			
	VV		"mč. 013" (29,88+1,55*2)*2		65,960			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 101" (2,95+8,45+4,35+1,175+2,60)*2		39,050			
	VV		"mč. 102" (3,40+2,205)*2		11,210			
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2		7,400			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 106" (6,05+1,65)*2		15,400			
	VV		"mč. 107" (3,55+1,65)*2		10,400			
	VV		"mč. 108" (3,35+6,05)*2		18,800			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2		8,600			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2		16,750			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2		13,150			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65)*2		10,600			
	VV		"mč. 114" (3,40+6,05)*2		18,900			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2		9,200			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2		22,300			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2		12,450			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2		6,850			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60)*2		21,500			
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2		14,400			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50)*2		27,650			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2		8,000			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2		9,750			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2		11,450			
	VV		"mč. 126" (2,20+3,675)*2		11,750			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2		112,460			
	VV		"mč. 128" (14,48+5,65)*2		40,260			
	VV		"mč. 129" (3,00+1,50)*2		9,000			
	VV		Součet		883,740			
90	K	63511121.R	Násyp pod podlahy z písku jemného s udusáním	m3	7,586	2 606,86	19 775,64	
	PP		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,015		0,429			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)*0,015		0,411			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,015		1,341			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)*0,015		1,545			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)*0,015		0,612			
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))*0,008		3,248			
	VV		Součet		7,586			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	74,466	2 606,86	194 122,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215					
	VV		"1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,30		6,576			
	VV		"1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,30		32,295			
	VV		"1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,30		0,192			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)*0,30		8,583			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)*0,30		26,820			
	VV		Součet		74,466			
92	K	635321212	Násyp pod podlahy z betonového recyklátu se zhutněním	m3	13,226	2 606,86	34 478,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635321212					
	VV		"1.PP - konstrukce pod podlahou"					
	VV		(1,375+3,26)*0,40*0,70		1,298			
	VV		1,30*1,64*0,35		0,746			
	VV		0,84*0,75*0,35+0,85*0,84*0,50		0,578			
	VV		(1,85*0,60+3,05*0,55+2,31*0,70)*0,30		1,321			
	VV		(1,75+0,70+1,825)*0,40*0,85		1,454			
	VV		((0,75+0,64)*0,70+1,135*1,20)*0,30		0,701			
	VV		0,525*0,70*0,30		0,110			
	VV		((2,65+12,26+2,20)*0,70+1,30*0,30+1,00*0,40)*0,40		5,107			
	VV		(0,55*0,90*0,10+(1,10*0,245+1,50*0,50+0,755*0,52)*0,15)		0,261			
	VV		1,00*1,50*1,10		1,650			
	VV		Součet		13,226			
93	K	637121116	Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním	m2	12,850	1 427,56	18 344,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121116					
	VV		"přístavba bazénu" (3,25*2+19,20)*0,50		12,850			
94	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	25,700	620,68	15 951,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311122					
	VV		"přístavba bazénu" (3,25*2+19,20)		25,700			
D 8 Trubní vedení							24 206,00	
95	K	836358311.R	Výměna potrubí z drenážních trubek DN 200 - demontáž stávajících	m	130,000	186,20	24 206,00	
	PP		Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 200					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 519 490,57	
96	K	953241510.R	Osazení a dodávka trnů pro přikotvení nové podkladní desky	kus	60,000	898,16	53 889,60	
	PP		Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm přes 65 do 79 kN					
97	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	10,276	145,40	1 494,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312112					
	VV		"přelivový žlábek" 25,69*2*0,20		10,276			
98	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000	218,02	1 090,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
99	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	5,000	1 240,12	6 200,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
100	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	5,000	636,52	3 182,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	44983131	skříňka na RHP	kus	5,000	1 698,18	8 490,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		skříňka na RHP					
102	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,876	8 937,79	7 829,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111					
	VV		"odbourání stávajícího základu" 14,60*0,50*0,12		0,876			
103	K	962031011	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	4,130	161,38	666,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011					
	VV		"1.NP" 1,00*4,13		4,130			
104	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	607,830	198,62	120 727,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031013					
	VV		"1.PP" (1,65+3,3258+5,45+3,10+6,285+1,80+1,15+3,30)*3,75		97,728			
	VV		"1.NP" (13,75+7,585+(1,075+0,125+4,75)*2+4,75+2,725+0,90*2+4,75*2+2,525*2)*4,13		235,658			
	VV		"1.NP" (4,05+1,00*2+2,525+3,85*2+1,075+2,65+7,35*2+2,725*2+6,35+6,65*2+4,59*3+0,90*2)*4,13		311,278			
	VV		"1.NP" (3,00+2,75+3,35+2,20)*4,82		54,466			
	VV		odečet otvorů					
	VV		"1.PP" -1,00*2,00*9		-18,000			
	VV		"1.NP" -1,00*2,00*35		-70,000			
	VV		"1.NP" -1,65*2,00		-3,300			
	VV		Součet		607,830			
105	K	962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	52,888	1 365,50	72 218,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112					
	VV		"vnější stěna" (4,05+0,35+14,55+0,35+0,60)*4,65*0,20		18,507			
	VV		"1.NP" 3,00*0,50*4,82+2,80*4,13*0,30+(4,35+4,40*4+3,535)*4,13*0,225		34,381			
	VV		Součet		52,888			
106	K	962052211.R	Bourání bazénové konstrukce ze ŽB přes 1 m3	m3	165,689	7 324,02	1 213 509,55	
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	VV		"stávající bazén" (11,48*1,52+11,48*2,35+26,48*(1,52+2,35)/2*2)*0,48+(12,50+3,15)*11,48*0,47+9,35*11,48*0,10		165,689			
107	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	86,922	4 841,30	420 815,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
	VV		"1.NP" (32,75*18,25-25,00*10,00)*0,25		86,922			
108	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,480	4 344,76	2 085,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042221					
	VV		"1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*0,80*0,75		0,480			
109	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,512	4 344,76	6 569,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231					
	VV		"1.PP - prohloubení vypouštění" 1,20*1,20*1,05		1,512			
110	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,192	4 344,76	9 523,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331					
	VV		"1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10		2,192			
111	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	63,248	4 344,76	274 797,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341					
	VV		"1.PP"		44,347			
	VV		(5,65*2,60+7,90*5,70+(2,50+13,125)*1,80+4,30*14,225+14,05*3,18+29,88*(1,55+1,75)+6,285*14,20+16,85*3,675)*0,10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10		10,765			
			VV "1.NP" 5,65*14,40*0,10		8,136			
			VV Součet		63,248			
112	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	43,624	4 344,76	189 535,81	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441					
		VV	"1.NP" 11,48*3,80		43,624			
113	K	965043442.R	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo dlažbou tl přes 150 mm pl přes 4 m2	m3	117,738	4 344,76	511 543,35	
		PP	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
		VV	"1.NP" 13,67*18,78*0,25+(32,75*(1,785+5,21)+11,48*3,371)*0,20		117,738			
114	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	65,440	1 737,90	113 728,18	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111					
		VV	"1.PP - podkladní beton" (1,20+1,28+0,49+18,95)*0,10		2,192			
		VV	"1.PP"					
		VV	(5,65*2,60+7,90*5,70+(2,50+13,125)*1,80+4,30*14,225+14,05*3,18+29,88*(1,55+1,75)+6,285*14,20+16,85*3,675)*0,10		44,347			
		VV	"1.PP - podkladní beton" (32,20+22,80+6,95+28,30+17,40)*0,10		10,765			
		VV	"1.NP" 5,65*14,40*0,10		8,136			
		VV	Součet		65,440			
115	K	966080115	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 120 do 180 mm	m2	77,145	310,34	23 941,18	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080115					
		VV	"vnější stěna" (4,05+0,35+14,55+0,35+0,60)*4,65		92,535			
		VV	"1.NP" -0,75*1,80*9		-12,150			
		VV	"1.NP" -1,80*1,80		-3,240			
		VV	Součet		77,145			
116	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	12,150	310,34	3 770,63	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072355					
		VV	"1.NP" 0,75*1,80*9		12,150			
117	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,240	310,34	1 005,50	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072356					
		VV	"1.NP" 1,80*1,80		3,240			
118	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	88,000	310,34	27 309,92	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
		VV	"1.PP" 1,00*2,00*9		18,000			
		VV	"1.NP" 1,00*2,00*35		70,000			
		VV	Součet		88,000			
119	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,300	310,34	1 024,12	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
		VV	"1.NP" 1,65*2,00		3,300			
120	K	971052361	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	6,000	9 533,64	57 201,84	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052361					
		VV	"prostupy 1.PP" 6		6,000			
121	K	971052431	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	31,000	5 586,12	173 169,72	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052431					
		VV	"1.PP" 6		6,000			
		VV	"1.NP" 25		25,000			
		VV	Součet		31,000			
122	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	4,706	73 240,24	344 668,57	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052551					
		VV	"prostupy 1.PP" 1,00*1,00*2*0,50		1,000			
		VV	"prostupy 1.NP" 0,81*0,46*0,50*2+0,525*1,075*0,50+1,90*1,50*0,50*2+0,73*0,55*0,50		3,706			
		VV	Součet		4,706			
123	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	6,000	993,09	5 958,54	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 0,09 m2, tl. přes 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972055241					
		VV	"prostupy 1.PP" 6		6,000			
124	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	11,500	1 986,18	22 841,07	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111					
		VV	"P6" 3*0,50		1,500			
		VV	"P7" 20*0,50		10,000			
		VV	Součet		11,500			
125	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,000	1 924,11	1 924,11	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151112					
		VV	"P8" 2*0,50		1,000			
126	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	1,000	1 986,18	1 986,18	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113					
		VV	"CH6" 0,50		0,500			
		VV	"CH7" 0,50		0,500			
		VV	Součet		1,000			
127	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	11,500	2 234,45	25 696,18	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151116					
		VV	"P3" 2*0,50		1,000			
		VV	"P7" 20*0,50		10,000			
		VV	"CH9" 0,50		0,500			
		VV	Součet		11,500			
128	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	1,000	2 606,86	2 606,86	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118					
		VV	"CH5" 2*0,50		1,000			
129	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,000	3 351,67	6 703,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123					
		VV	"P2" 0,50		0,500			
		VV	"CH2" 0,50		0,500			
		VV	"CH3" 0,50		0,500			
		VV	"CH8" 0,50		0,500			
		VV	Součet		2,000			
130	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,500	3 910,28	9 775,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "P1" 0,50 VV "P4" 0,50*2 VV "CH4" 0,50*2 VV Součet		0,500 1,000 1,000 2,500			
131	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	4,500	4 406,83	19 830,74	CS ÚRS 2024 01
			PP Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm Online PSC VV "CH1" 3*0,50 VV "1.NP" 0,15*10 VV "1.PP" 0,50*3 VV Součet		1,500 1,500 1,500 4,500			
132	K	977312115.R	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl přes 200 mm	m	8,000	446,89	3 575,12	
			PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm VV "1.PP - snížení hloubky vypouštění" 0,80*4 VV "1.PP - prohloubení vypouštění" 1,20*4 VV Součet		3,200 4,800 8,000			
133	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	1 835,742	317,23	582 352,43	CS ÚRS 2024 01
			PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů Online PSC VV "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) VV "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95) VV "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) VV "1.PP - stěny a sloupy " VV "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05 VV "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05 VV "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30 VV "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35 VV "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45 VV "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45 VV "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45 VV "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45 VV "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45 VV "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45 VV "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45 VV "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10 VV "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05 VV "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50 VV "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26) VV Součet		386,950 -129,570 190,314 53,375 73,200 76,015 61,523 231,012 87,113 14,835 4,423 11,165 12,765 2,610 123,902 18,300 230,860 386,950 1 835,742			
134	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	21,031	1 510,03	31 757,44	CS ÚRS 2025 01
			PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm Online PSC VV "1.PP - předpokládaná plocha" 20,00 VV "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) VV Součet VV 210,314*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		20,000 190,314 210,314 21,031			
135	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	42,063	1 357,76	57 111,46	CS ÚRS 2024 01
			PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm Online PSC VV "1.PP - předpokládaná plocha" 20,00 VV "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2) VV Součet VV 210,314*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		20,000 190,314 210,314 42,063			
136	K	985312113.R	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch tl do 10 mm včetně penetrace	m2	1 835,742	697,91	1 281 182,70	
			PP Stěrka k vyrovnaní betonových ploch tl do 10 mm včetně penetrace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)		386,950			
			VV "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95)		-129,570			
			VV "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2)		190,314			
			VV "1.PP - stěny a sloupy "					
			VV "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05		53,375			
			VV "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05		73,200			
			VV "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30		76,015			
			VV "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35		61,523			
			VV "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45		231,012			
			VV "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45		87,113			
			VV "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45		14,835			
			VV "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45		4,423			
			VV "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45		11,165			
			VV "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45		12,765			
			VV "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45		2,610			
			VV "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10		123,902			
			VV "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05		18,300			
			VV "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50		230,860			
			VV "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)		386,950			
			VV Součet		1 835,742			
137	K	985312134.R	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 10 mm včetně penetrace	m2	492,251	697,91	343 546,90	
			PP Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 10 mm včetně penetrace					
			VV "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
			VV "skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
			VV "skladba P02a" 26,24		26,240			
			VV "skladba P02b" (8,76+10,64)		19,400			
			VV "skladba P03" 59,36		59,360			
			VV "skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
			VV "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33)		138,861			
			VV Součet		492,251			
386	K	985321110.R	Inhibitor koroze výztuže	m2	2 327,993	203,03	472 652,42	
			PP Inhibitor koroze výztuže					
			VV "1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)		386,950			
			VV "1.PP - nový podkladní beton" -(32,20+22,80+6,95+28,30+17,40+1,20+1,28+0,49+18,95)		-129,570			
			VV "1.PP - skladba P05 - stěny podlaha akumulační nádrže " (20,51+9,66+(10,10+3,11)*2*3,33+10,90*4,10+3,925*3,50*2)		190,314			
			VV "1.PP - stěny a sloupy "					
			VV "mč. 001" ((5,875+1,45)*2+2,85)*3,05		53,375			
			VV "mč. 002" (6,30+5,70)*2*3,05		73,200			
			VV "mč. 003" (15,625*2+1,80)*2,30		76,015			
			VV "mč. 004" (12,10+10,90+3,18)*2,35		61,523			
			VV "mč. 005" (29,88+3,60)*2*3,45		231,012			
			VV "mč. 006a" (0,70+0,60+2,975+0,70+1,80+5,85)*2*3,45		87,113			
			VV "mč. 006b" (0,45+0,60+3,25)*3,45		14,835			
			VV "mč. 007" (2,45+0,60)*1,45		4,423			
			VV "mč. 008" (0,25+0,30*2+2,40+0,25+3,30+0,45*2)*1,45		11,165			
			VV "mč. 009" (2,13+1,37+0,20)*3,45		12,765			
			VV "mč. 010" (0,20+1,60)*1,45		2,610			
			VV "mč. 011" (5,685*2+8,65*2+1,55)*4,10		123,902			
			VV "mč. 011a" (2,15*2+1,70)*3,05		18,300			
			VV "mč. 013" (29,88+1,55*2)*2*3,50		230,860			
			VV "1.PP - stropy" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)		386,950			
			VV "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
			VV "skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
			VV "skladba P02a" 26,24		26,240			
			VV "skladba P02b" (8,76+10,64)		19,400			
			VV "skladba P03" 59,36		59,360			
			VV "skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
			VV "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33)		138,861			
			VV Součet		2 327,993			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94			Lešení a stavební výtahy	189 877,64				
138	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	101,145	68,68	6 946,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			montáž					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311111					
			"obvodová stěna nad úrovní terénu" (3,31+19,20+4,03)*3,62+(12,87+4,03)*0,30	101,145				
139	K	941311211.R	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za celou dobu použití	m2	101,145	3,29	332,77	
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
			příplatek k ceně za celou dobu použití					
140	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	101,145	45,84	4 636,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m					
Online PSC			demontáž					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311811					
141	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 336,470	71,08	94 996,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			"1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)	386,950				
VV			"1.NP" 1249,56	1 249,560				
VV			"bazénová hala a plavecký bazén" -587,74+287,70	-300,040				
VV			Součet	1 336,470				
142	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	875,440	94,77	82 965,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
VV			"bazénová hala a plavecký bazén" 587,74+287,70	875,440				
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	432 659,23				
143	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	875,440	166,60	145 848,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
VV			"bazénová hala a plavecký bazén" 587,74+287,70	875,440				
144	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	761,070	145,24	110 537,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			"1.PP" (2,10+47,86+28,13+45,56+56,25+26,24+11,32+8,76+10,64+8,29+1,62+59,36+3,39+20,51+9,66+47,26)	386,950				
VV			"1.NP" 1249,56-(587,74+287,70)	374,120				
VV			Součet	761,070				
145	K	952902001.R	Stavební přípomoc profesím	soubor	1,000	176 273,12	176 273,12	
PP			Stavební přípomoc profesím					
D 997			Přesun sutě	3 012 669,25				
146	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1 448,093	732,40	1 060 583,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
147	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 448,093	484,13	701 065,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511					
148	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27 513,767	12,41	341 445,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			1448,093*19 "Přepočtené koeficientem množství	27 513,767				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1 400,217	620,68	869 086,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869					
	VV		1413,807-13,59		1 400,217			
150	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,590	2 979,26	40 488,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
	VV		(0,208+6,688+0,172+0,741+5,781)		13,590			
	D	998	Přesun hmot				544 543,30	
151	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 337,517	407,13	544 543,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
	D	PSV	PSV				18 081 640,29	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 155 730,57	
152	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena suspenzí asfaltovou	m2	1 290,156	33,52	43 246,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111011					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
	VV		"skladba P02a" 26,24		26,240			
	VV		"skladba P03" 59,36		59,360			
	VV		"skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)		28,610			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)		27,406			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		"skladba P10a+b+c" 587,74		587,740			
	VV		"skladba P11" (74,71+4,50)		79,210			
	VV		Součet		1 290,156			
153	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	1,355	106 508,69	144 319,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	VV		1290,156*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		1,355			
154	K	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	m2	102,387	49,65	5 083,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112011					
	VV		"skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15		32,594			
	VV		"skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15		6,632			
	VV		"skladba P02a" ((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15		2,610			
	VV		"skladba P03" (8,85+5,485+1,55)*2*0,15		4,766			
	VV		"skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15		2,721			
	VV		"skladba P11" ((14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15)		7,389			
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75		45,675			
	VV		Součet		102,387			
155	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,113	106 508,69	12 035,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	VV		102,387*0,0011 "Přepočtené koeficientem množství		0,113			
156	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1 290,156	191,17	246 639,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 "skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26) "skladba P02" (45,56+11,32) "skladba P02a" 26,24 "skladba P03" 59,36 "skladba P04" (8,29+1,62) 1.NP "skladba P07a" (7,35*2,60+9,50) "skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57) "skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93) "skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02) "skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03) "skladba P10a+b+c" 587,74 "skladba P11" (74,71+4,50) Součet		181,600 56,880 26,240 59,360 9,910 28,610 27,406 89,400 102,990 40,810 587,740 79,210 1 290,156			
157	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 503,677	229,65	345 319,42	CS ÚRS 2024 01
			PP VV pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 1290,156*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		1 503,677			
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	102,387	229,65	23 513,17	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559 "skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15 "skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15 "skladba P02a" ((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15 "skladba P03" (8,85+5,485+1,55)*2*0,15 "skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15 "skladba P11" ((14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15) "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75 Součet		32,594 6,632 2,610 4,766 2,721 7,389 45,675 102,387			
159	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	125,015	229,65	28 709,69	CS ÚRS 2024 01
			PP VV pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 102,387*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		125,015			
160	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	45,675	373,65	17 066,46	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215 "obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75		45,675			
161	K	711472061.R	Provedení izolace bazénovou fólií PVC	m2	138,861	873,92	121 353,41	
			PP VV Provedení izolace bazénovou fólií PVC "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33)		138,861			
162	M	28322102	fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou akrylátovou vrstvou barevná tl 1,5mm	m2	169,549	655,44	111 129,20	CS ÚRS 2024 01
			PP VV fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou akrylátovou vrstvou barevná tl 1,5mm 138,861*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		169,549			
163	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní	m2	138,861	75,72	10 514,55	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171 "skladba P05" (20,51+9,66+(10,10+3,11*2)*2*3,33)		138,861			
164	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	145,804	59,59	8 688,46	CS ÚRS 2024 01
			PP VV geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 138,861*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		145,804			
165	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	108,691	75,72	8 230,08	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P05" ((10,10+3,11*2)*2*3,33)		108,691			
166	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	114,126	59,59	6 800,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2					
	VV		108,691*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		114,126			
167	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	45,675	75,72	3 458,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75		45,675			
168	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	47,959	32,28	1 548,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2					
	VV		45,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		47,959			
169	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	11,330	1 595,35	18 075,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711111					
D	712		Povlakové krytiny				322 026,46	
170	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	103,507	33,52	3 469,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem suspenzí asfaltovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311111					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35		103,507			
171	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,109	106 508,69	11 609,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		suspenze hydroizolační asfaltová					
	VV		103,507*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,109			
172	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	103,507	191,17	19 787,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35		103,507			
173	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	120,637	229,65	27 704,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		103,507*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		120,637			
174	K	712363604	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	103,507	652,96	67 585,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25*2+19,20)*0,55+19,20*1,20+(3,25*2+19,20)*0,35		103,507			
175	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,5mm	m2	120,637	295,44	35 641,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,5mm					
	VV		103,507*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		120,637			
176	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střešy sklon do 5°	m2	82,032	59,59	4 888,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střešy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771001					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55		82,032			
177	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2	m2	94,747	32,28	3 058,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		textilie ochranná vegetačních střeš 300g/m2					
	VV		82,032*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		94,747			
178	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	82,032	54,62	4 480,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení ochranné vrstvy vegetační střešy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771101					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55		82,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střeš 500g/m2	m2	86,134	76,96	6 628,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		textilie ochranná vegetačních střeš 500g/m2					
	VV		82,032*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		86,134			
180	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střešy z textilií sklon do 5°	m2	82,032	54,62	4 480,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení filtrační vrstvy vegetační střešy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771271					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55		82,032			
181	M	69311059	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	90,235	39,72	3 584,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m2					
	VV		82,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		90,235			
182	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z popových fólií s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	82,032	72,00	5 906,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střešy z plastových popových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771333					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)+(3,25+19,20)*2*0,55		82,032			
183	M	69334154	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 60mm	m2	90,235	270,62	24 419,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střeš s výškou nopů 60mm					
	VV		82,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		90,235			
184	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střešy sklon do 5°	m2	57,337	134,07	7 687,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení vegetační vrstvy vegetační střešy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771401					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)		57,337			
185	M	10321225	substrát vegetačních střeš extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	6,307	3 897,87	24 583,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		substrát vegetačních střeš extenzivní s nízkým obsahem organické složky					
	VV		57,337*0,11 "Přepočtené koeficientem množství		6,307			
186	K	712771521	Položení vegetační nebo trávnikové rohože vegetační střešy sklon do 5°	m2	57,337	132,83	7 616,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení vegetace vegetační střešy položením vegetační nebo trávnikové rohože, sklon střešy do 5°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771521					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)		57,337			
187	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střeš	m2	57,337	849,09	48 684,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		koberec rozhodníkový vegetačních střeš					
188	K	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	6,637	1 538,47	10 210,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712111					
D 713			Izolace tepelné				541 855,17	
189	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	181,759	51,03	9 275,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		"skladba P10a+b" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))		181,759			
190	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	190,847	203,33	38 804,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm					
	VV		181,759*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		190,847			
191	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	405,981	51,03	20 717,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		"skladba P10c" (587,74-(14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54)))		405,981			
192	M	28376531.R	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy λ=0,022 tl 70mm	m2	426,280	397,73	169 544,34	
	PP		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střešy λ=0,022 tl 70mm					
	VV		405,981*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		426,280			
193	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	289,216	76,79	22 208,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)		28,610			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)		27,406			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		Součet		289,216			
194	M	28372307	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	303,677	178,76	54 285,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 70mm					
	VV		289,216*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		303,677			
195	M	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	303,677	203,33	61 746,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 80mm					
	VV		289,216*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		303,677			
196	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	45,675	160,68	7 339,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131145					
	VV		"obvodová stěna pod úrovní terénu" (3,45*2+19,20)*1,75		45,675			
197	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	50,243	674,80	33 903,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		45,675*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		50,243			
198	K	713131243	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	23,040	391,95	9 030,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením,					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131243					
	VV		"nad střechou přístavby - napojení na stávající objekt" 19,20*1,20		23,040			
199	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	24,192	674,80	16 324,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		23,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,192			
200	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,337	223,44	12 811,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)		57,337			
201	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	60,204	635,58	38 264,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm					
	VV		57,337*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,204			
202	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	57,337	223,44	12 811,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141311					
	VV		"skladba S1+S2" (3,67*2,90+14,80*3,155)		57,337			
203	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	8,830	3 175,40	28 038,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		57,337*0,154 "Přepočtené koeficientem množství		8,830			
204	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,743	1 802,93	6 748,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713111					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 661,25	
205	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	6 827,48	13 654,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střechy s odtokem svislým DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233214					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	998721111	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,006	1 047,67	6,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721111					
	D	725	Zdravotnicka - zařízeníové předměty				358 014,82	
207	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	18,000	188,93	3 400,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652					
208	M	55431097.R	dávkovač tekutého mýdla 1,5L - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	18,000	3 453,46	62 162,28	
	PP		dávkovač tekutého mýdla 1,5L - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
209	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	10,000	190,65	1 906,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653					
210	M	55431091.R	zásobník toaletních papírů D 230mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	10,000	829,23	8 292,30	
	PP		zásobník toaletních papírů D 230mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
211	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	5,000	193,52	967,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					
212	M	55431086.R	zásobník papírových ručníků - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	5,000	1 149,50	5 747,50	
	PP		zásobník papírových ručníků - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
213	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	10,000	192,36	1 923,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664					
214	M	55779012.R	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	10,000	1 047,71	10 477,10	
	PP		štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
215	K	725291665	Montáž police	kus	4,000	194,66	778,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů police					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291665					
216	M	55779010.R	police na zeď 290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	4,000	734,89	2 939,56	
	PP		police na zeď 290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
217	K	725291666	Montáž háčku	kus	2,000	120,23	240,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666					
218	M	55441011.R	háček koupelnový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	2,000	286,75	573,50	
	PP		háček koupelnový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
219	K	725291668.R	D+M - hliníková věšáková lišta se čtyřmi háčky dl. 300cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	8,000	610,75	4 886,00	
	PP		D+M - hliníková věšáková lišta se čtyřmi háčky dl. 300cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
220	K	725291669.R	D+M - hliníková věšáková lišta s osmi háčky dl. 635cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	10,000	1 050,19	10 501,90	
	PP		D+M - hliníková věšáková lišta s osmi háčky dl. 635cm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
221	K	725291670.R	D+M - hygienický nástěnný koš 102/230/290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	5,000	1 499,56	7 497,80	
	PP		D+M - hygienický nástěnný koš 102/230/290mm - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
222	K	725291671.R	D+M - odpadkový nástěnný koš 25l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	4,000	4 130,00	16 520,00	
	PP		D+M - odpadkový nástěnný koš 25l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
223	K	725291672.R	D+M - odpadkový náslapný koš 30l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	5,000	1 395,29	6 976,45	
	PP		D+M - odpadkový náslapný koš 30l - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
224	K	725291673.R	D+M - sestava vybavení ve sprchách pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kpl	3,000	13 019,38	39 058,14	
	PP		D+M - sestava vybavení ve sprchách pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	725291674.R	D+M - sestava madel na WC pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kpl	1,000	3 470,84	3 470,84	
	PP		D+M - sestava madel na WC pro imobilní osoby - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
226	K	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	3,000	223,94	671,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291680					
227	M	35889013.R	osoušeč rukou na čidlo - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	3,000	1 333,22	3 999,66	
	PP		osoušeč rukou na čidlo - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
228	K	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	223,94	447,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291680					
229	M	35889011.R	osoušeč rukou štěrbínový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	2,000	21 000,09	42 000,18	
	PP		osoušeč rukou štěrbínový - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
230	K	725291685.R	D+M - odstředivka na plavky - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace	kus	2,000	60 536,16	121 072,32	
	PP		D+M - odstředivka na plavky - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace					
231	K	998725211	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	1 502,05	1 502,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725211					
	D	761-1	Výplně otvorů - okna				172 728,56	
232	K	O/101	D+M - hliníkové okno se sloupkem, dvoukřídle, 2450/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-101 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků	kus	2,000	48 374,35	96 748,70	
	PP		D+M - hliníkové okno se sloupkem, dvoukřídle, 2450/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-101 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků					
			Poznámka k položce: OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVICÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK					
233	K	O/102	D+M - hliníkové okno, jednokřídle, 1250/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-102 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	25 818,13	25 818,13	
	PP		D+M - hliníkové okno, jednokřídle, 1250/500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-102 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK					
234	K	O/103	D+M - hliníkové okno, jednokřídle, 1200/1500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-103 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	29 413,65	29 413,65	
	PP		D+M - hliníkové okno, jednokřídle, 1200/1500mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-103 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků <i>Poznámka k položce:</i> OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK					
	P							
235	K	O/104	D+M - plastové okno, jednokřídle, 1000/1000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-104 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků	kus	2,000	7 953,39	15 906,78	
	PP		D+M - plastové okno, jednokřídle, 1000/1000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. O-104 včetně povrchové úpravy, kování, kotvení a všech doplňků <i>Poznámka k položce:</i> OBECNÉ POŽADAVKY NA OKNA KONKRÉTNÍ DODAVATEL MŮŽE EV. NAVRHNOUT Z HLEDISKA VÝROBY OPTIMÁLNĚJŠÍ SESTAVU - MATERIÁL OKEN HLINÍKOVÝ PROFIL - ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO S "TEPLÝM" RÁMEČKEM SKLA ČIRÁ NEBO NEPRŮHLEDNÁ - BLÍŽE URČENO U JEDNOTLIVÉ POLOŽKY - PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ, ŠÍŘKA DLE POLOHY OSAZENÍ - PARAPET VNĚJŠÍ LAKOVANÝ PLECH - OKNA BUDOU OSAZENÉ NA LÍC ZDIVA - OKNA UKOTVIT DO OTVORU POMOCÍ KOTVÍCÍCH ŠROUBŮ. VYPLNIT PŘIPOJOVACÍ SPÁRU POLYURETANOVOU PĚNOU - OSAZOVACÍ SPÁRA ŘEŠENA NA VNITŘNÍ STRANĚ PAROTĚSNĚ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ PAROPROPUSTNĚ VEN A VODONEPROPUSTNĚ DOVNITŘ - KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLOPNÁ DLE JEDNOTLIVÝCH SCHEMAT PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU - VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNĚ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY - DRUHY A BAREVNOST SCHVÁLÍ INVESTOR PŘI REALIZACI SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA - U= 0,9W/mK					
	P							
236	K	9987611211	Přesun hmot procentní pro výplně otvorů s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	4 841,30	4 841,30	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	761-2	Výplně otvorů - dveře				1 015 198,25	
237	K	D-001	D+M - interiérové dveře jednokřídle plné 800/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D001 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	21 815,84	21 815,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D001 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
238	K	D-002	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW30DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D002 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	18 540,19	18 540,19	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW30DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D002 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
239	K	D-003	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D003 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	18 540,19	18 540,19	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D003 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
240	K	D-004	D+M - interiérové dveře jednokřídlé prázdné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D004 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	23 709,98	23 709,98	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé prázdné 900/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D004 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
241	K	D-005	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 600/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D005 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	16 574,80	16 574,80	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 600/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D005 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
242	K	D-006	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D006 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	19 457,37	19 457,37	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D006 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
243	K	D-007	D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné asymetrické 1200/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D007 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	24 894,95	24 894,95	
	PP		D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné asymetrické 1200/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D007 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
244	K	D-008	D+M - exteriérové dveře dvoukřídlé plné 1600/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D008 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	139 653,00	139 653,00	
	PP		D+M - exteriérové dveře dvoukřídlé plné 1600/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D008 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
245	K	D-009	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D009 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	21 815,84	21 815,84	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 900/1970 EI30DP3C2 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D009 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
246	K	D-101	D+M - exteriérové dveře jednokřídlé prosklené 900/2100 s nadsv. - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D101 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	84 287,58	84 287,58	
	PP		D+M - exteriérové dveře jednokřídlé prosklené 900/2100 s nadsv. - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D101 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
247	K	D-102	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D102 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	31 778,82	31 778,82	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D102 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
248	K	D-103	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D103 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	31 778,82	31 778,82	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D103 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
249	K	D-104	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D104 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	31 778,82	31 778,82	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D104 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D117 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
263	K	D-118	D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné 1550/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D118 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	34 654,18	34 654,18	
	PP		D+M - interiérové dveře dvoukřídlé plné 1550/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D118 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
264	K	D-119	D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW15DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D119 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků	kus	1,000	27 943,01	27 943,01	
	PP		D+M - interiérové dveře jednokřídlé plné 800/1970 EW15DP3 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. D119 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, zárubně, kování a všech doplňků					
265	K	9987611211	Přesun hmot procentní pro výplně otvorů s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	7 808,15	7 808,15	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				28 323,45	
266	K	762342511.R	Montáž podkladní konstrukce atiky na podklad bez tepelné izolace včetně propojení s nosnou konstrukcí pláště	m	22,488	223,44	5 024,72	
	PP		Montáž podkladní konstrukce atiky na podklad bez tepelné izolace včetně propojení s nosnou konstrukcí pláště					
	VV		"atika" (3,25*2+19,20)*2,50*0,35		22,488			
267	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,090	14 896,32	1 340,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		22,488*0,004 "Přepočtené koeficientem množství		0,090			
268	K	762361332.R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	12,722	1 675,84	21 320,04	
	PP		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek vodovzdorné překližky tl 21 mm					
	VV		"atika" (3,25*2+19,20)*0,495		12,722			
269	K	998762111	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,256	2 492,25	638,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762111					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 225 394,22	
270	K	763121422	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	53,972	1 936,52	104 517,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121422					
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,60		37,440			
	VV		"mč. 127a" (0,33*2*2+0,61*3+0,18*2)*4,71		16,532			
	VV		Součet		53,972			
271	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	35,670	782,06	27 896,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121426					
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" 2,20*2,90		6,380			
	VV		"mč. 112" 2,725*2*2,90		15,805			
	VV		"mč. 118" 1,825*2*2,90		10,585			
	VV		"mč. 126" 1,00*2,90		2,900			
	VV		Součet		35,670			
272	K	763121433	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	14,460	1 421,36	20 552,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 12 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121433					
	VV		"mč. 129" 3,00*4,82		14,460			
273	K	763131432	SDK podhled deska 1xDf 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	12,478	968,26	12 081,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou					
	Online PSC		protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432					
			"skladba S2" 3,67*3,40		12,478			
274	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	156,720	359,99	56 417,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101					
	VV		"podhled 600/600" (41,98+6,66+3,57+4,40+4,40+9,50+3,24+19,82+9,74+3,47+20,51+9,74+3,96+7,71+8,02)		156,720			
275	M	59030570.R1	podhled kazetový akustický tl 20mm 600x600mm	m2	164,556	1 222,74	201 209,20	
	PP		podhled kazetový akustický tl 20mm 600x600mm					
	VV		156,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		164,556			
276	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	248,254	453,10	112 483,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101					
	VV		"podhled 600/600 do vlhkého prostředí" (5,33+19,16+10,73+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+5,89+32,75*3,725)		248,254			
277	M	59030575.R2	podhled kazetový do vlhkého prostředí tl 20mm 600x600mm	m2	260,667	2 104,11	548 472,04	
	PP		podhled kazetový do vlhkého prostředí tl 20mm 600x600mm					
	VV		248,254*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		260,667			
278	K	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x1200 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	465,746	415,86	193 685,13	
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné					
	VV		"podhled 600/1200 do vlhkého prostředí" (587,74-32,75*3,725)		465,746			
279	M	59030586.R3	podhled kazetový tl 20mm 600x1200mm	m2	489,033	1 849,63	904 530,11	
	PP		podhled kazetový tl 20mm 600x1200mm					
	VV		465,746*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		489,033			
280	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	14,500	980,67	14 219,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou					
	Online PSC		impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164541					
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 106" 2,90		2,900			
	VV		"mč. 108" 2,90		2,900			
	VV		"mč. 110" 2,90		2,900			
	VV		"mč. 112" 2,90		2,900			
	VV		"mč. 119" 2,90		2,900			
	VV		Součet		14,500			
281	K	763164561	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	4,350	1 111,02	4 832,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou					
	Online PSC		impregnovanou H2, tl. 12,5 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164561					
	VV		"mč. 120" (1,50*2,90)		4,350			
282	K	998763110	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	12,128	2 019,69	24 494,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením					
	Online PSC		mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763110					
	D	764	Konstrukce klempířské				80 002,73	
283	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	43,500	124,14	5 400,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		"parapety" 26,95+14,55+2,00		43,500			
284	K	764214608.R-KL1	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 720 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL1	m	25,700	2 457,89	63 167,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oplechování homích ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 720 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL1					
	VV		"atika" (3,25*2+19,20)		25,700			
285	K	76421660.R-KL2	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 380 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL2	m	6,200	1 750,32	10 851,98	
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené rš 380 mm - dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. KL2					
286	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,190	3 067,82	582,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764111					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 498 055,66	
287	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	43,500	99,31	4 319,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691812					
	VV		"parapety" 26,95+14,55+2,00		43,500			
288	K	T-01	D+M - sprchová skleněná zástěna vč. dveří š. 700mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	29 847,96	29 847,96	
	PP		D+M - sprchová skleněná zástěna vč. dveří š. 700mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
289	K	T-11	D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	19 955,34	19 955,34	
	PP		D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
290	K	T-11.	D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11* a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	19 955,34	19 955,34	
	PP		D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T11* a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
291	K	T-12	D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	41 225,57	41 225,57	
	PP		D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
292	K	T-13	D+M - HPL příčky pisoárová - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	3 867,31	3 867,31	
	PP		D+M - HPL příčky pisoárová - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
293	K	T-14	D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	64 274,76	64 274,76	
	PP		D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
294	K	T-15	D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	21 656,96	21 656,96	
	PP		D+M - HPL kabina WC vč. dveří - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
295	K	T-16	D+M - šatní skříňka 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T16 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	70,000	9 549,51	668 465,70	
	PP		D+M - šatní skříňka 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T16 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
296	K	T-17	D+M - šatní skříňka s lavicí 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	44,000	5 528,28	243 244,32	
	PP		D+M - šatní skříňka s lavicí 300/500/2100mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
297	K	T-18	D+M - šatní skříňka rozšířená pro osoby se sníženou schopností pohybu 600/500/1450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T18 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	3,000	19 099,03	57 297,09	
	PP		D+M - šatní skříňka rozšířená pro osoby se sníženou schopností pohybu 600/500/1450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T18 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
298	K	T-19	D+M - celokovový policový regál 1800/1100/450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T19 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	5,000	22 965,16	114 825,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		D+M - celokovový policový regál 1800/1100/450mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T19 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
299	K	T-20	D+M - lavice s věšákovým pásem 1000/1100/400mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T20 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	2,000	29 916,78	59 833,56	
	PP		D+M - lavice s věšákovým pásem 1000/1100/400mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T20 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
300	K	T-21	D+M - lavice 400/420/3000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T21 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	32 896,04	32 896,04	
	PP		D+M - lavice 400/420/3000mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. T21 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
301	K	T-22	D+M - m.č. 126 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací	kus	1,000	20 482,44	20 482,44	
	PP		D+M - m.č. 126 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací					
302	K	T-23	D+M - m.č. 126 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg	kus	1,000	12 165,33	12 165,33	
	PP		D+M - m.č. 126 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg					
303	K	T-24	D+M - m.č. 126 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm	kus	1,000	8 068,84	8 068,84	
	PP		D+M - m.č. 126 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm					
304	K	T-25	D+M - m.č. 126 - zdravotní lehátko - Vyšetřovací stůl, výška 770 mm. Podhlavník je plynule výškově nastavitelný pomocí zdvihacího mechanismu. Kovové části stolu jsou povrchově upravené práškovou technologií. Lůžková část je omyvatelná koženka	kus	1,000	24 578,93	24 578,93	
	PP		D+M - m.č. 126 - zdravotní lehátko - Vyšetřovací stůl, výška 770 mm. Podhlavník je plynule výškově nastavitelný pomocí zdvihacího mechanismu. Kovové části stolu jsou povrchově upravené práškovou technologií. Lůžková část je omyvatelná koženka					
305	K	T-26	D+M - m.č. 006 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací	kus	1,000	22 592,75	22 592,75	
	PP		D+M - m.č. 006 - kancelářský stůl 800x1200mm - stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm s 1 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, nohy opatřeny rektifikací					
306	K	T-27	D+M - m.č. 006 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg	kus	1,000	12 165,33	12 165,33	
	PP		D+M - m.č. 006 - židle ISO z odolného plastu, odolná kovová konstrukce, nosnost 100 kg					
307	K	T-28	D+M - m.č. 006 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm	kus	1,000	8 068,84	8 068,84	
	PP		D+M - m.č. 006 - zásuvkový kancelářský kontejner 4 zásuvky se 100% výsuvem, otevírání pomocí systému „push“, laminovaná dřevotříska tloušťky 18 mm					
308	K	998766211	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	8 267,46	8 267,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766211					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 036 896,58	
309	K	767114825	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy přes 15 m2	m2	16,800	744,82	12 512,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 15 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114825					
	VV		"demontáž prosklené stěny bazénu" 6,00*2,80		16,800			
310	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	13,950	1 117,22	15 585,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767122812					
	VV		"drátěná příčka 1.PP" 3,10*4,50		13,950			
311	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	963,457	248,27	239 197,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581802					
	VV		"1.NP" 53,01*18,175		963,457			
312	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	963,457	62,07	59 801,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledů roštů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767582800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
313	K	767620365	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do betonu plochy přes 6 m2	m2	16,800	1 114,98	18 731,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do betonu, plochy přes 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620365					
	VV		"zpětná montáž prosklené stěny bazénu" 6,00*2,80		16,800			
314	K	767620710.R	Demontáž a zpětná montáž okenního ovládání stávajících oken	kus	12,000	1 998,59	23 983,08	
	PP		Demontáž a zpětná montáž okenního ovládání stávajících oken					
315	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva	kus	1,000	2 482,72	2 482,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833801					
316	K	767881100.R	D+M záchytného systému	sada	1,000	18 089,10	18 089,10	
	PP		D+M záchytného systému					
317	K	767900001.R	Stávající schody - 1.PP - demontáž, renovace, nový nátěr, zpětná montáž	kus	3,000	12 413,60	37 240,80	
	PP		Stávající schody - 1.PP - demontáž, renovace, nový nátěr, zpětná montáž					
318	K	Z-01	D+M - drátěná stěna vč. dveří 2650/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	22 865,85	22 865,85	
	PP		D+M - drátěná stěna vč. dveří 2650/2100 - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
319	K	Z-02	D+M - oboustranné zábradlí dl. 7800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	288 144,48	288 144,48	
	PP		D+M - oboustranné zábradlí dl. 7800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
320	K	Z-04	D+M - žebřík na střechu dl. 3850mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z04 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	40 623,51	40 623,51	
	PP		D+M - žebřík na střechu dl. 3850mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z04 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
321	K	Z-05	D+M - vstup se schody - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z05 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	179 997,20	179 997,20	
	PP		D+M - vstup se schody - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z05 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
322	K	Z-11	D+M - prororost 1100/1390mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	8 068,84	8 068,84	
	PP		D+M - prororost 1100/1390mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z11 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
323	K	Z-12	D+M - prororost 550/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	5,000	4 344,76	21 723,80	
	PP		D+M - prororost 550/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z12 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
324	K	Z-13	D+M - prororost 650/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	4 965,44	4 965,44	
	PP		D+M - prororost 650/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z13 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
325	K	Z-14	D+M - prororost 800/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	2,000	4 965,44	9 930,88	
	PP		D+M - prororost 800/950mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z14 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
326	K	Z-15	D+M - prororost 600/800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	4,000	4 344,76	17 379,04	
	PP		D+M - prororost 600/800mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z15 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
327	K	Z-17	D+M - ocelový nosník L100/50/8mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kg	29,000	204,82	5 939,78	
	PP		D+M - ocelový nosník L100/50/8mm - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. Z17 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
328	K	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1,000	9 632,95	9 632,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				4 274 624,38	
329	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	889,587	40,96	36 437,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		"skladba P04" (8,29+1,62)+(2,90+3,20+1,60+1,37)*2*0,15		12,631			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" (7,35*2,60+9,50)		28,610			
	VV		"skladba P07b" (4,55*3,775+6,66+3,57)		27,406			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		"skladba P10a+b+c" 587,74		587,740			
	VV		Součet		889,587			
330	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	287,700	397,24	114 285,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021					
	VV		"skladba P06" 287,70		287,700			
331	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	51,380	99,31	5 102,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771161011					
	VV		"přelivový žlábek" 25,69*2		51,380			
332	M	59054166	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	56,518	304,13	17 188,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm					
	VV		51,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		56,518			
333	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 mm	m	49,490	310,34	15 358,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474114					
	VV		"skladba P04" (2,90+3,20+1,60+1,37)*2		18,140			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P07a" 7,35*2		14,700			
	VV		"skladba P07b" (4,55+3,775)*2		16,650			
	VV		Součet		49,490			
334	M	59761186.R	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 150mm	m	54,439	253,74	13 813,35	
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 150mm					
	VV		49,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		54,439			
335	K	771574400.R	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	9,910	806,88	7 996,18	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení					
	VV		"skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
336	M	59761147	dlažba keramická - dodávka dle výběru architekta	m2	10,901	378,21	4 122,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická - dodávka dle výběru architekta					
	VV		9,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,901			
337	K	771574410.R1	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	287,700	806,88	232 139,38	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		"skladba P06" 287,70		287,700			
338	M	59761120.R	dlažba keramická slinutá - bazénová - typ dle spárořezů včetně doplňků dlažeb (resp. tvarovek)	m2	316,470	556,89	176 238,98	
	PP		dlažba keramická slinutá - bazénová - typ dle spárořezů včetně doplňků dlažeb (resp. tvarovek)					
	VV		287,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		316,470			
341	K	771574433.R3	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	265,224	806,88	214 003,94	
	PP		Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		"skladba P10c" (24,50*1,55+2,575*2,05)		43,254			
	VV		"1.NP - viz spárořezy"					
	VV		9,50+3,24+19,82+9,74+5,33+19,16+10,73+3,47+20,51+9,74+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02		221,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		265,224			
342	M	59761100.R3	<i>dlažba keramická - typ 3</i>	m2	305,008	442,12	134 850,14	
	PP		dlažba keramická - typ 3					
	VV		"skladba P10c" (24,50*1,55+2,575*2,05)		43,254			
	VV		"1.NP - viz spárořezy"		221,970			
	VV		9,50+3,24+19,82+9,74+5,33+19,16+10,73+3,47+20,51+9,74+8,60+18,15+8,03+2,85+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02					
	VV		Součet		265,224			
	VV		265,224*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		305,008			
343	K	771574433.R4	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	61,010	806,88	49 227,75	
	PP		Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		"1.NP - viz spárořezy" 41,98+6,66+3,57+4,40*2		61,010			
344	M	59761100.R4	<i>dlažba keramická - typ 4</i>	m2	70,162	352,57	24 737,02	
	PP		dlažba keramická - typ 4					
	VV		"1.NP - viz spárořezy" 41,98+6,66+3,57+4,40*2		61,010			
	VV		61,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		70,162			
391	K	771574433.R5	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	544,486	1 216,53	662 383,55	
	PP		Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		"skladba P10a+b+c" 587,74		587,740			
	VV		"skladba P10c" -(24,50*1,55+2,575*2,05)		-43,254			
	VV		Součet		544,486			
392	M	59761100.R5	<i>dlažba keramická - typ 4</i>	m2	626,159	559,62	350 411,10	
	PP		dlažba keramická - typ 5					
	VV		"skladba P10a+b+c" 587,74		587,740			
	VV		"skladba P10c" -(24,50*1,55+2,575*2,05)		-43,254			
	VV		Součet		544,486			
	VV		544,486*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		626,159			
389	K	771575711	Montáž keramických tvarovek bazénových průběžné hrany lepených cementovým flexibilním lepidlem	m	107,180	1 489,63	159 658,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických bazénových tvarovek lepených cementovým flexibilním lepidlem průběžné hrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771575711					
	VV		"vnější hrana" 25,69*2+(11,10+0,35)*2*2+0,50*4*5		107,180			
390	M	59761226	<i>hrana průběžná keramická vnější - vnější hrana, tmavá modrá, 2,4 x 20 cm R10/B</i>	m	117,898	914,54	107 822,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		hrana průběžná keramická vnější - vnější hrana, tmavá modrá, 2,4 x 20 cm R10/B					
	VV		107,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,898			
345	K	771575713	Montáž keramických tvarovek bazénových přelivového žlábků lepených cementovým flexibilním lepidlem	m	51,380	310,34	15 945,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž keramických bazénových tvarovek lepených cementovým flexibilním lepidlem přelivového žlábků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771575713					
	VV		"přelivový žlábek" 25,69*2		51,380			
346	M	59761250	<i>tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek 300x195x200 včetně plastové mřížky</i>	m	52,228	12 787,39	667 859,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek 300x195x200 včetně plastové mřížky					
	VV		47,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,228			
347	M	59761239.R	<i>tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek s otvorem 300x195x200mm</i>	kus	20,000	3 094,09	61 881,80	
	PP		tvarovka bazénová keramická přelivový žlábek s otvorem 300x195x200mm					
393	K	77158441.R	Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 800 ks/m2	m2	36,550	2 786,85	101 859,37	
	PP		Montáž podlah z keramické mozaiky lepené na síti lepené cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		"mozaika 1" 11,93		11,930			
	VV		"mozaika 2" 30,775*0,80		24,620			
	VV		Součet		36,550			
394	M	5976122.R1	<i>mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 1 - viz spárořezy</i>	m2	13,123	1 384,15	18 164,20	
	PP		mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 1 - viz spárořezy					
	VV		"mozaika 1" 11,93		11,930			
	VV		11,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,123			
395	M	5976122.R2	<i>mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 2 - viz spárořezy</i>	m2	27,082	1 341,42	36 328,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		mozaika keramická nemrazuvzdorná lepená na síti mozaika č. 2 - viz spárofezy					
	VV		"mozaika 2" 30,775*0,80		24,620			
	VV		24,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,082			
348	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	520,900	558,61	290 979,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		"skladba P06" 287,70		287,700			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		Součet		520,900			
349	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	646,830	99,31	64 236,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2		12,050			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2		13,400			
	VV		"mč. 009" (2,90+2*1,47)		5,840			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2		5,940			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		129,280			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2		7,400			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 106" (6,05+1,65)*2		15,400			
	VV		"mč. 107" (3,55+1,65)*2		10,400			
	VV		"mč. 108" (3,35+6,05)*2		18,800			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2		8,600			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2		16,750			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2		13,150			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65)*2		10,600			
	VV		"mč. 114" (3,40+6,05)*2		18,900			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2		9,200			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2		22,300			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2		12,450			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2		6,850			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60)*2		21,500			
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2		14,400			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50)*2		27,650			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2		8,000			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2		9,750			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2		11,450			
	VV		"mč. 126" (2,20+3,675)*2		11,750			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2		112,460			
	VV		"mč. 128" (14,48+5,65)*2		40,260			
	VV		"mč. 129" (3,00+1,50)*2		9,000			
	VV		Součet		646,830			
350	K	771591232	Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry	m	51,380	186,20	9 566,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591232					
	VV		"přelivový žlábek" 25,69*2		51,380			
351	K	771591241.R	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	m	7,200	186,20	1 340,64	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	VV		"skladba P06" 2*(1,47+2,13)		7,200			
352	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	70,840	186,20	13 190,41	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264					
	VV		"skladba P06" (10,40+25,02)*2		70,840			
353	K	77159197.R	Příplatek k montáži podlah za spárování epoxidem	m2	1 118,550	496,54	555 404,82	
	PP		Příplatek k montáži podlah za spárování epoxidem					
	VV		"skladba P04" (8,29+1,62)		9,910			
	VV		"skladba P06" 287,70		287,700			
	VV		"skladba P08a" (3,24+19,82+9,74+5,33+9,74+8,60+18,15+2,85+11,93)		89,400			
	VV		"skladba P08b+c" (19,16+10,73+32,97+14,55+3,96+5,89+7,71+8,02)		102,990			
	VV		"skladba P09" (4,40*2+3,47+20,51+8,03)		40,810			
	VV		"skladba P10a+b+c" 587,74		587,740			
	VV		Součet		1 118,550			
354	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	45,147	2 482,72	112 087,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771111					
	D	777	Podlahy lité				462 606,96	
355	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	364,305	148,96	54 266,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
	VV		"skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15		32,594			
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
	VV		"skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15		6,632			
	VV		"skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15)		86,599			
	VV		Součet		364,305			
356	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olej	m2	92,976	173,79	16 158,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vztlínání olejů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131109					
	VV		"skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15		28,850			
	VV		"skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15		64,126			
	VV		Součet		92,976			
357	K	7771311091.R	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad - odolný chemickým látkám	m2	23,218	148,96	3 458,55	
	PP		Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad - odolný chemickým látkám					
	VV		"skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15		23,218			
358	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	364,305	384,82	140 191,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611101					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
	VV		"skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15		32,594			
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
	VV		"skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15		6,632			
	VV		"skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15)		86,599			
	VV		Součet		364,305			
359	K	777611143	Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy	m2	116,194	347,58	40 386,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611143					
	VV		"skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15		28,850			
	VV		"skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15		23,218			
	VV		"skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15		64,126			
	VV		Součet		116,194			
360	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	422,690	93,10	39 352,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
	VV		"skladba P02a" 26,24		26,240			
	VV		"skladba P02b" (8,76+10,64)		19,400			
	VV		"skladba P03" 59,36		59,360			
	VV		"skladba P11" (74,71+4,50)		79,210			
	VV		Součet		422,690			
361	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	480,499	347,58	167 011,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777612101					
	VV		"skladba P01" (2,10+47,86+28,13+56,25+47,26)		181,600			
	VV		"skladba P01" (5,875+2,85+6,30+5,70+15,625+1,80+29,88*2+1,40+2,635+3,60+1,55+1,55)*2*0,15		32,594			
	VV		"skladba P02" (45,56+11,32)		56,880			
	VV		"skladba P02" (12,10+3,18+0,45+2,80+3,575)*2*0,15		6,632			
	VV		"skladba P02a" 26,24+((0,70+0,60)*2+3,575*2+1,65+0,15+5,85)*0,15		28,850			
	VV		"skladba P02b" (8,76+10,64)+(3,575+2,45+3,60+3,10)*2*0,15		23,218			
	VV		"skladba P03" 59,36+(8,85+5,485+1,55)*2*0,15		64,126			
	VV		"skladba P11" (74,71+4,50+(14,48+5,65+3,00+1,50)*2*0,15)		86,599			
	VV		Součet		480,499			
362	K	998777111	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,983	897,83	1 780,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777111					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 547 781,78	
363	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	933,895	24,83	23 188,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00		22,300			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00		21,500			
	VV		"mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00		11,680			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00		10,680			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		129,280			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00		13,200			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
	VV		"mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00		14,900			
	VV		"mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00		13,100			
	VV		"mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00		28,600			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00		10,300			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00		26,500			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00		24,700			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00		13,300			
	VV		"mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00		35,650			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00		14,500			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60		49,205			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00		23,300			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2		10,900			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00		32,100			
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00		27,200			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00		40,650			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2		12,400			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2		21,750			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00		21,100			
	VV		"mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10)		20,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00		204,920			
	VV		Součet		933,895			
364	K	781131112.R	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč.vyztužení koutů a rohů stěn a podlah	m2	513,763	558,61	286 993,15	
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč.vyztužení koutů a rohů stěn a podlah					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" ((2,45+3,575)*2-0,90)*0,20		2,230			
	VV		"mč. 008" ((3,10+3,60)*2-2,65)*0,20		2,150			
	VV		"mč. 009" (1,10+2*1,47)*2,00+1,80*0,20		8,440			
	VV		"mč. 010" ((1,60+1,37)*2-0,60)*0,20		1,068			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P06 - stěny bazén" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		129,280			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" ((2,20+1,50)*2-0,80)*0,20		1,320			
	VV		"mč. 104" ((1,375+3,20)*2-0,80)*0,20		1,670			
	VV		"mč. 105" ((1,375+3,20)*2-0,80)*0,20		1,670			
	VV		"mč. 106" (6,05+0,70*2)*0,20		1,490			
	VV		"mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*0,20		1,310			
	VV		"mč. 108" ((1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)-0,90)*0,20		2,860			
	VV		"mč. 109" ((3,30+2,95)*2-0,90)*0,20		2,320			
	VV		"mč. 110" ((2,30+2,00)*2-(1,50+1,25+0,70))*0,20		1,030			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00		26,500			
	VV		"mč. 112" ((2,675+3,90)*2-0,80)*0,20		2,470			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*0,20		1,330			
	VV		"mč. 114" ((3,40+8,35)*2-(2,10+0,90+1,25+1,425))*0,20		3,565			
	VV		"mč. 115" ((3,30+2,95)*2-0,90)*0,20		2,320			
	VV		"mč. 116" ((2,60+2,00)*2-(0,70+1,25))*0,20		1,450			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60		49,205			
	VV		"mč. 118" ((1,825+4,40)*2-0,80)*0,20		2,330			
	VV		"mč. 119" ((1,425+2,00)*2-0,70*2)*0,20		1,090			
	VV		"mč. 120" ((7,15+3,60)*2-(1,50*2+2,45))*0,20		3,210			
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00		27,200			
	VV		"mč. 122" ((12,325+1,50)*2-(1,00+0,90*4+1,50+1,225))*0,20		4,065			
	VV		"mč. 123" ((2,20+1,80)*2-0,90*2)*0,20		1,240			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2		21,750			
	VV		"mč. 125" ((2,20+3,525)*2-0,90)*0,20		2,110			
	VV		"mč. 126" ((2,20+3,675)*2-0,90)*0,20		2,170			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00		204,920			
	VV		Součet		513,763			
365	K	781291675.R	D+M - zrcadlo 600/800mm s plastovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu	kpl	3,000	3 979,80	11 939,40	
	PP		D+M - zrcadlo 600/800mm s plastovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu					
366	K	781291676.R	D+M - zrcadlo 600/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu	kpl	4,000	4 734,55	18 938,20	
	PP		D+M - zrcadlo 600/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu					
367	K	781291677.R	D+M - zrcadlo 2800/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu	kpl	2,000	19 889,07	39 778,14	
	PP		D+M - zrcadlo 2800/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu					
368	K	781291678.R	D+M - zrcadlo 1400/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu	kpl	1,000	10 261,08	10 261,08	
	PP		D+M - zrcadlo 1400/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu					
369	K	781291679.R	D+M - zrcadlo 1200/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu	kpl	2,000	9 811,71	19 623,42	
	PP		D+M - zrcadlo 1200/800mm s nerezovou lištou - dodávka dle tabulky prvků a technické specifikace - lepené do keramického obkladu					
370	K	781472210.R	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	777,415	806,88	627 280,62	
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00		22,300			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00		21,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00		11,680			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00		10,680			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00		13,200			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
	VV		"mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00		14,900			
	VV		"mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00		13,100			
	VV		"mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00		28,600			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00		10,300			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00		26,500			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00		24,700			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00		13,300			
	VV		"mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00		35,650			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00		14,500			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60		49,205			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00		23,300			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2		10,900			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00		32,100			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00		40,650			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2		12,400			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2		21,750			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00		21,100			
	VV		"mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10)		20,380			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00		204,920			
	VV		Součet		777,415			
371	M	59761721.R	obklad keramický (bližší specifikace viz PD)	m2	894,027	286,55	256 183,44	
	PP		obklad keramický (bližší specifikace viz PD)					
	VV		777,415*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		894,027			
372	K	781472210.R1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem	m2	129,280	806,88	104 313,45	
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem					
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		129,280			
373	M	59761120.R1	dlažba keramická - bazénová	m2	148,672	532,49	79 166,35	
	PP		dlažba keramická - bazénová					
	VV		129,28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		148,672			
374	K	781484510.R	Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	27,200	1 365,50	37 141,60	
	PP		Montáž keramických obkladů stěn z mozaiky nebo dekoru lepených na síti lepené cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem					
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00		27,200			
375	M	59761224.R1	mozaika keramická	m2	29,920	1 300,91	38 923,23	
	PP		mozaika keramická					
	VV		27,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,920			
376	K	78149196.R	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování epoxidem	m2	933,895	496,54	463 716,22	
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování epoxidem					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2*2,00-0,90*2,00		22,300			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2*2,00-2,65*2,00		21,500			
	VV		"mč. 009" (2,90+2*1,47)*2,00		11,680			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2*2,00-0,60*2,00		10,680			
	VV		1.NP					
	VV		"skladba P06" (10,40*1,47+10,40*(1,50+0,20+0,60)+25,02*(1,47+2,13)/2*2)		129,280			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2*2,00-0,80*2,00		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "mč. 104" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
			VV "mč. 105" (1,375+3,20)*2*2,00-0,80*2,00		16,700			
			VV "mč. 106" (6,05+0,70*2)*2,00		14,900			
			VV "mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)*2,00		13,100			
			VV "mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)*2,00-0,90*2,00		28,600			
			VV "mč. 109" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
			VV "mč. 110" (2,30+2,00)*2*2,00-(1,50+1,25+0,70)*2,00		10,300			
			VV "mč. 111" (2,675+5,70)*2*2,00-(0,80+1,25+1,45)*2,00		26,500			
			VV "mč. 112" (2,675+3,90)*2*2,00-0,80*2,00		24,700			
			VV "mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)*2,00		13,300			
			VV "mč. 114" (3,40+8,35)*2*2,00-(2,10+0,90+1,25+1,425)*2,00		35,650			
			VV "mč. 115" (3,30+2,95)*2*2,00-0,90*2,00		23,200			
			VV "mč. 116" (2,60+2,00)*2*2,00-(0,70+1,25)*2,00		14,500			
			VV "mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2*2,60-(0,95+0,925+1,50)*2,60		49,205			
			VV "mč. 118" (1,825+4,40)*2*2,00-0,80*2,00		23,300			
			VV "mč. 119" (1,425+2,00)*2*2,00-0,70*2,00*2		10,900			
			VV "mč. 120" (7,15+3,60)*2*2,00-(1,50*2+2,45)*2,00		32,100			
			VV "mč. 121" (3,75+3,45)*2*2,00-0,80*2,00		27,200			
			VV "mč. 122" (12,325+1,50)*2*2,00-(1,00+0,90*4+1,50+1,225)*2,00		40,650			
			VV "mč. 123" (2,20+1,80)*2*2,00-0,90*2,00*2		12,400			
			VV "mč. 124" (2,20+2,675)*2*2,60-0,90*2,00*2		21,750			
			VV "mč. 125" (2,20+3,525)*2*2,00-0,90*2,00		21,100			
			VV "mč. 126" (2,20+3,675)*2*2,00-(0,90*2,00+1,20*1,10)		20,380			
			VV "mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2*2,00-(2,45+1,55+1,20*5)*2,00		204,920			
			VV Součet		933,895			
387	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	427,390	186,20	79 580,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
	VV		1.PP					
	VV		"mč. 007" (2,45+3,575)*2		12,050			
	VV		"mč. 008" (3,10+3,60)*2		13,400			
	VV		"mč. 009" (2,90+2*1,47)		5,840			
	VV		"mč. 010" (1,60+1,37)*2		5,940			
	VV		1.NP					
	VV		"mč. 103" (2,20+1,50)*2		7,400			
	VV		"mč. 104" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 105" (1,375+3,20)*2		9,150			
	VV		"mč. 106" (6,05+0,70*2)		7,450			
	VV		"mč. 107" (0,50+3,55+0,85+1,65)		6,550			
	VV		"mč. 108" (1,35+6,05*2+0,80*2+0,15)		15,200			
	VV		"mč. 109" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 110" (2,30+2,00)*2		8,600			
	VV		"mč. 111" (2,675+5,70)*2		16,750			
	VV		"mč. 112" (2,675+3,90)*2		13,150			
	VV		"mč. 113" (3,65+1,65+0,50+0,85)		6,650			
	VV		"mč. 114" (3,40+8,35)*2		23,500			
	VV		"mč. 115" (3,30+2,95)*2		12,500			
	VV		"mč. 116" (2,60+2,00)*2		9,200			
	VV		"mč. 117" (5,15+1,50+2,25*2)*2		22,300			
	VV		"mč. 118" (1,825+4,40)*2		12,450			
	VV		"mč. 119" (1,425+2,00)*2		6,850			
	VV		"mč. 120" (7,15+3,60)*2		21,500			
	VV		"mč. 122" (12,325+1,50)*2		27,650			
	VV		"mč. 123" (2,20+1,80)*2		8,000			
	VV		"mč. 124" (2,20+2,675)*2		9,750			
	VV		"mč. 125" (2,20+3,525)*2		11,450			
	VV		"mč. 127" (4,225+13,775+32,75+0,61+0,91+0,61*2+0,66*2+0,81+0,61)*2		112,460			
	VV		Součet		427,390			
388	M	59701	Přechodová lišta nerez požílábková zaoblená mezi podlahou a stěnou	m	448,760	837,92	376 024,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přechodová lišta nerez požlábková zaoblená mezi podlahou a stěnou					
	VV		427,39*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		448,760			
377	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	30,100	2 482,72	74 729,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781111					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				247 261,70	
378	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 371,360	9,93	23 547,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		"omítky" 386,95+2801,725		3 188,675			
	VV		"SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478		116,580			
	VV		"odečet obkladů" -933,895		-933,895			
	VV		Součet		2 371,360			
379	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 371,360	22,34	52 976,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
	VV		"omítky" 386,95+2801,725		3 188,675			
	VV		"SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478		116,580			
	VV		"odečet obkladů" -933,895		-933,895			
	VV		Součet		2 371,360			
380	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	2 371,360	72,00	170 737,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784321031					
	VV		"omítky" 386,95+2801,725		3 188,675			
	VV		"SDK" 53,972+35,67+14,46+12,478		116,580			
	VV		"odečet obkladů" -933,895		-933,895			
	VV		Součet		2 371,360			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 101 477,75	
384	K	789223.R01	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání	m2	2 142,900	496,54	1 064 035,57	
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání					
	VV		"ocelové vazníky - stávající" (13*53,00+4*22,00)*(0,30+0,15)*2+2*22,00*(0,40+0,20*2)*2+23,00*(0,80+0,30*2)*2*8		1 284,900			
	VV		"ocelové trapézové plechy - stávající" 22,00*39,00		858,000			
	VV		Součet		2 142,900			
385	K	789325.R02	Nátěr ocelových konstrukcí třídy - agresivita prostředí C4, životnost 15 let	m2	2 142,900	484,13	1 037 442,18	
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy - agresivita prostředí C4, životnost 15 let					
	VV		"ocelové vazníky - stávající" (13*53,00+4*22,00)*(0,30+0,15)*2+2*22,00*(0,40+0,20*2)*2+23,00*(0,80+0,30*2)*2*8		1 284,900			
	VV		"ocelové trapézové plechy - stávající" 22,00*39,00		858,000			
	VV		Součet		2 142,900			
D	M		Práce a dodávky M				853 310,86	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				853 310,86	
381	K	9990101	Demontáž stávajícího zdvihacího zařízení včetně odpojení od sítí a likvidace	kus	1,000	24 082,38	24 082,38	
	PP		Demontáž stávajícího zdvihacího zařízení včetně odpojení od sítí a likvidace					
382	K	V-01	D+M - spouštědlo pro zvedání/spouštění nákladu v prostorách č.m. 011 "strojovna bazénu" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	234 617,04	234 617,04	
	PP		D+M - spouštědlo pro zvedání/spouštění nákladu v prostorách č.m. 011 "strojovna bazénu" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V01 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					
383	K	V-02	D+M - zvedací plošina se stranovým-bočním závěsem č.m. 011a "zásobování" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků	kus	1,000	594 611,44	594 611,44	
	PP		D+M - zvedací plošina se stranovým-bočním závěsem č.m. 011a "zásobování" - kompletní dodávka a montáž dle tabulky prvků ozn. V02 a technické specifikace včetně povrchové úpravy, kotvení a všech doplňků					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 47450347

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 667 873,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 667 873,09	21,00%	980 253,35
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 648 126,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 667 873,09
HSV - Práce a dodávky HSV		4 667 873,09
2 - Zakládání		1 602 292,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 697 494,42
4 - Vodorovné konstrukce		1 120 457,11
998 - Přesun hmot		247 628,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 667 873,09

D HSV Práce a dodávky HSV 4 667 873,09

D 2 Zakládání 1 602 292,60

1	K	273326341	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, Dmax 22	m3	101,473	6 084,24	617 386,09	CS ÚRS 2024 01
PP		Základy z betonu železového desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, Dmax 22						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273326341						
VV		"deska bazénu" 25,96*11,10*0,35+0,55*10,50*0,107			101,473			
2	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	25,942	688,81	17 869,11	CS ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356021						
VV		"deska bazénu" (25,96+11,10)*2*0,35			25,942			
3	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	25,942	171,17	4 440,49	CS ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273356022						
4	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	18,265	37 370,10	682 564,88	CS ÚRS 2024 01
PP		Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273366006						
VV		"deska bazénu" (25,96*11,10*0,35+0,55*10,50*0,107)*0,18			18,265			
5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - XC1	m3	10,880	4 612,06	50 179,21	CS ÚRS 2024 01
PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 - XC1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711						
VV		"základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,40*1,00			10,880			
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	21,760	521,12	11 339,57	CS ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů pasů rovné zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121						
VV		"základ přístavby" (3,85*2+18,90+0,60)*0,40*2			21,760			
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	21,760	77,56	1 687,71	CS ÚRS 2024 01
PP		Bednění základů pasů rovné odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122						
8	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC1 bez výztuže	m3	14,364	4 694,44	67 430,94	CS ÚRS 2024 01
PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 - XC1						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321346						
VV		"základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*0,40			14,364			
9	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	71,820	716,34	51 447,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121					
	VV		"základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*2		71,820			
10	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	71,820	151,48	10 879,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122					
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,298	37 888,50	87 067,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821					
	VV		"základ přístavby" (3,85*2+18,90)*1,35*0,40*0,16		2,298			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 697 494,42	
12	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	80,646	2 018,44	162 779,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237111					
	VV		"přístavby" (3,25*2+18,90)*3,37-(0,90*2,10+2,45*0,50*2+1,225*0,50)		80,646			
13	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	25,400	266,84	6 777,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238937					
	VV		"přístavby" (3,25*2+18,90)		25,400			
14	K	334791111	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50	m	3,000	187,51	562,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791111					
15	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	13,000	436,06	5 668,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791112					
16	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	1,000	613,28	613,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791113					
17	K	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	1,000	818,27	818,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791114					
18	K	334791116	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 315	m	1,000	1 661,78	1 661,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 315					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334791116					
19	K	380326341	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 80 do 150 mm	m3	1,363	9 092,07	12 392,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326341					
	VV		"stěny bazénu" 25,96*2*0,175*0,15		1,363			
20	K	380326342	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 150 do 300 mm	m3	25,707	7 549,60	194 077,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326342					
	VV		"stěny bazénu" 25,96*2*(1,036+1,73)/2*0,30		21,542			
	VV		"stěny bazénu" 11,10*(0,77*0,26+0,70*0,25)		4,165			
	VV		Součet		25,707			
21	K	380326343	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1 tl přes 300 mm	m3	41,691	6 653,30	277 382,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1, tl. přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380326343					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stěny bazénu" 11,10*(1,036*0,42+1,73*0,42)		12,895			
	VV		"stěny bazénu" ((11,18+1,40)*2+10,20)*0,60*0,57		12,093			
	VV		"stěny bazénu" 25,96*0,60*0,40*2		12,461			
	VV		"dělicí příčka jímky" 3,11*3,41*0,40		4,242			
	VV		Součet		41,691			
22	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	381,768	1 218,21	465 073,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356231					
	VV		"stěny bazénu" 25,96*2*0,175*2		18,172			
	VV		"stěny bazénu" 25,96*2*(1,036+1,73)/2*2		143,611			
	VV		"stěny bazénu" 11,10*(0,77+0,70)*2		32,634			
	VV		"stěny bazénu" 11,10*(1,036+1,73)*2		61,405			
	VV		"stěny bazénu" ((11,18+1,40)*2+10,20)*0,60*2		42,432			
	VV		"stěny bazénu" 25,96*0,60*2*2		62,304			
	VV		"dělicí příčka jímky" 3,11*3,41*2		21,210			
	VV		Součet		381,768			
23	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	381,768	231,18	88 257,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380356232					
24	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	12,377	38 897,10	481 429,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/380361006					
	VV		"stěny bazénu" (1,363+25,707+41,691)*0,18		12,377			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 120 457,11	
25	K	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	16,000	621,92	9 950,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121121					
26	M	59346871.R	panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm	m	55,500	2 442,61	135 564,86	
	PP		panel stropní předpjatý š 1200mm v 200mm					
	VV		"přístavba na západní straně" 15*3,70		55,500			
27	M	59346872.R	panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm	m	3,700	651,38	2 410,11	
	PP		panel stropní předpjatý š 320mm v 200mm					
	VV		"přístavba na západní straně" 3,70		3,700			
48	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm	kus	8,000	399,72	3 197,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121243					
	VV		"zastropení montážního otvoru" 8		8,000			
49	M	59341735.R	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm V5	kus	8,000	1 104,81	8 838,48	
	PP		deska stropní vylehčená PZD 2090x290x90mm V5					
28	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1	m3	0,837	5 601,14	4 688,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616					
	VV		"skladba S2" 3,80*3,67*0,06		0,837			
29	K	411324666.R	Stropy deskové ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1	m3	33,350	7 491,88	249 854,20	
	PP		Stropy deskové ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 - S3, XC4, XD2, XA1					
	VV		"deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)*0,20+25,63*(1,505+1,54)*0,15)		32,450			
	VV		"strop - chodba 003" 2,50*1,80*0,20		0,900			
	VV		Součet		33,350			
30	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	186,259	779,86	145 255,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
		VV	"deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)+25,63*(1,505+1,54))		181,759			
		VV	"strop - chodba 003" 2,50*1,80		4,500			
		VV	Součet		186,259			
31	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	186,259	166,48	31 008,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
32	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	13,946	892,72	12 449,87	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354233					
		VV	"skladba S2" 3,80*3,67		13,946			
33	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	78,043	241,62	18 856,75	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311					
		VV	"deska ochozu" (25,63*(1,505+1,54))		78,043			
34	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	78,043	61,93	4 833,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312					
35	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	108,215	278,06	30 090,26	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313					
		VV	"deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845))		103,715			
		VV	"strop - chodba 003" 2,50*1,80		4,500			
		VV	Součet		108,215			
36	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	108,215	77,83	8 422,37	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314					
37	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	5,336	39 856,43	212 673,91	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
		VV	"deska ochozu" (14,435*(3,34+3,845)*0,20+25,63*(1,505+1,54)*0,15)*0,16		5,192			
		VV	"strop - chodba 003" 2,50*1,80*0,20*0,16		0,144			
		VV	Součet		5,336			
38	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	38 292,87	5 322,71	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
		VV	"skladba S2" 3,80*3,67*0,01		0,139			
39	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,140	111 722,40	15 641,14	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123					
		VV	"skladba S2" 3,25*3*14,40*0,001		0,140			
40	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,140	68 274,80	9 558,47	CS ÚRS 2024 01
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140					
41	K	413941126.R	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm včetně ukotvení ke stávajícím sloupům	t	0,907	111 722,40	101 332,22	
		PP	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm včetně ukotvení ke stávajícím sloupům					
		VV	"IPE 330" 3*6,00*50,40*0,001		0,907			
42	M	13010762	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330	t	0,952	74 481,60	70 906,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330					
	VV		0,907*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,952			
43	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25-XC1	m3	1,905	5 079,56	9 676,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25-XC1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414					
	VV		"základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,25*0,30		1,905			
44	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	15,240	988,05	15 057,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115					
	VV		"základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,30*2		15,240			
45	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	15,240	189,67	2 890,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116					
46	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,305	39 265,89	11 976,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821					
	VV		"základ přístavby" (3,25*2+18,90)*0,25*0,30*0,16		0,305			
	D	998	Přesun hmot				247 628,96	
47	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	671,063	369,01	247 628,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm					
	Online PSC		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-ÚT - Vytápění

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ: 00063631
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 47450347
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 976 568,06	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 976 568,06	21,00%	1 255 079,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 231 647,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-ÚT - Vytápění

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 976 568,06

PSV - Práce a dodávky PSV

5 903 527,58

713 - Izolace tepelné	860 481,26
-----------------------	------------

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	12 562,60
--	-----------

732 - Ústřední vytápění - strojovny	605 041,64
-------------------------------------	------------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 633 084,16
--	--------------

734 - Ústřední vytápění - armatury	898 418,41
------------------------------------	------------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	818 576,96
---	------------

783 - Dokončovací práce - nátěry	75 362,55
----------------------------------	-----------

M - Práce a dodávky M

25 062,00

23-M - Montáže potrubí	25 062,00
------------------------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

47 978,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-ÚT - Vytápění

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 976 568,06

D PSV Práce a dodávky PSV 5 903 527,58

D 713 Izolace tepelné 860 481,26

1	K	713311211	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií	m2	20,000	262,18	5 243,60	
	PP		Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií					
2	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	749,000	97,82	73 267,18	
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm					
3	M	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	105,000	290,85	30 539,25	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm					
4	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	204,000	305,50	62 322,00	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
5	M	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m	88,000	906,81	79 799,28	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm					
6	M	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm	m	154,000	1 328,63	204 609,02	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm					
7	M	63154052	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm	m	198,000	1 795,63	355 534,74	
	PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm					
8	M	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	100,000	355,28	35 528,00	
	PP		páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m					
9	M	63150982	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	20,000	364,34	7 286,80	
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm					
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	2,636	1 824,80	4 810,17	
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
11	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,636	584,68	1 541,22	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m					

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 12 562,60

12	K	727111001	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	12,000	571,03	6 852,36	
	PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	727111007	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 125 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	8,000	713,78	5 710,24	
	PP		Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 125 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				605 041,64	
14	K	1001	Montáž deskového výměníku	ks	1,000	13 434,74	13 434,74	
	PP		Montáž deskového výměníku					
15	K	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200	m	6,000	245,79	1 474,74	
	PP		Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 200					
16	K	732111139	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	6 871,18	13 742,36	
	PP		Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 z trub ocelových bezešvých					
17	K	732111239	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 200	kus	4,000	1 332,72	5 330,88	
	PP		Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 200					
18	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000	383,46	766,92	
	PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32					
19	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	479,54	959,08	
	PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40					
20	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	6,000	586,67	3 520,02	
	PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50					
21	K	732111332	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125	kus	2,000	2 042,78	4 085,56	
	PP		Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125					
22	K	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	50,000	96,83	4 841,50	
	PP		Montáž a dodávka orientačních štítků					
23	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000	1 594,90	1 594,90	
	PP		Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l					
24	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	6,000	270,86	1 625,16	
	PP		Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25					
25	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 50W	soubor	2,000	9 299,52	18 599,04	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 50W					
26	K	732421419	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 75 W	soubor	2,000	19 663,14	39 326,28	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 75 W					
27	K	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 100W	soubor	4,000	25 671,32	102 685,28	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění 230V 100W					
28	K	732422531	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 6 m průtok 23,5 m3/h jednoduché pro vytápění 230V 600W	soubor	1,000	112 411,98	112 411,98	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 6 m průtok 23,5 m3/h jednoduché pro vytápění 230V 600W					
29	K	732422532	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 9 m průtok 26,5 m3/h jednoduché pro vytápění 230V 600W	soubor	2,000	122 255,59	244 511,18	
	PP		Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 9 m průtok 26,5 m3/h jednoduché pro vytápění 230V 600W					
30	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	4,000	1 234,41	4 937,64	
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25					
31	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	4,000	1 868,00	7 472,00	
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32					
32	K	732429227	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednoduché	soubor	2,000	1 911,69	3 823,38	
	PP		Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednoduché					
33	M	1000	deskový nerezový výměník pájený pro TeV 70kW Út 70/50°C vnější závit vč izolace	ks	1,000	18 027,03	18 027,03	
	PP		deskový nerezový výměník pájený pro TeV 70kW Út 70/50°C vnější závit vč izolace					
34	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,464	2 743,41	1 272,94	
	PP		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m	t	0,464	1 291,01	599,03	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 633 084,16	
36	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	450,000	36,00	16 200,00	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
37	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	370,000	38,61	14 285,70	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32					
38	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	280,000	79,20	22 176,00	
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50					
39	K	733111103	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	93,500	327,72	30 641,82	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 15					
40	K	733111104	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	242,000	357,26	86 456,92	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 20					
41	K	733111105	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	181,500	438,08	79 511,52	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 25					
42	K	733111106	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	77,000	627,01	48 279,77	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 32					
43	K	733111107	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	20,000	729,67	14 593,40	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 40					
44	K	733111108	Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	204,600	942,69	192 874,37	
	PP		Potrubí ocelové závitové čemé bežešvé běžné nízkotlaké DN 50					
45	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	34,000	161,63	5 495,42	
	PP		Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15					
46	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	14,000	287,25	4 021,50	
	PP		Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25					
47	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133	m	580,000	152,94	88 705,20	
	PP		Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 133					
48	K	733121125	Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm	m	88,000	1 944,47	171 113,36	
	PP		Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm					
49	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm	m	154,000	2 632,68	405 432,72	
	PP		Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm					
50	K	733121133	Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm	m	198,000	2 643,60	523 432,80	
	PP		Potrubí ocelové hladké bežešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm					
51	K	733123132	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm	kus	2,000	2 643,60	5 287,20	
	PP		Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 133x4,0 mm					
52	K	733131104	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,000	1 834,11	3 668,22	
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový					
53	K	733131105	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,000	2 060,29	4 120,58	
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 do 100°C závitový					
54	K	733131106	Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový	kus	2,000	2 372,74	4 745,48	
	PP		Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový					
55	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	614,000	16,63	10 210,82	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
56	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	204,600	25,45	5 207,07	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50					
57	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0	m	88,000	37,61	3 309,68	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0	m	352,000	49,41	17 392,32	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0					
59	K	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	50,000	3,60	180,00	
	PP		Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 44,5 do 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků					
60	K	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	50,000	7,70	385,00	
	PP		Odřezání držáku potrubí třmenového D přes 76 do 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků					
61	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	120,000	12,54	1 504,80	
	PP		Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm					
62	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	115,500	498,16	57 537,48	
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm					
63	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	121,000	662,02	80 104,42	
	PP		Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm					
64	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	44,000	1 049,82	46 192,08	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm					
65	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	88,000	1 452,89	127 854,32	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm					
66	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	85,000	2 010,01	170 850,85	
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm					
67	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	368,000	32,77	12 059,36	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5					
68	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	85,000	40,22	3 418,70	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2					
69	K	733322102	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2	m	120,000	265,65	31 878,00	
	PP		Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2					
70	K	733322103	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D22x2	m	30,000	305,37	9 161,10	
	PP		Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D22x2					
71	K	733322105	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3	m	150,000	472,96	70 944,00	
	PP		Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3					
72	K	733322106	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3	m	20,000	779,57	15 591,40	
	PP		Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3					
73	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	320,000	25,94	8 300,80	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0					
74	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	722,000	128,85	93 029,70	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm					
75	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	560,500	211,90	118 769,95	
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm					
76	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	9,460	2 135,14	20 198,42	
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					
77	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	t	9,460	841,64	7 961,91	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				898 418,41	
78	M	R40007	Tlakově chráněný regulační ventil DN50 motorický pohon	ks	1,000	22 873,30	22 873,30	
	PP		Tlakově chráněný regulační ventil DN50 motorický pohon					
79	M	R40005	Tlakově chráněný regulační ventil DN32 motorický pohon	ks	3,000	9 004,83	27 014,49	
	PP		Tlakově chráněný regulační ventil DN32 motorický pohon					
80	M	R40007a	Tlakově chráněný regulační ventil DN50	ks	1,000	19 491,83	19 491,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Tlakově chráněný regulační ventil DN50					
81	M	R40008	Tlakově chráněný regulační ventil DN80	ks	1,000	72 880,25	72 880,25	
	PP		Tlakově chráněný regulační ventil DN80					
82	M	R40008a	Tlakově chráněný regulační ventil DN80 motorický pohon	ks	1,000	90 080,53	90 080,53	
	PP		Tlakově chráněný regulační ventil DN80 motorický pohon					
83	M	R40007R	Seřízení balančního ventilu	ks	8,000	1 179,29	9 434,32	
	PP		Seřízení balančního ventilu					
84	K	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100	kus	20,000	439,19	8 783,80	
	PP		Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN přes 50 do 100					
85	K	734109216	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80	soubor	2,000	3 419,20	6 838,40	
	PP		Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80					
86	K	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	3,000	4 369,59	13 108,77	
	PP		Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100					
87	K	734109218	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125	soubor	14,000	5 396,44	75 550,16	
	PP		Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125					
88	K	734163430	Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	2,000	18 629,71	37 259,42	
	PP		Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou					
89	K	734192321	Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	4,000	19 392,28	77 569,12	
	PP		Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná					
90	K	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	2,000	7 280,82	14 561,64	
	PP		Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina					
91	K	734193118	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	10,000	9 341,11	93 411,10	
	PP		Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina					
92	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	40,000	128,85	5 154,00	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2					
93	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	25,000	242,56	6 064,00	
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4					
94	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	60,000	40,84	2 450,40	
	PP		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2					
95	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	58,000	117,93	6 839,94	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2					
96	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	11,000	146,36	1 609,96	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4					
97	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	15,000	163,86	2 457,90	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1					
98	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	8,000	196,63	1 573,04	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4					
99	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	11,000	253,49	2 788,39	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4					
100	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	28,000	309,10	8 654,80	
	PP		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2					
101	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	30,000	458,81	13 764,30	
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles					
102	K	734220112	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	4,000	2 261,26	9 045,04	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
103	K	734220113	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	2 564,90	2 564,90	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
104	K	734220114	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	2 739,68	2 739,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
105	K	734220115	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	3 443,28	3 443,28	
	PP		Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění					
106	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	17,000	468,61	7 966,37	
	PP		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
107	K	734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C	kus	10,000	384,57	3 845,70	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C					
108	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	513,43	1 026,86	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C					
109	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	909,92	1 819,84	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C					
110	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	1 179,79	2 359,58	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C					
111	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	7,000	1 659,33	11 615,31	
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C					
112	K	734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	11,000	1 201,64	13 218,04	
	PP		Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
113	K	734291254	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	2,000	1 802,45	3 604,90	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
114	K	734291256	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	3 299,04	3 299,04	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
115	K	734291257	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	1,000	4 367,35	4 367,35	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
116	K	734291258	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit	kus	4,000	6 849,33	27 397,32	
	PP		Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závit					
117	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	365,95	3 659,50	
	PP		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
118	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	534,16	3 204,96	
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
119	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	767,91	10 750,74	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
120	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 054,16	4 216,64	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
121	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 526,13	6 104,52	
	PP		Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
122	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	17,000	2 254,68	38 329,56	
	PP		Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
123	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" se servomotorem kv1,6	kus	2,000	5 953,56	11 907,12	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1/2" se servomotorem kv1,6					
124	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem KV 6,3	kus	1,000	5 789,70	5 789,70	
	PP		Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem KV 6,3					
125	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,000	857,53	1 715,06	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm					
126	K	734411131	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	24,000	1 496,58	35 917,92	
	PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm					
127	K	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	17,000	1 398,27	23 770,59	
	PP		Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení					
128	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	17,000	463,15	7 873,55	
	PP		Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	17,000	183,47	3 118,99	
	PP		Montáž návarku M 20x1,5					
130	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	1,331	1 539,29	2 048,79	
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m					
131	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m	t	1,331	2 470,31	3 287,98	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m					
132	K	R734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	6,000	1 415,77	8 494,62	
	PP		Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM					
133	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	30,000	323,37	9 701,10	
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				818 576,96	
134	K	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním	kus	59,000	91,12	5 376,08	
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním					
135	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	17,000	182,48	3 102,16	
	PP		Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním					
136	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	405,000	50,65	20 513,25	
	PP		Demontáž otopného tělesa litinového článkového					
137	K	735152671	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 962 W	kus	1,000	4 720,89	4 720,89	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 962 W					
138	K	735152674	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	2,000	5 557,57	11 115,14	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W					
139	K	735152675	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W	kus	1,000	5 877,84	5 877,84	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1925 W					
140	K	735152676	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	2,000	6 196,87	12 393,74	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W					
141	K	735152680	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W	kus	3,000	7 923,60	23 770,80	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W					
142	K	735152683	Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W	kus	1,000	9 841,50	9 841,50	
	PP		Otopné těleso panelové VKM8 třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W					
143	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	11,000	791,99	8 711,89	
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm					
144	K	735160121	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm	kus	1,000	4 170,97	4 170,97	
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm					
145	K	735160123	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm	kus	1,000	4 406,83	4 406,83	
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/600 mm					
146	K	735160142	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/500 mm	kus	1,000	5 226,13	5 226,13	
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/500 mm					
147	K	735160144	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm	kus	3,000	5 871,63	17 614,89	
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/750 mm					
148	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	390,04	780,08	
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm					
149	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	4,000	412,88	1 651,52	
	PP		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm					
150	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	200,000	40,22	8 044,00	
	PP		Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	700,000	21,85	15 295,00	
	PP		Napuštění vody do otopných těles					
152	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	360,000	21,35	7 686,00	
	PP		Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu					
153	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000	36,62	18 310,00	
	PP		Vypuštění vody z otopných těles					
154	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	4 982,120	55,36	275 810,16	
	PP		Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm					
155	K	735511033	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm pro kari síť rozteč 150 mm	m	632,500	84,66	53 547,45	
	PP		Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm pro kari síť rozteč 150 mm					
156	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	650,000	83,17	54 060,50	
	PP		Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie					
157	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	400,000	45,19	18 076,00	
	PP		Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií					
158	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	250,000	45,93	11 482,50	
	PP		Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení					
159	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	350,000	243,31	85 158,50	
	PP		Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil					
160	K	735511083	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový	kus	1,000	5 092,06	5 092,06	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový					
161	K	735511086	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový	kus	2,000	7 294,23	14 588,46	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový					
162	K	735511087	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový	kus	1,000	8 449,94	8 449,94	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový					
163	K	735511090	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový	kus	1,000	11 353,48	11 353,48	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový					
164	K	735511091	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový	kus	1,000	12 244,78	12 244,78	
	PP		Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový					
165	K	735511101	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy	kus	1,000	4 039,39	4 039,39	
	PP		Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy					
166	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	3,000	4 794,13	14 382,39	
	PP		Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy					
167	K	735511105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy	kus	3,000	5 311,78	15 935,34	
	PP		Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 8-12 okruhy					
168	K	735531002	Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 100 W/m2	m2	8,000	95,83	766,64	
	PP		Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 100 W/m2					
169	K	735531007	Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží	kus	2,000	1 862,04	3 724,08	
	PP		Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží					
170	K	735531008	Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť	kus	2,000	521,37	1 042,74	
	PP		Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť					
171	M	2000	Topná rohož do podlahové konstrukce	m2	8,000	1 394,05	11 152,40	
	PP		Topná rohož do podlahové konstrukce					
172	M	20001	Sálavý panel stropní plochý 800W včetně závěsů	ks	4,000	6 116,18	24 464,72	
	PP		Sálavý panel stropní plochý 800W včetně závěsů					
173	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,687	1 824,80	3 078,44	
	PP		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
174	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	t	1,687	899,99	1 518,28	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry				75 362,55	
175	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000	181,24	4 531,00	
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí					
176	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	25,000	173,79	4 344,75	
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
177	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	25,000	162,62	4 065,50	
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí					
178	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	818,000	27,31	22 339,58	
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
179	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	242,000	51,76	12 525,92	
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm					
180	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	198,000	75,10	14 869,80	
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm					
181	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	200,000	31,28	6 256,00	
	PP		Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
182	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	200,000	32,15	6 430,00	
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
D M			Práce a dodávky M				25 062,00	
D 23-M			Montáže potrubí				25 062,00	
183	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	300,000	83,54	25 062,00	
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				47 978,48	
184	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér-oprava tepelné izolace po odkrytí stoupacích vedení v konzole	hod	1,000	806,88	806,88	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba izolátér-oprava tepelné izolace po odkrytí stoupacích vedení v konzole					
185	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář-zjištění polohy stoupacích potrubí navazujících podlaží v konzole	hod	10,000	806,88	8 068,80	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba topenář-zjištění polohy stoupacích potrubí navazujících podlaží v konzole					
186	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič odvoz demontovaného materiálu	hod	5,000	744,82	3 724,10	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba řidič odvoz demontovaného materiálu					
187	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška	hod	30,000	1 179,29	35 378,70	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-EL - Elektroinstalace

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ: 00063631
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 47450347
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 924 529,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 924 529,88	21,00%	824 151,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 748 681,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-EL - Elektroinstalace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 924 529,88

D1 - Kably (dodávka, montáž, ukončení)	1 486 172,25
D2 - Kabelové trasy (dodávka, montáž)	303 230,08
D3 - Přístroje, krabice, ovládače	122 016,59
D4 - Rozvaděče (dodávka+montáž)	668 413,52
D5 - Svítidla vč. recyklačních poplatků (dodávka+montáž)	827 360,55
D6 - Uzemňovací soustava a ochranné pospojování, hromsovod	160 231,74
D7 - Vyhřívání lavic	70 638,06
D8 - Ostatní	286 467,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-EL - Elektroinstalace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 924 529,88

D		D1	Kabely (dodávka, montáž, ukončení)	1 486 172,25				
1	K	1.1	Kabel CXKE(H)-R-J 1x120mm2	bm	568,000	683,74	388 364,32	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 1x120mm2					
2	K	1.2	Kabel CXKE(H)-R-J 5x25mm2	bm	44,000	820,49	36 101,56	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 5x25mm2					
3	K	1.3	Kabel CXKE(H)-R-J 5x16mm2	bm	223,000	531,80	118 591,40	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 5x16mm2					
4	K	1.4	Kabel CXKE(H)-R-J 5x10mm2	bm	91,000	367,19	33 414,29	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 5x10mm2					
5	K	1.5	Kabel CXKE(H)-R-J 5x6mm2	bm	696,000	243,11	169 204,56	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 5x6mm2					
6	K	1.6	Kabel CXKH-R 5x4mm2	bm	113,000	177,27	20 031,51	
PP			Kabel CXKH-R 5x4mm2					
7	K	1.7	Kabel CXKH-R 5x2,5mm2	bm	168,000	131,68	22 122,24	
PP			Kabel CXKH-R 5x2,5mm2					
8	K	1.8	Kabel CXKE(H)-R-J 3x4mm2	bm	44,000	134,22	5 905,68	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 3x4mm2					
9	K	1.9	Kabel CXKE(H)-R-J 2x2,5mm2	bm	294,000	77,24	22 708,56	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 2x2,5mm2					
10	K	1.10	Kabel CXKE(H)-R-J 3x2,5mm2	bm	2 285,000	102,56	234 349,60	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 3x2,5mm2					
11	K	1.11	Kabel CXKE(H)-R-J 3x1,5mm2	bm	3 267,000	86,10	281 288,70	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 3x1,5mm2					
12	K	1.12	Kabel CXKH-R-O 3x1,5mm2	bm	411,000	86,10	35 387,10	
PP			Kabel CXKH-R-O 3x1,5mm2					
13	K	1.13	Kabel CXKE(H)-R-J 5x1,5mm2	bm	346,000	106,36	36 800,56	
PP			Kabel CXKE(H)-R-J 5x1,5mm2					
14	K	1.14	Kabel H07RN-F 3Gx1,5mm2	bm	88,000	69,64	6 128,32	
PP			Kabel H07RN-F 3Gx1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	1.15	Kabel H05RR-F 5Gx1,5mm2	bm	140,000	83,57	11 699,80	
	PP		Kabel H05RR-F 5Gx1,5mm2					
16	K	1.16	Kabel CYA120 mm2 žl./zel.	bm	18,000	610,30	10 985,40	
	PP		Kabel CYA120 mm2 žl./zel.					
17	K	1.17	Kabel CYA25 mm2 žl./zel.	bm	187,000	132,95	24 861,65	
	PP		Kabel CYA25 mm2 žl./zel.					
18	K	1.18	Kabel CYA16 mm2 žl./zel.	bm	98,000	93,70	9 182,60	
	PP		Kabel CYA16 mm2 žl./zel.					
19	K	1.19	Kabel CYA6 mm2 žl./zel.	bm	376,000	50,65	19 044,40	
	PP		Kabel CYA6 mm2 žl./zel.					
D D2 Kabelové trasy (dodávka, montáž)							303 230,08	
20	K	2.1	Mřížový žlab šířka 50mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m	m	36,000	354,53	12 763,08	
	PP		Mřížový žlab šířka 50mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m					
21	K	2.2	Mřížový žlab šířka 100mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m	m	102,000	417,84	42 619,68	
	PP		Mřížový žlab šířka 100mm, výška bočnice 60mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m					
22	K	2.3	Mřížový žlab šířka 200mm, výška bočnice 50mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m	m	146,000	481,15	70 247,90	
	PP		Mřížový žlab šířka 200mm, výška bočnice 50mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,5m					
23	K	2.4	Mřížový žlab šířka 300mm, výška bočnice 110mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,0m	m	14,000	797,70	11 167,80	
	PP		Mřížový žlab šířka 300mm, výška bočnice 110mm, komplet včetně výložníků a závěsů po 1,0m					
24	K	2.5	Stoupací kabelový žebřík pozinkovaný šířka 300mm, výška bočnice 110mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu	m	12,000	1 064,86	12 778,32	
	PP		Stoupací kabelový žebřík pozinkovaný šířka 300mm, výška bočnice 110mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu					
25	K	2.6	Plechový zákryt do výšky 2,5m od podlahy pro stoupací kabelový žebřík pozinkovaný š=300mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu	ks	2,000	521,67	1 043,34	
	PP		Plechový zákryt do výšky 2,5m od podlahy pro stoupací kabelový žebřík pozinkovaný š=300mm, středně těžký, včetně upevňovacího materiálu					
26	K	2.7	Závitová tyč d=12mm, délka 1m	ks	198,000	82,30	16 295,40	
	PP		Závitová tyč d=12mm, délka 1m					
27	K	2.8	Žárově pozinkovaná podpěra nosníků vysoká 21 mm pro lehké zatížení, délka 3m	ks	9,000	182,33	1 640,97	
	PP		Žárově pozinkovaná podpěra nosníků vysoká 21 mm pro lehké zatížení, délka 3m					
28	K	2.9	Přepážka žlabu s výškou dělicí příčky 94mm, délky 2m, profil tvaru L, šroubovací upevnění, povrchová úprava zinkování Sendzimir	ks	66,000	164,60	10 863,60	
	PP		Přepážka žlabu s výškou dělicí příčky 94mm, délky 2m, profil tvaru L, šroubovací upevnění, povrchová úprava zinkování Sendzimir					
29	K	2.10	Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy, povrchová úprava - žárově pozinkovaná	kg	22,000	106,36	2 339,92	
	PP		Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy, povrchová úprava - žárově pozinkovaná					
30	K	2.11	Třímenová přichytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 16 až 22mm	ks	84,000	84,83	7 125,72	
	PP		Třímenová přichytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 16 až 22mm					
31	K	2.12	Třímenová přichytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 28 až 34mm	ks	36,000	112,69	4 056,84	
	PP		Třímenová přichytka pro kabelové žebříky, rozsah upínání 28 až 34mm					
32	K	2.13	Kabelová přichytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 20	ks	44,000	73,44	3 231,36	
	PP		Kabelová přichytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 20					
33	K	2.14	Kabelová přichytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 40	ks	58,000	119,02	6 903,16	
	PP		Kabelová přichytka svazkový držák kabelů nad podhledy, velikost 40					
34	K	2.15	Kabelová přichytka kovová, velikost 30	ks	43,000	51,91	2 232,13	
	PP		Kabelová přichytka kovová, velikost 30					
35	K	2.16	Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků	m	8,000	874,93	6 999,44	
	PP		Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků					
36	K	2.17	PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=32mm včetně držáků	m	55,000	81,04	4 457,20	
	PP		PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=32mm včetně držáků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	2.18	PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=25mm včetně držáků	m	214,000	48,12	10 297,68	
	PP		PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=25mm včetně držáků					
38	K	2.19	PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=20mm včetně držáků	m	318,000	40,52	12 885,36	
	PP		PVC elektroinstalační trubka ohebná, bezhalogenová D=20mm včetně držáků					
39	K	2.20	PVC elektroinstalační trubka tuhá, bezhalogenová D=25mm včetně držáků	m	198,000	111,42	22 061,16	
	PP		PVC elektroinstalační trubka tuhá, bezhalogenová D=25mm včetně držáků					
40	K	2.21	PVC elektroinstalační trubka tuhá, UV odolná D=25mm včetně držáků	m	125,000	187,40	23 425,00	
	PP		PVC elektroinstalační trubka tuhá, UV odolná D=25mm včetně držáků					
41	K	2.22	Lišta vkladací 40x20	m	26,000	100,03	2 600,78	
	PP		Lišta vkladací 40x20					
42	K	2.23	Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu do průměru 150mm	kpl	4,000	3 798,56	15 194,24	
	PP		Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu do průměru 150mm					
D D3 Přístroje, krabice, ovládače							122 016,59	
43	K	3.1	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá	ks	56,000	354,53	19 853,68	
	PP		Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá					
44	K	3.2	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, červená, s přep. ochranou "D"	ks	3,000	1 164,89	3 494,67	
	PP		Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, červená, s přep. ochranou "D"					
45	K	3.3	Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, šedá	ks	28,000	259,57	7 267,96	
	PP		Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, šedá					
46	K	3.4	Zásuvka průmyslová pro přenosné osvětelní 12VAC SELV, nezáměnná	ks	3,000	435,57	1 306,71	
	PP		Zásuvka průmyslová pro přenosné osvětelní 12VAC SELV, nezáměnná					
47	K	3.5	Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A	ks	3,000	455,83	1 367,49	
	PP		Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A					
48	K	3.6	Zásuvková skříň s proudovým chráničem; vývody chráněny jističi; zásuvky: 1x400V/32A; 2x400V/16A; 2x230V/16A; IP54	ks	3,000	4 905,21	14 715,63	
	PP		Zásuvková skříň s proudovým chráničem; vývody chráněny jističi; zásuvky: 1x400V/32A; 2x400V/16A; 2x230V/16A; IP54					
49	K	3.7	Trojpólový vypínač (IP54) 25A	ks	4,000	873,67	3 494,68	
	PP		Trojpólový vypínač (IP54) 25A					
50	K	3.8	Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 pod omítku	ks	5,000	335,54	1 677,70	
	PP		Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 pod omítku					
51	K	3.9	Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 na povrch	ks	5,000	236,78	1 183,90	
	PP		Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 na povrch					
52	K	3.10	Vypínač sériový 230V/10A IP20 pod omítku	ks	3,000	378,59	1 135,77	
	PP		Vypínač sériový 230V/10A IP20 pod omítku					
53	K	3.11	Vypínač střídaný 230V/10A IP44 na povrch	ks	4,000	341,87	1 367,48	
	PP		Vypínač střídaný 230V/10A IP44 na povrch					
54	K	3.12	Tlačítko ovládací 230V/10A IP20 pod omítku	ks	9,000	363,40	3 270,60	
	PP		Tlačítko ovládací 230V/10A IP20 pod omítku					
55	K	3.13	Tlačítko ovládací 230V/10A IP44 na povrch	ks	7,000	250,70	1 754,90	
	PP		Tlačítko ovládací 230V/10A IP44 na povrch					
56	K	3.14	Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) velká, na povrch	ks	44,000	155,74	6 852,56	
	PP		Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) velká, na povrch					
57	K	3.15	Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) malá na povrch	ks	86,000	121,55	10 453,30	
	PP		Instal.a přístrojové krabice bezhalogenová (IP54) malá na povrch					
58	K	3.16	Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 43mm, bezhalogenová	ks	14,000	111,42	1 559,88	
	PP		Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 73mm, hloubka 43mm, bezhalogenová					
59	K	3.17	Krabice univerzální kruhová, průměr 73mm, hloubka 43mm, materiál PVC	ks	133,000	75,97	10 104,01	
	PP		Krabice univerzální kruhová, průměr 73mm, hloubka 43mm, materiál PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	3.18	Krabice přístrojová kruhová, průměr vč. spojovacích pacek 89mm, hloubka 45mm, bezhalogenová	ks	142,000	75,97	10 787,74	
	PP		Krabice přístrojová kruhová, průměr vč. spojovacích pacek 89mm, hloubka 45mm, bezhalogenová					
61	K	3.19	Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 103mm, hloubka 50mm, bezhalogenová	ks	15,000	236,78	3 551,70	
	PP		Krabice rozvodná kruhová s víčkem a svorkovnicí, průměr 103mm, hloubka 50mm, bezhalogenová					
62	K	3.20	Krabice univerzální kruhová do SDK, průměr 73mm, hloubka 45mm, třída reakce na oheň A1 - F, bezhalogenová	ks	22,000	106,36	2 339,92	
	PP		Krabice univerzální kruhová do SDK, průměr 73mm, hloubka 45mm, třída reakce na oheň A1 - F, bezhalogenová					
63	K	3.21	Detektor pohybu IP44, stropní montáž, 360°, bílý, 106x106x53mm (šxdxv)	ks	7,000	1 088,92	7 622,44	
	PP		Detektor pohybu IP44, stropní montáž, 360°, bílý, 106x106x53mm (šxdxv)					
64	K	3.22	Doběhové relé pod vypínač	ks	2,000	524,20	1 048,40	
	PP		Doběhové relé pod vypínač					
65	K	3.23	Drobný pomocný a popisovací materiál	kpl	1,000	5 805,47	5 805,47	
	PP		Drobný pomocný a popisovací materiál					
D D4			Rozvaděče (dodávka+montáž)				668 413,52	
66	K	4.1	Rozvaděč RH-B	kpl	1,000	365 927,89	365 927,89	
	PP		Rozvaděč RH-B					
	P		Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 05					
67	K	4.2	Rozvaděč RS1	kpl	1,000	55 940,12	55 940,12	
	PP		Rozvaděč RS1					
	P		Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 06					
68	K	4.3	Rozvaděč RS2	kpl	1,000	193 504,95	193 504,95	
	PP		Rozvaděč RS2					
	P		Poznámka k položce: přístrojová náplň dle výkresu číslo 07					
69	K	4.4	Doplnění stávajícího rozvaděče : Doplnění 1x jistič o velikosti 3x250A, Ir=200A, nastavitelný Ir=0,5-1xIn vč. potřebného materiálu a příslušenství	kpl	1,000	47 975,81	47 975,81	
	PP		Doplnění stávajícího rozvaděče : Doplnění 1x jistič o velikosti 3x250A, Ir=200A, nastavitelný Ir=0,5-1xIn vč. potřebného materiálu a příslušenství					
70	K	4.5	Dílenská dokumentace rozvaděčů	kpl	1,000	5 064,75	5 064,75	
	PP		Dílenská dokumentace rozvaděčů					
D D5			Svítlidla vč. recyklačních poplatků (dodávka+montáž)				827 360,55	
71	K	5.1	Typ A1 - Svítidlo průmyslové liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65	ks	33,000	2 328,52	76 841,16	
	PP		Typ A1 - Svítidlo průmyslové liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65					
72	K	5.2	Typ A1N - Svítidlo průmyslové liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 včetně nouzového modulu na 60min. Provozu	ks	18,000	3 765,64	67 781,52	
	PP		Typ A1N - Svítidlo průmyslové liniové pro přisazenou nebo zavěšenou montáž, 52,7W, 6630lm, 126lm/w, 4000K, min. IP65 včetně nouzového modulu na 60min. Provozu					
73	K	5.3	Typ D1 - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 16,3W, 1950lm, 120lm/w, 4000K, min. IP65	ks	25,000	1 884,09	47 102,25	
	PP		Typ D1 - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 16,3W, 1950lm, 120lm/w, 4000K, min. IP65					
74	K	5.4	Typ E1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 40W, 4404lm, 110lm/w, 3000K / 3500K / 4000K s nasatevním pomocí spínače, min. IP44	ks	22,000	2 414,62	53 121,64	
	PP		Typ E1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 40W, 4404lm, 110lm/w, 3000K / 3500K / 4000K s nasatevním pomocí spínače, min. IP44					
75	K	5.5	Typ F1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 36,9W, 4590lm, 124lm/w, 4000K, min. IP50 horní strana, min. IP65 spodní strana, ocelový plech bílé barvy s práškovým nástřikem odolné působením chlóru, kryt vyroben ze 4mm skla	ks	51,000	8 665,78	441 954,78	
	PP		Typ F1 - Svítidlo interiérové typ panel 600mm x 600mm pro montáž do podhledu, 36,9W, 4590lm, 124lm/w, 4000K, min. IP50 horní strana, min. IP65 spodní strana, ocelový plech bílé barvy s práškovým nástřikem odolné působením chlóru, kryt vyroben ze 4mm tepelně zpracovaného bezpečnostního skla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	5.6	Typ G - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 15,5W, 2048lm, 132lm/w, 4000K, min. IP44	ks	8,000	1 557,41	12 459,28	
	PP		Typ G - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 15,5W, 2048lm, 132lm/w, 4000K, min. IP44					
77	K	5.7	Typ H - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 6,6W, 600lm, 91lm/w, 4000K, min. IP65	ks	4,000	1 884,09	7 536,36	
	PP		Typ H - Svítidlo interiérové typ downlight pro montáž do podhledu, 6,6W, 600lm, 91lm/w, 4000K, min. IP65					
78	K	5.8	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující směr úniku	ks	27,000	2 063,88	55 724,76	
	PP		Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující směr úniku					
79	K	5.9	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut s prostorovou optikou pro protipanické osvětlení	ks	16,000	2 063,88	33 022,08	
	PP		Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut s prostorovou optikou pro protipanické osvětlení					
80	K	5.10	Montážní, kotvicí a ostatní materiál pro svítidla	kpl	3,000	7 954,18	23 862,54	
	PP		Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem na dobu provozu min. 60minut a piktogramem označující hasicí přístroj					
81	K	5.11	Montážní, kotvicí a ostatní materiál pro svítidla	kpl	1,000	7 954,18	7 954,18	
	PP		Montážní, kotvicí a ostatní materiál pro svítidla					
D D6 Uzemňovací soustava a ochranné pospojování, hromsovod							160 231,74	
82	K	6.1	Zemnicí pásek FeZn 30x4	m	254,000	158,27	40 200,58	
	PP		Zemnicí pásek FeZn 30x4					
83	K	6.2	Zemnicí drát FeZn 10	m	58,000	125,35	7 270,30	
	PP		Zemnicí drát FeZn 10					
84	K	6.3	Zemnicí tyč délky 1m	ks	6,000	607,77	3 646,62	
	PP		Zemnicí tyč délky 1m					
85	K	6.4	Přeložení sátvajících svodů hromosvodu	ks	2,000	7 597,12	15 194,24	
	PP		Přeložení sátvajících svodů hromosvodu					
86	K	6.5	Svorka páska-páska	ks	144,000	120,29	17 321,76	
	PP		Svorka páska-páska					
87	K	6.6	Svorka páska-drát	ks	56,000	120,29	6 736,24	
	PP		Svorka páska-drát					
88	K	6.7	Svorkovnice halvního pospojování MET/HOP	ks	1,000	3 393,38	3 393,38	
	PP		Svorkovnice halvního pospojování MET/HOP					
89	K	6.8	Ekvipotencionální přípojnice EP	ks	3,000	1 063,60	3 190,80	
	PP		Ekvipotencionální přípojnice EP					
90	K	6.9	Gumosfalt-černý SA12-5kg (301201)	kg	12,000	177,27	2 127,24	
	PP		Gumosfalt-černý SA12-5kg (301201)					
91	K	6.10	CUI zaváděcí vývod, délky 3,5m	ks	2,000	8 844,31	17 688,62	
	PP		CUI zaváděcí vývod, délky 3,5m					
92	K	6.11	Jimací vedení AlMgSi 8mm	bm	104,000	329,21	34 237,84	
	PP		Jimací vedení AlMgSi 8mm					
93	K	6.12	Podpěra vedení PV21	ks	60,000	82,30	4 938,00	
	PP		Podpěra vedení PV21					
94	K	6.13	Svorka spojovací SS	ks	55,000	56,98	3 133,90	
	PP		Svorka spojovací SS					
95	K	6.14	Svorka připojovací SP	ks	12,000	75,97	911,64	
	PP		Svorka připojovací SP					
96	K	6.15	Svorka zkušební SZ	ks	2,000	120,29	240,58	
	PP		Svorka zkušební SZ					
D D7 Vyhřívání lavic							70 638,06	
97	K	7.1	Elektrická topná rohož 150w/m2	m2	30,000	1 806,85	54 205,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Elektrická topná rohož 150w/m2					
98	K	7.2	Termostat na DIN, teplotní rozsah -10...+50°C, napájení AC 230V ±10 %, 50...60 Hz, výstup 10A, diference 0,3...6°K, vlastní spotřeba 3VA, teplotní senzor NTC termistor, IP20 (čelní panel)/II, provozní teplota prostředí 0...+50°C, rozměry 86x36x58mm (2 moduly)	ks	2,000	4 042,93	8 085,86	
PP			Termostat na DIN, teplotní rozsah -10...+50°C, napájení AC 230V ±10 %, 50...60 Hz, výstup 10A, diference 0,3...6°K, vlastní spotřeba 3VA, teplotní senzor NTC termistor, IP20 (čelní panel)/II, provozní teplota prostředí 0...+50°C, rozměry 86x36x58mm (2 moduly), hmotnost 170g					
99	K	7.3	Kabelový teplotní senzor NTC 12 kohm/+25°C; teplotní rozsah -20...+70°C, přívod 10 m, PVC	ks	2,000	898,99	1 797,98	
PP			Kabelový teplotní senzor NTC 12 kohm/+25°C; teplotní rozsah -20...+70°C, přívod 10 m, PVC					
100	K	7.4	Sklotextilní páska pro připevnění topné rohože, teplotní odolnost 80°C, vysoká mechanická odolnost	ks	8,000	431,77	3 454,16	
PP			Sklotextilní páska pro připevnění topné rohože, teplotní odolnost 80°C, vysoká mechanická odolnost					
101	K	7.5	Souprava pro napojení topné rohože do instalační krabice	ks	4,000	773,64	3 094,56	
PP			Souprava pro napojení topné rohože do instalační krabice					
D D8			Ostatní					
102	K	8.4	Výchozí revize	kpl	1,000	25 323,73	25 323,73	
PP			Výchozí revize					
103	K	8.5	Kabelové štítky	kpl	1,000	6 330,93	6 330,93	
PP			Kabelové štítky					
104	K	8.6	Upevňovací a ostatní drobný materiál (šrouby, vruty)	kpl	1,000	90 208,19	90 208,19	
PP			Upevňovací a ostatní drobný materiál (šrouby, vruty)					
105	K	8.8	Měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	25 323,73	25 323,73	
PP			Měření intenzity umělého osvětlení					
106	K	8.9	Kontrola TIČR	kpl	1,000	31 654,66	31 654,66	
PP			Kontrola TIČR					
107	K	8.7	Demontáže stávajících zařízení elektro	kpl	1,000	107 625,85	107 625,85	
PP			Demontáže stávajících zařízení elektro					

286 467,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-MaR - Měření a regulace

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ: 00063631
DIČ:

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

IČ: 47450347
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 668 524,28	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 668 524,28	21,00%	770 390,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 438 914,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov
Uroveň 3:

D.1.4-MaR - Měření a regulace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	3 668 524,28
D1 - Polní přístroje	296 502,21
D2 - Řídicí systém	372 854,18
D3 - Rozváděče	826 067,98
D4 - Kabely	569 071,19
D5 - Nosný a montážní materiál	131 651,43
D6 - V04: Inženýrská činnost	1 472 377,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-MaR - Měření a regulace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 668 524,28

D	D1	Polní přístroje					296 502,21	
1	K	X01	Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+75 °C, vlhkost 0...100% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem	kus	3,000	10 003,97	30 011,91	
PP			Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+75 °C, vlhkost 0...100% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem					
2	K	X02	Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem	kus	9,000	1 379,20	12 412,80	
PP			Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem					
3	K	X03	Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm	kus	9,000	2 278,54	20 506,86	
PP			Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm					
4	K	X04	Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C	kus	5,000	797,65	3 988,25	
PP			Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C					
5	K	X05	Kanálové čidlo teploty do VZT potrubí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm	kus	4,000	1 433,22	5 732,88	
PP			Kanálové čidlo teploty do VZT potrubí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm					
6	K	X06	Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát	kus	14,000	753,16	10 544,24	
PP			Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát					
7	K	X07	Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2"	kus	1,000	5 434,18	5 434,18	
PP			Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2"					
8	K	X08	Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel	kus	1,000	1 987,76	1 987,76	
PP			Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel					
9	K	X09	Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C	kus	1,000	913,64	913,64	
PP			Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C					
10	K	X10	Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel	kus	1,000	141,42	141,42	
PP			Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	X11	Diferenční snímač tlaku, měřicí membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-2000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu	kus	4,000	5 211,73	20 846,92	
	PP		Diferenční snímač tlaku, měřicí membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-2000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu					
12	K	X12	Diferenční snímač tlaku, měřicí membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-1000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu	kus	2,000	5 211,73	10 423,46	
	PP		Diferenční snímač tlaku, měřicí membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-1000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu					
13	K	X13	Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+80 °C, vlhkost 0...95% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem	kus	2,000	9 247,64	18 495,28	
	PP		Kanálové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+80 °C, vlhkost 0...95% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem					
14	K	X14	Detektor pohybu 230V AC, s kontaktním výstupem	kus	1,000	1 690,63	1 690,63	
	PP		Detektor pohybu 230V AC, s kontaktním výstupem					
15	K	X15	Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, napájení 24V st/ss, Výstupní signál pro CO2 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC, IP54	kus	1,000	18 247,40	18 247,40	
	PP		Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC, napájení 24V st/ss, Výstupní signál pro CO2 0 až 10 V DC, 0 až 2000 ppm; výstupní signál pro VOC 0 až 10 V DC, IP54					
16	K	X16	Stonkový regulátor teploty, IP65, rozsah 30..70°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., jímka nerez 100mm	kus	2,000	5 521,57	11 043,14	
	PP		Stonkový regulátor teploty, IP65, rozsah 30..70°C, výstupní spínací kontakt 230V, provozní teplota okolí 0°C až +50°C, vlhkost 5 až 85% r.v., jímka nerez 100mm					
17	K	X17	Vlnovcový snímač tlaku rozsah 63-630kPa, výstup beznapěťový kontakt	kus	1,000	3 964,41	3 964,41	
	PP		Vlnovcový snímač tlaku rozsah 63-630kPa, výstup beznapěťový kontakt					
18	K	X18	Ventil včetně servopohonu 24V/0..10V je součástí dodávky UT	kus	0,000	5 953,56	0,00	
	PP		Ventil včetně servopohonu 24V/0..10V je součástí dodávky UT					
19	K	X19	Snímač hladiny součást dodávky bazénové technologie	kus	0,000	18 247,99	0,00	
	PP		Snímač hladiny součást dodávky bazénové technologie					
20	K	X20	Plovákový spínač, přepínací kontakt 230VAC/2A	kus	2,000	2 079,92	4 159,84	
	PP		Plovákový spínač, přepínací kontakt 230VAC/2A					
21	K	X21	Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A	kus	2,000	2 712,32	5 424,64	
	PP		Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A					
22	K	X22	Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a přípojovací sada	kus	5,000	1 050,29	5 251,45	
	PP		Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a přípojovací sada					
23	K	X23	Klapkový servopohon s havarijní funkcí 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem	kus	2,000	11 136,89	22 273,78	
	PP		Klapkový servopohon s havarijní funkcí 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem					
24	K	X24	Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem	kus	3,000	8 213,23	24 639,69	
	PP		Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 2.bodové, 10Nm, signalizace polohy beznapěťovým kontaktem					
25	K	X25	Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm	kus	2,000	8 279,97	16 559,94	
	PP		Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm					
26	K	X26	Servisní vypínač v plastové krabici IP54, 400V/4kW, se signalizací polohy	kus	4,000	1 773,48	7 093,92	
	PP		Servisní vypínač v plastové krabici IP54, 400V/4kW, se signalizací polohy					
27	K	X27	Akustická houkačka 230V	kus	1,000	1 793,91	1 793,91	
	PP		Akustická houkačka 230V					
28	K	X28	přepínač třípolohový AUT/VYP/ZAP v plastové krabici, 230V/6A	kus	14,000	1 122,97	15 721,58	
	PP		přepínač třípolohový AUT/VYP/ZAP v plastové krabici, 230V/6A					
29	K	X29	Elektroinstalační zásuvka, L-N-PE, 16A/250VAC, IP43, montáž na povrch	kus	12,000	135,82	1 629,84	
	PP		Elektroinstalační zásuvka, L-N-PE, 16A/250VAC, IP43, montáž na povrch					
30	K	X30	Drobný montážní teriál (závěsy na světla, hmoždinky, šroubky, atd.)	kus	1,000	15 568,44	15 568,44	
	PP		Drobný montážní teriál (závěsy na světla, hmoždinky, šroubky, atd.)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Řídicí systém	372 854,18				
31	K	X100	Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:33, AO:7, DI:36, DO:16	kus	1,000	94 502,25	94 502,25	
PP			Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:33, AO:7, DI:36, DO:16					
32	K	X101	Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:30, AO:10, DI:36, DO:16	kus	1,000	94 502,25	94 502,25	
PP			Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:30, AO:10, DI:36, DO:16					
33	K	X102	ModBus RTU koncentrátor s rozhraním BACNet IP	kus	1,000	17 084,29	17 084,29	
PP			ModBus RTU koncentrátor s rozhraním BACNet IP					
34	K	X103	Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:24, AO:12, DI:116, DO:64	kus	1,000	133 316,90	133 316,90	
PP			Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: 2x CAN-based, Ethernet -nativ BACnet IP, nebo ModBus TCP IP, WEBSEVER Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:24, AO:12, DI:116, DO:64					
35	K	X104	M-Bus koncentrátor s rozhraním BACNet IP pro 20 měřičů	kus	1,000	12 202,76	12 202,76	
PP			M-Bus koncentrátor s rozhraním BACNet IP pro 20 měřičů					
36	K	X105	GSM brána	kus	1,000	4 161,44	4 161,44	
PP			GSM brána					
37	K	X106	ModBus TCP IP koncentrátor s rozhraním BACNet IP	kus	1,000	17 084,29	17 084,29	
PP			ModBus TCP IP koncentrátor s rozhraním BACNet IP					
D D3			Rozváděče	826 067,98				
38	K	X200	Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/3kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ	kus	1,000	268 585,02	268 585,02	
PP			Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/3kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ					
39	K	X201	Montáž rozvaděče	kus	1,000	7 944,70	7 944,70	
PP			Montáž rozvaděče					
40	K	X202	Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/12kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW	kus	1,000	217 031,83	217 031,83	
PP			Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/12kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA					
41	K	X203	Montáž rozvaděče	kus	1,000	7 944,70	7 944,70	
PP			Montáž rozvaděče					
42	K	X204	Skříňový rozváděč: 2 POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/40kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, proudové chrániče a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ,	kus	1,000	230 363,05	230 363,05	
PP			Skříňový rozváděč: 2 POLE 1000x2000x400 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/40kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepětová ochrana 3.stupně, proudové chrániče a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel a dmychadel nad 2kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA					
43	K	X205	Softstarter 400V/3kW třífázový	kus	2,000	7 192,10	14 384,20	
PP			Softstarter 400V/3kW třífázový					
44	K	X206	Montáž rozvaděče	kus	1,000	7 944,70	7 944,70	
PP			Montáž rozvaděče					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	X207	Stávající regulace MaR UT, úpravy v rozvaděči (stará čerpadla budou nahrazena novými s jinými výkonovými parametry) doplnit do stávající MaR vstup pro signál z nové MaR (požadavek na teplo) .	kus	1,000	71 869,78	71 869,78	
PP			Stávající regulace MaR UT, úpravy v rozvaděči (stará čerpadla budou nahrazena novými s jinými výkonovými parametry) doplnit do stávající MaR vstup pro signál z nové MaR (požadavek na teplo) . Bude nutno kontaktovat a spolupracovat se stávajícím servisem starého řídicího systému					
D D4			Kabely	569 071,19				
46	K	X300	1-CXKH-R3x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	941,000	33,57	31 589,37	
PP			1-CXKH-R3x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
47	K	X301	1-CXKH-R4x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	50,000	41,60	2 080,00	
PP			1-CXKH-R4x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
48	K	X302	1-CXKH-R4x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	588,000	46,98	27 624,24	
PP			1-CXKH-R4x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
49	K	X303	1-CXKH-R5x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	147,000	52,21	7 674,87	
PP			1-CXKH-R5x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
50	K	X304	1-CXKH-R5x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	120,000	76,56	9 187,20	
PP			1-CXKH-R5x2,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
51	K	X305	1-CXKH-R7x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	14,000	99,66	1 395,24	
PP			1-CXKH-R7x1,5-J Bezhalogenový silový kabel B2cas1d0(1)a1, provozní napětí 600/1000VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
52	K	X306	CMFM4x1,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C,	m	3 036,000	75,09	227 973,24	
PP			CMFM4x1,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C,					
53	K	X307	CMFM4x2,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C,	m	2 491,000	96,77	241 054,07	
PP			CMFM4x2,5 silový kabel, provozní napětí 300/500VAC, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -50 - +70°C,					
54	K	X308	JXFE-R1x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	612,000	24,58	15 042,96	
PP			JXFE-R1x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
55	K	X309	JXFE-R2x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,	m	200,000	27,25	5 450,00	
PP			JXFE-R2x2x0,8 Bezhalogenový slaboproudý kabel s vnějším stíněním B2cas1d0, provozní napětí 100V, barevné značení dle ČSN 330165, provozní teplota -30 - +90°C,					
D D5			Nosný a montážní materiál	131 651,43				
56	K	X400	Kovový kabelový žlab min.250x100 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže	m	25,000	796,92	19 923,00	
PP			Kovový kabelový žlab min.250x100 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže					
57	K	X401	Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže	m	120,000	442,49	53 098,80	
PP			Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže					
58	K	X402	Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže	m	35,000	317,79	11 122,65	
PP			Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	X403	Trubka pevná PVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže	m	380,000	59,71	22 689,80	
	PP		Trubka pevná PVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže					
60	K	X404	Trubka ohebnáPVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže	m	140,000	8,33	1 166,20	
	PP		Trubka ohebnáPVC P20 Bezhalogenová B2cas1d0, vč mont.prvků a montáže					
61	K	X405	Krabicová rozvodka se svorkovnicí	kus	78,000	203,42	15 866,76	
	PP		Krabicová rozvodka se svorkovnicí					
62	K	X406	Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, natlokací pkabelové příchytky,zdrhovací pásy, popisovací štítky, atd.)	kus	1,000	7 784,22	7 784,22	
	PP		Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, natlokací pkabelové příchytky,zdrhovací pásy, popisovací štítky, atd.)					
D D6 V04: Inženýrská činnost							1 472 377,29	
63	K	X501	Montáž zařízení	kpl	1,000	743 219,11	743 219,11	
	PP		Montáž zařízení					
64	K	X502	SW podstanice	kpl	269,000	556,13	149 598,97	
	PP		SW podstanice					
65	K	X503	SW WEBSERVER	kpl	269,000	556,13	149 598,97	
	PP		SW WEBSERVER					
66	K	X504	Oživení a zprovoznění	kpl	1,000	140 124,72	140 124,72	
	PP		Oživení a zprovoznění					
67	K	X505	Revize	kpl	1,000	92 158,57	92 158,57	
	PP		Revize					
68	K	X506	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	15 889,41	15 889,41	
	PP		Zaškolení obsluhy					
69	K	X508	Plošiny a lešení	kpl	1,000	62 068,00	62 068,00	
	PP		Plošiny a lešení					
70	K	X510	Ostatní náklady spojené s realizací (koordinace, likvidace odpadu...)	kpl	1,000	119 719,54	119 719,54	
	PP		Ostatní náklady spojené s realizací (koordinace, likvidace odpadu...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Uroveň 3:
D.1.4-SL - Slaboproud

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025
IČ: 00063631
DIČ:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 47450347
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 419 264,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 419 264,94	21,00%	298 045,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 717 310,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: **D.1.4-SL - Slaboproud**

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 419 264,94

oddíl 1 - Strukturovaná kabeláž

480 012,52

220990004 - 19" datový rozvaděč DR	39 492,41
220990014 - Optika a příslušenství - DR	10 480,97
220990022 - Aktivní prvky - DR	25 064,30
220990024 - Optické moduly - DR	6 777,83
220990026 - Optické patch cordy - DR	250,75
220990028 - Zdroj UPS - DR	53 702,47
220990030 - stávající 19" datový rozvaděč DRs (školy) - dovybavení	2 878,63
220990034 - Optika a příslušenství - DRs	10 480,97
220990042 - Optické moduly - DRs	0,00
220990044 - Optické patch cordy - DRs	752,25
220990046 - Převodníky - DRs	1 815,51
220990048 - Zúčtovací hodinové sazby- DRs	16 882,56
220990050 - Wifi - access point AP	51 189,97
220990053 - Kabely a elektroinstalační materiál	248 190,91

oddíl 2 - Jednotný čas a školní zvonek

204 917,78

220990084 - Elektroinstalační materiál a kabely	64 491,14
---	-----------

oddíl 3 - Rozhlas 100V

263 091,53

220990094 - Napojení na stávající rozhlas školy	10 635,96
---	-----------

220990096 - Kabely a elektroinstalační materiál	252 455,57
220990104 - Ozvučení bazénu 100V	171 056,90
220990112 - Kabely a elektroinstalační materiál	61 092,32
oddíl 4 - Signalizační zařízení INV	108 735,18
220990133 - Kabely a elektroinstalační materiál	39 397,26
oddíl 5 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv. systému Jablotron)	130 261,37
220990156 - Kabely a elektroinstalační materiál	78 613,28
oddíl 6 - Kabelový nosný systém	60 749,30
oddíl 7 - Požární ucpávky	13 348,36
oddíl 8 - Demontáže	158 148,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-SL - Slaboproud

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 419 264,94

D oddíl 1		Strukturovaná kabeláž					480 012,52	
1	K	220990001	zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	4,000	550,27	2 201,08	
PP		zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku						
2	K	220990002	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	8,000	887,57	7 100,56	
PP		zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku						
3	K	220990003	zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 (IP 66) včetně krabice pro montáž na povrchu	ks	5,000	550,27	2 751,35	
PP		zásuvka pod omítku 1xRJ45 UTP CAT6 (IP 66) včetně krabice pro montáž na povrchu						
D 220990004		19" datový rozvaděč DR					39 492,41	
4	K	220990005	Rozvaděč stojan. 22U/600x600, šedý, dveře sklo	ks	1,000	26 577,52	26 577,52	
PP		Rozvaděč stojan. 22U/600x600, šedý, dveře sklo						
5	K	220990006	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě	ks	1,000	1 324,53	1 324,53	
PP		Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě						
6	K	220990007	19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg	ks	1,000	1 672,11	1 672,11	
PP		19" polička s perforací 1U/550mm, max. nosnost 40kg						
7	K	220990008	Patch panel U/UTP 24 x RJ45 1U, CAT6	ks	1,000	3 858,18	3 858,18	
PP		Patch panel U/UTP 24 x RJ45 1U, CAT6						
8	K	220990009	telefonní ISDN 25 port	ks	1,000	1 228,00	1 228,00	
PP		telefonní ISDN 25 port						
9	K	220990010	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	2,000	657,23	1 314,46	
PP		Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý						
10	K	220990011	Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý	ks	1,000	939,71	939,71	
PP		Vyvazovací panel 2U plastová oka BK černý						
11	K	220990012	Patch kabel UTP 3m, CAT6	ks	15,000	67,23	1 008,45	
PP		Patch kabel UTP 3m, CAT6						
12	K	220990013	Patch kabel UTP 5m, CAT6	ks	15,000	104,63	1 569,45	
PP		Patch kabel UTP 5m, CAT6						
D 220990014		Optika a příslušenství - DR					10 480,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	220990015	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1,000	2 312,03	2 312,03	
	PP		výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)					
14	K	220990016	optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex	ks	6,000	74,89	449,34	
	PP		optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex					
15	K	220990017	záslepka pro čelo vany	ks	20,000	24,57	491,40	
	PP		záslepka pro čelo vany					
16	K	220990018	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany sváru včetně víka	ks	12,000	320,64	3 847,68	
	PP		Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany sváru včetně víka					
17	K	220990019	optický svár SM	ks	12,000	132,83	1 593,96	
	PP		optický svár SM					
18	K	220990020	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	12,000	57,76	693,12	
	PP		ochrana optického svaru FPS - 60mm					
19	K	220990021	pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m	ks	12,000	91,12	1 093,44	
	PP		pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m					
	D	220990022	Aktivní prvky - DR				25 064,30	
20	K	220990023	Switch - 24x Gbit LAN POE (US-24-400W) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+ , PoE switch v 19" rackmount provedení konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej.	ks	1,000	25 064,30	25 064,30	
	PP		Switch - 24x Gbit LAN POE (US-24-400W) - 24x 10/100/1000Mbps včetně POE + 2x 1G/10Gbps SFP+ , PoE switch v 19" rackmount provedení konfigurovatelný gigabitový přepínač 3. vrstvy, který nabízí 400W PoE rozpočet. K dispozici je 1.3" dotykový displej. Napájení je možné přes 230V, ale také s pomocí SmartPower RPS (není součástí balení). Jednotka podporuje UniFi Controller verze 5.14.12 a vyšší. Rozhraní: 12 x 100M/1G/2.5G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 12 x 10/100M/1G s podporou 802.3af/at PoE+ (30W/port), 2 x 1/10G					
	D	220990024	Optické moduly - DR				6 777,83	
21	K	220990025	SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit / Konektory: (2) LC	ks	1,000	6 777,83	6 777,83	
	PP		SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit / Konektory: (2) LC					
	D	220990026	Optické patch cordy - DR				250,75	
22	K	220990027	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	1,000	250,75	250,75	
	PP		Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D					
	D	220990028	Zdroj UPS - DR				53 702,47	
23	K	220990029	Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm	ks	1,000	53 702,47	53 702,47	
	PP		Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB, RS-232 a Ethernet (Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V do stojanu, se síťovou kartou) Šířka 432 mm x Výška 89 mm x Hloubka 457 mm					
	D	220990030	stávající 19" datový rozvaděč DRs (školy) - dovybavení				2 878,63	
24	K	220990031	Patch kabel UTP 3m, CAT6	ks	5,000	67,23	336,15	
	PP		Patch kabel UTP 3m, CAT6					
25	K	220990032	telefonní ISDN 25 port	ks	1,000	1 228,02	1 228,02	
	PP		telefonní ISDN 25 port					
26	K	220990033	Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý	ks	2,000	657,23	1 314,46	
	PP		Vyvazovací panel 1U plastová oka BK černý					
	D	220990034	Optika a příslušenství - DRs				10 480,97	
27	K	220990035	výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)	ks	1,000	2 312,03	2 312,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výsuvný hliníkový optický rozvaděč pro montáž do 19" datového rozvaděče, pro 24 duplexních spojek SC, (LC, E2000) s možností instalace dvou optických kazet, výška 1U - (včetně čela optické vany)					
28	K	220990036	optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex	ks	6,000	74,89	449,34	
	PP		optický adaptér / spojka LC/SC single-mode duplex					
29	K	220990037	záslepka pro čelo vany	ks	20,000	24,57	491,40	
	PP		záslepka pro čelo vany					
30	K	220990038	Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany sváru včetně víka	ks	12,000	320,64	3 847,68	
	PP		Optická kazeta pro 24 svárů bez ochrany sváru včetně víka					
31	K	220990039	optický svár SM	ks	12,000	132,83	1 593,96	
	PP		optický svár SM					
32	K	220990040	ochrana optického svaru FPS - 60mm	ks	12,000	57,76	693,12	
	PP		ochrana optického svaru FPS - 60mm					
33	K	220990041	pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m	ks	12,000	91,12	1 093,44	
	PP		pigtail 9/125 SC SM OS1 1,5m					
	D	220990042	Optické moduly - DRs				0,00	
	D	220990044	Optické patch cordy - DRs				752,25	
34	K	220990045	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	ks	3,000	250,75	752,25	
	PP		Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D					
	D	220990046	Převodníky - DRs				1 815,51	
35	K	220990047	převodník ethernet / opto, včetně zdroje	ks	1,000	1 815,51	1 815,51	
	PP		převodník ethernet / opto, včetně zdroje					
	D	220990048	Zúčtovací hodinové sazby- DRs				16 882,56	
36	K	220990049	Přepojení, úprava stáv. rozvodů a HW uvnitř rozvaděče	hod	16,000	1 055,16	16 882,56	
	PP		Přepojení, úprava stáv. rozvodů a HW uvnitř rozvaděče					
	D	220990050	Wifi - access point AP				51 189,97	
37	K	220990051	UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, UniFi HD	ks	3,000	10 876,80	32 630,40	
	PP		UAP-AC-HD 2,4GHz/5GHz, Acess Point, UniFi HD					
38	K	220990052	UniFi Controller rack mount (zařízení s předinstalovaným UniFi Controllerem pro správu až 40 zařízení. HW výbava: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz, 1 GB LPDDR2 SDRAM. Rozhraní: 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac bezdrátová LAN, Bluetooth 4.2, BLE, 4x USB 2.0 porty, microSDHC slot, gigabitový ethernetový port přes USB 2.0, napájení přes microUSB konektor, 1 x HDMI, MIPI DSI display port, MIPI CSI port, 4 x pole stereo out a kompozitní video port.)	ks	1,000	18 559,57	18 559,57	
	PP		UniFi Controller rack mount (zařízení s předinstalovaným UniFi Controllerem pro správu až 40 zařízení. HW výbava: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.4GHz, 1 GB LPDDR2 SDRAM. Rozhraní: 2.4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac bezdrátová LAN, Bluetooth 4.2, BLE, 4x USB 2.0 porty, microSDHC slot, gigabitový ethernetový port přes USB 2.0, napájení přes microUSB konektor, 1 x HDMI, MIPI DSI display port, MIPI CSI port, 4 x pole stereo out a kompozitní video port.)					
	D	220990053	Kabely a elektroinstalační materiál				248 190,91	
39	K	220990054	Kabel U/UTP drát CAT6, LSZH, cívka 305m, reakce na oheň Eca	m	1 500,000	40,99	61 485,00	
	PP		Kabel U/UTP drát CAT6, LSZH, cívka 305m, reakce na oheň Eca					
40	K	220990055	Kabel SYKFY 15x2x0,5	m	350,000	68,20	23 870,00	
	PP		Kabel SYKFY 15x2x0,5					
41	K	220990056	Kabel gelový, 09/125um, 12 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům	m	350,000	46,55	16 292,50	
	PP		Kabel gelový, 09/125um, 12 vl., LSOH,CLT se základní ochranou proti hlodavcům					
42	K	220990058	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	100,000	56,51	5 651,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem					
43	K	220990059	trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	200,000	56,22	11 244,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem					
44	K	220990060	trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	200,000	66,69	13 338,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	220990061	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	50,000	127,77	6 388,50	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
46	K	220990062	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	20,000	211,20	4 224,00	
	PP		krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka					
47	K	220990063	krabice přístrojová KP68/2	ks	20,000	116,02	2 320,40	
	PP		krabice přístrojová KP68/2					
48	K	220990064	Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - oboustranná	ks	2,000	3 424,91	6 849,82	
	PP		Kabelová příchytka KB 16 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x230mm - bal.50ks - oboustranná					
49	K	220990065	Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná	ks	2,000	2 493,89	4 987,78	
	PP		Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná					
50	K	220990066	stahovací pásy SP (bal 100 ks)	ks	10,000	569,78	5 697,80	
	PP		stahovací pásy SP (bal 100 ks)					
51	K	220990067	lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	40,000	130,57	5 222,80	
	PP		lišta hranatá 40x20 HA (3m) včetně spoj.materiálu					
52	K	220990068	lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu	ks	60,000	179,31	10 758,60	
	PP		lišta hranatá 40x40 HA (3m) včetně spoj.materiálu					
53	K	220990069	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchýtek a spoj.mat.	ks	40,000	90,64	3 625,60	
	PP		trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně příchýtek a spoj.mat.					
54	K	220990070	drážka pro tr.20, cihla	m	25,000	97,70	2 442,50	
	PP		drážka pro tr.20, cihla					
55	K	220990071	drážka pro tr.25, cihla	m	35,000	120,66	4 223,10	
	PP		drážka pro tr.25, cihla					
56	K	220990072	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	22,000	114,95	2 528,90	
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
57	K	220990074	ICT měření UTP kabelů (počet portů)	hod	25,000	1 055,16	26 379,00	
	PP		ICT měření UTP kabelů (počet portů)					
58	K	220990075	vystavení měřicího protokolu metalické rozvody	ks	1,000	5 772,32	5 772,32	
	PP		vystavení měřicího protokolu metalické rozvody					
59	K	220990076	měření otických rozvodů 12vl	hod	4,000	1 055,16	4 220,64	
	PP		měření otických rozvodů 12vl					
60	K	220990077	certifikace optických rozvodů (vystavení měřicího protokolu)	ks	1,000	6 330,94	6 330,94	
	PP		certifikace optických rozvodů (vystavení měřicího protokolu)					
61	K	220990078	drobný elektroinstalační materiál (10kg)	ks	1,000	14 337,71	14 337,71	
	PP		drobný elektroinstalační materiál (10kg)					

D oddíl 2

Jednotný čas a školní zvonek

204 917,78

62	K	220990079	Mateční a spínací hodiny ML minutová linka max. 24V/0,9A, Jmenovité napětí linky 6V, 12V, 24V impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., do krok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A~	ks	1,000	12 372,01	12 372,01	
	PP		Mateční a spínací hodiny ML minutová linka max. 24V/0,9A, Jmenovité napětí linky 6V, 12V, 24V impuls 1 - 3 sec., mezera 0 - 3 sec., do krok 12/24 hod., pro řízení analogových hodin PH a digitálních hodin EDHpm, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75V/0,6A~, Počet hodin na lince max. 100					
63	K	220990080	Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m), anténa	ks	1,000	7 245,28	7 245,28	
	PP		Přijímač rádiového časového signálu DCF, včetně kabelu 3m (lze až 100m), anténa					
64	K	220990081	Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V	ks	6,000	11 915,81	71 494,86	
	PP		Ručičkové hodiny interiérové kulaté 40cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V					
65	K	220990082	Ručičkové hodiny exteriérové kulaté 60cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V	ks	2,000	19 612,25	39 224,50	
	PP		Ručičkové hodiny exteriérové kulaté 60cm, nástěnné, jednostranné, řízené ML24V					
66	K	220990083	školní zvonek nástěnný	ks	3,000	3 363,33	10 089,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		školní zvonek nástěnný					
	D	220990084	Elektroinstalační materiál a kabely				64 491,14	
67	K	220990085	H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5)	m	250,000	58,15	14 537,50	
	PP		H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5)					
68	K	220990086	trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem	m	200,000	56,22	11 244,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 25 320N PVC šedá s protah.drátem					
69	K	220990087	Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná	ks	2,000	2 493,89	4 987,78	
	PP		Kabelová příchytka KB 8 (s natloukací hmoždinkou N 6) rozm.15x133mm - bal.50ks - jednostranná					
70	K	220990088	krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku	ks	25,000	127,77	3 194,25	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka / pod omítku					
71	K	220990089	krabice se svorkovnicí a víčkem	ks	50,000	311,58	15 579,00	
	PP		krabice se svorkovnicí a víčkem					
72	K	220990090	prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	10,000	114,95	1 149,50	
	PP		prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
73	K	220990091	drážka pro kabel pod omítkou	m	30,000	97,70	2 931,00	
	PP		drážka pro kabel pod omítkou					
74	K	220990093	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	ks	1,000	6 517,14	6 517,14	
	PP		drobný elektroinstalační materiál (5kg)					
75	K	220990043	SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit (UF-SM-10G) / Konektory: (2) LC	ks	1,000	4 350,97	4 350,97	
	PP		SFP+ Single-Mode optický modul SFP+, 10Gbit (UF-SM-10G) / Konektory: (2) LC					
	D	oddíl 3	Rozhlas 100V				263 091,53	
	D	220990094	Napojení na stávající rozhlas školy				10 635,96	
76	K	220990095	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21	ks	4,000	2 658,99	10 635,96	
	PP		6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21					
	D	220990096	Kabely a elektroinstalační materiál				252 455,57	
77	K	220990097	kabel 3x2,5mm², B2CA s1_d1_a1	m	120,000	80,81	9 697,20	
	PP		kabel 3x2,5mm², B2CA s1_d1_a1					
78	K	220990098	trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	85,000	66,69	5 668,65	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem					
79	K	220990099	prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	8,000	114,95	919,60	
	PP		prostup stavební konstrukcí zdívo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
80	K	220990100	drážka pro kabel pod omítkou	m	15,000	97,70	1 465,50	
	PP		drážka pro kabel pod omítkou					
81	K	220990102	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	20,000	127,77	2 555,40	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
	D	220990104	Ozvučení bazénu 100V				171 056,90	
82	K	220990105	Kompaktní rozhlasová ústředna s mixážním zesilovačem 240W @ 100V/40hm (RMS), 5 výstupních zón. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, pasivní chlazení bez ventilátoru pro bezhlučný provoz.	ks	1,000	29 194,30	29 194,30	

PP

Kompaktní rozhlasová ústředna s mixážním zesilovačem 240W @ 100V/40hm (RMS), 5 výstupních zón. Digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, pasivní chlazení bez ventilátoru pro bezhlučný provoz. Integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přehřátí a DC napětí. 2x symetrický vstup Mic/Line XLR + Jack 6,3mm s nezávisle volitelnou prioritou VOX, 2x symetrický vstup Mic/Line XLR, 2x symetrický vstup Mic Jack 6,3mm / nesymetrický stereo Line RCA, 2x symetrický vstup pro externí zdroje prioritního hlášení, 2x linkový výstup pro externí výkonové zesilovače, 2x externí vstup do výkonové části. Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz @ ±3dB, odstup S/N >90dB, THD+N <0,5%. Odnímatelné 19" úchyty součástí dodávky. Rozměry (ŠxVxH) 420x88x320mm, hmotnost 11kg

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	220990106	Digitální audio přehrávač pro reprodukci z CD, USB, SD/MMC médií + FM/AM tuner. Dva nezávislé audio výstupy s fixní výstupní úrovní pro část CD/USB/SD a pro část FM/AM, regulovatelný výstup s nastavitelným přiřazením k části CD/USB/SD nebo části FM/AM.	ks	1,000	17 376,56	17 376,56	
	PP		Digitální audio přehrávač pro reprodukci z CD, USB, SD/MMC médií + FM/AM tuner. Dva nezávislé audio výstupy s fixní výstupní úrovní pro část CD/USB/SD a pro část FM/AM, regulovatelný výstup s nastavitelným přiřazením k části CD/USB/SD nebo části FM/AM. Sériové rozhraní RS-232 pro integraci s externími systémy. Podporuje audio kodeky MPEG 1/2/5 Layer 2/3 decoding (8kHz-48kHz), MWA V4, V7, V8, V9 (L1, L2) decoding (8kHz-48kHz) a média SD/MMC max. 16 GB / FAT32, USB max. 16 GB / FAT32.					
84	K	220990107	Reproduktor dvoupásmový 8"+1" pro venkovní instalaci, 140/70W @ 16 Ohm / 60/30/15W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, max. SPL 108dB @ 1m, frekvenční rozsah 60Hz-17kHz @ ±3dB, 50Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný	ks	8,000	10 444,80	83 558,40	
	PP		Reproduktor dvoupásmový 8"+1" pro venkovní instalaci, 140/70W @ 16 Ohm / 60/30/15W @ 100V, citlivost 89dB @ 1W/1m, max. SPL 108dB @ 1m, frekvenční rozsah 60Hz-17kHz @ ±3dB, 50Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 110°x110°, stupeň krytí IP55, otočný vodotěsný konektor AWX-5, včetně montážní konzoly v barvě reproboxu, bílý					
85	K	220990108	mikrofonní stanice	ks	1,000	22 642,41	22 642,41	
	PP		mikrofonní stanice					
86	K	220990109	Rozvaděč stojan. 12U/600 x 500, šedý, dveře sklo,	ks	1,000	8 355,59	8 355,59	
	PP		Rozvaděč stojan. 12U/600 x 500, šedý, dveře sklo,					
87	K	220990110	Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šňůra 3m	ks	1,000	1 488,39	1 488,39	
	PP		Rozvodný panel 6poz 220V, včetně vany šňůra 3m					
88	K	220990111	19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat	ks	1,000	8 441,25	8 441,25	
	PP		19" horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat					
	D	220990112	Kabely a elektroinstalační materiál				61 092,32	
89	K	220990113	kabel 2x2,5mm², B2CA s1_d1_a1	m	120,000	73,00	8 760,00	
	PP		kabel 2x2,5mm², B2CA s1_d1_a1					
90	K	220990114	kabel FTP 4p cat5E	m	20,000	43,32	866,40	
	PP		kabel FTP 4p cat5E					
91	K	220990115	trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem	m	200,000	66,69	13 338,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 32 320N PVC šedá s protah.drátem					
92	K	220990116	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.	ks	30,000	90,64	2 719,20	
	PP		trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1532 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.					
93	K	220990117	trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1540 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.	ks	50,000	108,42	5 421,00	
	PP		trubka tuhá bezhalogenová PVC 320N 1540 (3m) včetně přichytek a spoj.mat.					
94	K	220990118	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	5,000	114,95	574,75	
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
95	K	220990119	drážka pro kabel pod omítkou	m	22,000	97,70	2 149,40	
	PP		drážka pro kabel pod omítkou					
96	K	220990120	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	20,000	127,77	2 555,40	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
97	K	220990121	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	20,000	211,20	4 224,00	
	PP		krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka					
98	K	220990122	zprovoznění systému	hod	10,000	1 055,16	10 551,60	
	PP		zprovoznění systému					
99	K	220990124	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	7 820,57	7 820,57	
	PP		drobný elektroinstalační materiál (5kg)					
100	K	220990103	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	10,000	211,20	2 112,00	
	PP		krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka					
	D	oddíl 4	Signalizační zařízení INV				108 735,18	
101	K	220990125	základní modul signalizačního systému 4 zóny	ks	1,000	10 366,49	10 366,49	
	PP		základní modul signalizačního systému 4 zóny					
102	K	220990126	napáječ 1,5A/40W/24 V DC	ks	1,000	619,44	619,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		napaječ 1,5A/40W/24 V DC					
103	K	220990127	kabel k napaječi	ks	1,000	315,31	315,31	
	PP		kabel k napaječi					
104	K	220990128	orientační světlo	ks	4,000	2 500,72	10 002,88	
	PP		orientační světlo					
105	K	220990129	potvrzovací tlačítko	ks	4,000	2 695,30	10 781,20	
	PP		potvrzovací tlačítko					
106	K	220990130	přivolávací tlačítko	ks	1,000	6 027,30	6 027,30	
	PP		přivolávací tlačítko					
107	K	220990131	přivolávací tlačítko s táhlem	ks	5,000	6 027,30	30 136,50	
	PP		přivolávací tlačítko s táhlem					
108	K	220990132	konektor RJ45	ks	40,000	27,22	1 088,80	
	PP		konektor RJ45					
	D	220990133	Kabely a elektroinstalační materiál				39 397,26	
109	K	220990134	kabel JYSTY 2x2x0,8	ks	200,000	38,05	7 610,00	
	PP		kabel JYSTY 2x2x0,8					
110	K	220990135	H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5)	m	30,000	58,15	1 744,50	
	PP		H05VV-F 2x2,5 (CYSY 2Dx2,5)					
111	K	220990136	krabice se svorkovnicí a víčkem	ks	1,000	311,58	311,58	
	PP		krabice se svorkovnicí a víčkem					
112	K	220990137	trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem	m	80,000	54,51	4 360,80	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem					
113	K	220990138	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	150,000	56,51	8 476,50	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem					
114	K	220990139	krabice KU68-1901 vč.víčka	ks	55,000	127,77	7 027,35	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka					
115	K	220990140	drážka pro tr.23, cihla	m	40,000	97,70	3 908,00	
	PP		drážka pro tr.23, cihla					
116	K	220990142	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	5 958,53	5 958,53	
	PP		drobný elektroinstalační materiál (5kg)					
	D	oddíl 5	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS (rozšíření stáv. systému Jablotron)				130 261,37	
117	K	220990143	Sběrníkový přístupový modul (klávesnice)	ks	2,000	4 220,62	8 441,24	
	PP		Sběrníkový přístupový modul (klávesnice)					
118	K	220990144	uzamykatelný kryt s tamper kontaktem (pro klávesnici)	ks	1,000	1 189,22	1 189,22	
	PP		uzamykatelný kryt s tamper kontaktem (pro klávesnici)					
119	K	220990145	adresovatelný zálohovaný posilovač sběrnice, výstupní proud max. 2A, 2 nezávislé výstupní svorkovnice sběrnice - každá poskytuje 500 m délky sběrnice	ks	1,000	7 181,27	7 181,27	
	PP		adresovatelný zálohovaný posilovač sběrnice, výstupní proud max. 2A, 2 nezávislé výstupní svorkovnice sběrnice - každá poskytuje 500 m délky sběrnice					
120	K	220990146	plastový kryt 357 x 297 x 105 mm pro zdroj	ks	1,000	2 287,83	2 287,83	
	PP		plastový kryt 357 x 297 x 105 mm pro zdroj					
121	K	220990147	akumulátor 18Ah/12VDC	ks	1,000	1 624,94	1 624,94	
	PP		akumulátor 18Ah/12VDC					
122	K	220990148	Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů	ks	1,000	3 679,39	3 679,39	
	PP		Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů					
123	K	220990149	Víceúčelová montážní krabice - střední velikost	ks	1,000	567,30	567,30	
	PP		Víceúčelová montážní krabice - střední velikost					
124	K	220990150	Sběrníkový PIR detektor pohybu IP65	ks	1,000	1 052,72	1 052,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sběrníkový PIR detektor pohybu IP65					
125	K	220990151	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	5,000	1 392,81	6 964,05	
	PP		Sběrníkový PIR detektor pohybu					
126	K	220990152	Sběrníkový modul přípoj. magne. detektoru dvouvstupňový	ks	5,000	3 030,16	15 150,80	
	PP		Sběrníkový modul přípoj. magne. detektoru dvouvstupňový					
127	K	220990153	Detektor magnetický dveřní kontakt (mini)	ks	5,000	280,55	1 402,75	
	PP		Detektor magnetický dveřní kontakt (mini)					
128	K	220990154	Sběrníková sířena vnitřní	ks	1,000	1 819,83	1 819,83	
	PP		Sběrníková sířena vnitřní					
129	K	220990155	Rozbočovač sběrnice (možnost instalace do KU68)	ks	1,000	286,75	286,75	
	PP		Rozbočovač sběrnice (možnost instalace do KU68)					
D		220990156	Kabely a elektroinstalační materiál				78 613,28	
130	K	220990157	Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AW	m	240,000	52,14	12 513,60	
	PP		Kabel sběrnice 2x20AWG + 2x24AW					
131	K	220990158	trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem	m	100,000	54,51	5 451,00	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 16 320N PVC šedá s protah.drátem					
132	K	220990159	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	250,000	56,51	14 127,50	
	PP		trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem					
133	K	220990160	krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku	ks	40,000	127,77	5 110,80	
	PP		krabice KU68-1901 vč.víčka pod omítku					
134	K	220990161	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	30,000	211,20	6 336,00	
	PP		krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka					
135	K	220990162	drážka pro tr.16, cihla	m	30,000	97,70	2 931,00	
	PP		drážka pro tr.16, cihla					
136	K	220990163	drážka pro tr.20, cihla	m	35,000	97,70	3 419,50	
	PP		drážka pro tr.20, cihla					
137	K	220990164	prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm	ks	15,000	114,95	1 724,25	
	PP		prostup stavební konstrukcí zdivo do tl.300mm, otvor 30x30mm					
138	K	220990166	programování ústředny, zprovoznění systému	hod	10,000	1 055,16	10 551,60	
	PP		programování ústředny, zprovoznění systému					
139	K	220990167	revize zařízení	hod	3,000	1 055,16	3 165,48	
	PP		revize zařízení					
140	K	220990168	drobný elektroinstalační materiál (5kg)	kpl	1,000	13 282,55	13 282,55	
	PP		drobný elektroinstalační materiál (5kg)					
D		oddíl 6	Kabelový nosný systém				60 749,30	
141	K	220990169	kabelový žlab KZI 60x75x0.75 pozink (včetně víka, přepážky, spoj.mat a kotvení)	m	100,000	597,81	59 781,00	
	PP		kabelový žlab KZI 60x75x0.75 pozink (včetně víka, přepážky, spoj.mat a kotvení)					
142	K	220990170	stahovací pásy SP (bal100 ks)	ks	10,000	96,83	968,30	
	PP		stahovací pásy SP (bal100 ks)					
D		oddíl 7	Požární ucpávky				13 348,36	
143	K	220990171	bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)	ks	10,000	682,75	6 827,50	
	PP		bílý protipožární tmel ,třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0, Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut (bal 310 ml)					
144	K	220990172	Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2	ks	3,000	2 172,38	6 517,14	
	PP		Protipožární ucpávka EI90min, min. tl.stěny 150, až do 300 cm2					
145	K	220990173	Štítek protipožární HILTI	ks	3,000	1,24	3,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Štítek protipožární HILTI					
	D	oddíl 8	Demontáže				158 148,90	
146	K	220990174	Demontáž všech koncových prvků a uloženého materiálu pro kabelové rozvody	hod	130,000	1 216,53	158 148,90	
	PP		Demontáž všech koncových prvků a uloženého materiálu pro kabelové rozvody					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov
Uroveň 3:
D.1.4-VZT - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025
IČ: 00063631
DIČ:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 47450347
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 495 380,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 495 380,49	21,00%	1 154 029,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 649 410,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-VZT - Vzduchotechnika

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 495 380,49

D1 - Zařízení č. 1 - Hala plaveckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování	3 421 462,02
D2 - Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC - přívod a odvod vzduchu	789 996,29
D3 - Zařízení č. 3 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu	617 888,10
D4 - Zařízení č. 4 - WC recepce a WC 1.PP - odvod vzduchu	29 276,61
D5 - Zařízení č. 5 - Osušovny - teplovzdušné jednotky	102 844,88
D6 - Zařízení č. 6 - Akumulační jímky - přívod a odvod vzduchu	319 391,91
D7 - Ostatní	214 520,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3: D.1.4-VZT - Vzduchotechnika

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 495 380,49

D D1 Zařízení č. 1 - Hala plaveckého bazénu - přívod a odvod vzduchu, vytápění, odvlhčování 3 421 462,02

1	K	1.01	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní provedení, uspořádání nad sebou, ochrana proti agresivní vodě (bazénová úprava)	ks	1,000	1 643 820,27	1 643 820,27	
---	---	------	---	----	-------	--------------	--------------	--

PP Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vytápění a odvlhčování, sestavná, vnitřní provedení, uspořádání nad sebou, ochrana proti agresivní vodě (bazénová úprava), složená v přívodní sekci z tlumicích vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, směšovací sekce, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 82 %), směšovací sekce, kondenzátoru TČ 53 kW a kondenzátoru bazénové vody 16 kW, 2 ventilátorů s volným oběžným kolem a EC motorem, V = 15500 m3/h, pext = 500 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 69/84/74 dB(A), a teplovodního dohříváče - Qt = 53 kW, spád 50/40°C a v odvodní sekci z tlumicích vložek, filtru kapsového tř. M5, 2 ventilátorů s volným oběžným kolem a s EC motorem, V = 15500 m3/h, pext = 500 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 77/78/74 dB(A), výpamiku 43 kW a kompresoru TČ, výstupní klapky, okruh tepelného čerpadla kompletní, chladiivo R407C, odvlhčovací výkon min.100 kg/h, vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace a vč. řídícího systému a prvků automatické regulace s rozhraním (Modbus TCP nebo BACNET) pro komunikaci s BMS, a vč.směšovacího uzlu, rozměry jednotky bez tlumicích vložek max. 5290/1930/2770 mm (délka/šířka/výška), 2300 kg, jednotku dodat v rozloženém stavu z důvodu transportu do strojovny, další parametry viz výkresy a TZ, pružné uložení

2	K	1.02	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 1800x1400, lakovaná, volná průtočná plocha min.1.91 m2	ks	2,000	32 200,80	64 401,60	
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 1800x1400, lakovaná, volná průtočná plocha min.1.91 m2

3	K	1.03	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu	ks	48,000	2 138,16	102 631,68	
---	---	------	---	----	--------	----------	------------	--

PP Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu

4	K	1.04	Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x425	ks	16,000	2 509,28	40 148,48	
---	---	------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x425

5	K	1.05	Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 1025x425	ks	1,000	4 823,27	4 823,27	
---	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 1025x425

6	K	1.06	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 225x125	ks	3,000	1 504,95	4 514,85	
---	---	------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, s regulací R1, rozměry 225x125

7	K	1.07	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 425x225	ks	14,000	2 190,00	30 660,00	
---	---	------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 425x225

8	K	1.08	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x225	ks	5,000	2 425,59	12 127,95	
---	---	------	---	----	-------	----------	-----------	--

PP Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací R1, rozměry 525x225

9	K	1.09	Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 800 mm, šířka 100 mm, průtok vzduchu 360 m3/h, vč.regulace R1, zachytného koše s oky 10x10 mm	ks	5,000	4 179,21	20 896,05	
---	---	------	---	----	-------	----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 800 mm, šířka 100 mm, průtok vzduchu 360 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm z nerezového tahokovu nebo sítě a upevňovacího rámečku (rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečně provedených otvorů)					
10	K	1.10	Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 625 mm, šířka 75 mm, průtok vzduchu 180 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm	ks	20,000	3 824,13	76 482,60	
	PP		Parapetní mřížka se směrovými lamelami pro přívod vzduchu, materiál hliník, lakovaná, rozteč lamel 20 mm, délka 625 mm, šířka 75 mm, průtok vzduchu 180 m3/h, vč.regulace R1, záchytného koše s oky 10x10 mm z nerezového tahokovu nebo sítě a upevňovacího rámečku (rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečně provedených otvorů)					
11	K	1.11	Regulační klapka ruční 500x250	ks	1,000	2 386,84	2 386,84	
	PP		Regulační klapka ruční 500x250					
12	K	1.12	Regulační klapka ruční 630x500	ks	1,000	3 186,58	3 186,58	
	PP		Regulační klapka ruční 630x500					
13	K	1.13	Regulační klapka ruční 800x500	ks	1,000	3 795,69	3 795,69	
	PP		Regulační klapka ruční 800x500					
14	K	1.14	Regulační klapka ruční 560x315	ks	1,000	2 710,77	2 710,77	
	PP		Regulační klapka ruční 560x315					
15	K	1.15	Regulační klapka ruční 630x355	ks	1,000	2 868,85	2 868,85	
	PP		Regulační klapka ruční 630x355					
16	K	1.16	Regulační klapka ruční DN 150	ks	9,000	813,69	7 323,21	
	PP		Regulační klapka ruční DN 150					
17	K	1.17	Krycí mřížka 300x300 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, oboustranná, vč.upev.rámu a požární zpěnitelné mřížky klasifikace EI 30 (viz PBŘS)	ks	2,000	11 267,73	22 535,46	
	PP		Krycí mřížka 300x300 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, oboustranná, vč.upev.rámu a požární zpěnitelné mřížky klasifikace EI 30 (viz PBŘS)					
18	K	Pol31	Tepelně izolované ohebné potrubí DN 150	bm	9,000	325,63	2 930,67	
	PP		Tepelně izolované ohebné potrubí DN 150					
19	K	Pol1	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek (přívod)	m2	398,000	1 131,42	450 305,16	
	PP		Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek (přívod)					
20	K	Pol2	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek (odvod)	m2	317,000	1 162,42	368 487,14	
	PP		Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek (odvod)					
21	K	Pol34	Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	10,000	576,56	5 765,60	
	PP		Potrubí SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
22	K	Pol36	Potrubí PVC DN 150 včetně tvarovek (pro vložení do bednění před betonáží)	bm	3,000	3 693,40	11 080,20	
	PP		Potrubí PVC DN 150 včetně tvarovek (pro vložení do bednění před betonáží)					
23	K	Pol37	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	m2	132,000	1 337,56	176 557,92	
	PP		Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií					
24	K	Pol38	Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií	m2	427,000	568,81	242 881,87	
	PP		Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií					
25	K	Pol39	Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, opatřené ocel.pozin.plechtem (venkovní)	m2	14,000	2 069,11	28 967,54	
	PP		Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 60 mm, opatřené ocel.pozin.plechtem (venkovní)					
26	K	Pol40	Tepelná izolace z pásů z pěnového PE tl. 5 mm	m2	37,000	253,25	9 370,25	
	PP		Tepelná izolace z pásů z pěnového PE tl. 5 mm					
27	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	644,000	120,12	77 357,28	
	PP		Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
28	K	Pol3	Odvodnění odtahového potrubí vč.kuličk.sfonu a svedení do kanalizace	ks	1,000	2 444,24	2 444,24	
	PP		Odvodnění odtahového potrubí vč.kuličk.sfonu a svedení do kanalizace					

D

D2

Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC - přívod a odvod vzduchu

789 996,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	2.01	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %)	ks	1,000	275 135,05	275 135,05	
	PP		Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %), teplovodního ohříváče - Qt = 8 kW, spád 50/40°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.205 kW/(m3/s), V = 2620 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 76/81/51 dB(A) a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.208 kW/(m3/s), V = 2890 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 79/81/52 dB(A), rekuperátoru a výstupní klapky a vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky max. 2135/1200/1650 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 590 kg, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení					
30	K	2.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu	ks	8,000	2 138,16	17 105,28	
	PP		Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu					
31	K	2.03	Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře	ks	2,000	331,68	663,36	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře					
32	K	2.04	Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře	ks	2,000	528,51	1 057,02	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 160 vč.zděře					
33	K	2.05	Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře	ks	11,000	595,16	6 546,76	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 200 vč.zděře					
34	K	2.06	Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé	ks	2,000	2 148,15	4 296,30	
	PP		Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 300x300, 8 otvorů, lamely černé					
35	K	2.07	Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé	ks	4,000	2 548,03	10 192,12	
	PP		Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 400x400, 16 otvorů, lamely černé					
36	K	2.08	Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 500x500, 24 otvorů, lamely černé	ks	4,000	3 116,84	12 467,36	
	PP		Vířivá vyústka nastavitelná pro přívod vzduchu vč.komory s regulační klapkou, horizontální připojení, práškový nátěr, deska 500x500, 24 otvorů, lamely černé					
37	K	2.09	Sténová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu	ks	18,000	1 080,28	19 445,04	
	PP		Sténová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu					
38	K	2.10	Sténová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu	ks	6,000	1 269,36	7 616,16	
	PP		Sténová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu					
39	K	2.11	Regulační klapka ruční 355x315	ks	1,000	2 397,69	2 397,69	
	PP		Regulační klapka ruční 355x315					
40	K	2.12	Regulační klapka ruční 355x400	ks	1,000	2 405,44	2 405,44	
	PP		Regulační klapka ruční 355x400					
41	K	Pol54	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125	bm	13,000	311,99	4 055,87	
	PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125					
42	K	Pol55	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160	bm	25,000	325,63	8 140,75	
	PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160					
43	K	Pol56	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200	bm	15,000	396,22	5 943,30	
	PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200					
44	K	Pol32	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	m2	254,000	1 131,42	287 380,68	
	PP		Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek					
45	K	Pol57	Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	1,000	530,68	530,68	
	PP		Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
46	K	Pol58	Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	32,000	709,23	22 695,36	
	PP		Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
47	K	Pol59	Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	6,000	829,50	4 977,00	
	PP		Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
48	K	Pol37	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	m2	39,000	1 337,56	52 164,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií					
49	K	Pol38	Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií	m2	31,000	568,81	17 633,11	
PP			Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií					
50	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	226,000	120,12	27 147,12	
PP			Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
D D3			Zařízení č. 3 - Technické prostory 1.PP - přívod a odvod vzduchu					617 888,10
51	K	3.01	Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %)	ks	1,000	278 833,80	278 833,80	
PP			Klimatizační jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kompaktní, všechny vývody nahoru, vnitřní provedení, složená v přívodní sekci z tlumících vložek, uzavírací klapky, filtru kapsového tř.F7, deskového rekuperátoru s obtokem (účinnost 87 %), teplovodního ohřivače - Qt = 9 kW, spád 50/40°C a ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.407 kW/(m3/s), V = 3280 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 80/84/54 dB(A) a v odvodní sekci z tlumících vložek, filtru kapsového tř. M5, ventilátoru s volným oběžným kolem a EC motorem, SFP 1.243 kW/(m3/s), V = 3480 m3/h, pext = 400 Pa, hluk sání/výtlač/okolí 82/84/54 dB(A), rekuperátoru a výstupní klapky a vč.kuličkových sifonů a odvodnění do kanalizace, rozměry jednotky max. 2135/1200/1650 mm (délka/šířka/výška), hmotnost 582 kg, další parametry viz výkresy a technická zpráva, pružné uložení					
52	K	3.02	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu	ks	12,000	2 138,16	25 657,92	
PP			Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.plechu a výběh.plechu					
53	K	3.03	Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm	ks	1,000	1 151,57	1 151,57	
PP			Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm					
54	K	3.04	Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 425x75	ks	1,000	1 363,91	1 363,91	
PP			Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací R1, rozměry 425x75					
55	K	3.05	Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 825x225	ks	1,000	3 084,29	3 084,29	
PP			Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 825x225					
56	K	3.06	Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225	ks	1,000	3 391,17	3 391,17	
PP			Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225					
57	K	3.07	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x125	ks	2,000	3 712,00	7 424,00	
PP			Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x125					
58	K	3.08	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225	ks	1,000	3 946,03	3 946,03	
PP			Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1025x225					
59	K	3.09	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x225	ks	1,000	4 291,66	4 291,66	
PP			Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál ocel.pozink, s regulací R1, rozměry 1225x225					
60	K	3.10	Regulační klapka ruční 180x560	ks	1,000	2 524,78	2 524,78	
PP			Regulační klapka ruční 180x560					
61	K	Pol32	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	m2	170,000	1 131,42	192 341,40	
PP			Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek					
62	K	Pol59	Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	10,000	829,50	8 295,00	
PP			Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
63	K	Pol37	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	m2	32,000	1 337,56	42 801,92	
PP			Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií					
64	K	Pol38	Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií	m2	41,000	568,81	23 321,21	
PP			Tepelné izolace potrubí deskami nebo rohožemi z minerálních vláken, tl. 40 mm, s hliníkovou fólií					
65	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	162,000	120,12	19 459,44	
PP			Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
D D4			Zařízení č. 4 - WC recepce a WC 1.PP - odvod vzduchu					29 276,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	4.01	Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí	ks	1,000	7 311,78	7 311,78	
	PP		Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 125 a samočinné klapky do potrubí DN 125					
67	K	4.02	Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kulíčková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu	ks	1,000	3 625,51	3 625,51	
	PP		Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní, kulíčková ložiska, krytí IP X4, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a nastavitelného doběhu, další parametry viz technická zpráva a výkresy					
68	K	4.03	Žaluziová klapka plastová, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta do 15 Pa	ks	2,000	726,90	1 453,80	
	PP		Žaluziová klapka plastová, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta do 15 Pa					
69	K	4.04	Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, vložný útlum 15 dB na frekvenci 500 Hz	ks	1,000	1 387,23	1 387,23	
	PP		Tlumič hluku kruhový, DN 125, délka 600, vložný útlum 15 dB na frekvenci 500 Hz					
70	K	4.05	Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře	ks	1,000	331,68	331,68	
	PP		Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře					
71	K	4.06		ks	1,000	2 247,35	2 247,35	
	PP		Požární klapka kruhová DN 125 s mechanickým ovládáním od teploty pro zasunutí do potrubí, pož.odolnost EIS 60					
72	K	Pol54	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125	bm	2,000	311,99	623,98	
	PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125					
73	K	Pol57	Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	bm	20,000	530,68	10 613,60	
	PP		Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek					
74	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	14,000	120,12	1 681,68	
	PP		Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
D	D5		Zařízení č. 5 - Osušovny - teplovzdušné jednotky				102 844,88	
75	K	5.01	Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie	ks	1,000	24 990,50	24 990,50	
	PP		Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva					
76	K	5.02	Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie	ks	1,000	24 990,50	24 990,50	
	PP		Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva					
77	K	5.03	Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie	ks	1,000	24 990,50	24 990,50	
	PP		Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva					
78	K	5.04	Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie	ks	1,000	24 990,50	24 990,50	
	PP		Vytápěcí teplovzdušná jednotka nástěnná s komfortním lakovaným opláštěním, výměníkem Cu/Al, pracovní teplota -20 až +40°C, V = 1590 m3/h, Qt = 7 kW, vč.lakovaných konzolí pro zavěšení a ručně stavitelné směrové žaluzie, další parametry viz technická zpráva					
79	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	24,000	120,12	2 882,88	
	PP		Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
D	D6		Zařízení č. 6 - Akumulační jímky - přívod a odvod vzduchu				319 391,91	
80	K	6.01	Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 400x400, materiál hliník, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80%	ks	1,000	4 673,51	4 673,51	
	PP		Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 400x400, materiál hliník, lakovaná, volná průtočná plocha min. 80%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol74	Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem	m2	1,000	6 284,82	6 284,82	
	PP		Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem					
82	K	Pol75	Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek	bm	9,000	3 693,40	33 240,60	
	PP		Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek					
83	K	Pol76	Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek	bm	6,000	4 266,86	25 601,16	
	PP		Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek					
84	K	Pol37	Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií	m2	13,000	1 337,56	17 388,28	
	PP		Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií					
85	K	Pol42	Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce	kg	17,000	120,12	2 042,04	
	PP		Spojovací, těsnící a montážní materiál, pomocné ocelové konstrukce					
86	K	Pol77	Demontáže stávajících VZT zařízení	Nh	450,000	511,47	230 161,50	
	PP		Demontáže stávajících VZT zařízení					
D D7 Ostatní							214 520,68	
87	K	ostd703	D+M - požární ucpávky	Kč	1,000	97 870,06	97 870,06	
	PP		D+M - požární ucpávky					
88	K	ostd704	Odvoz a likvidace stávajících zařízení	Kč	1,000	31 406,41	31 406,41	
	PP		Odvoz a likvidace stávajících zařízení					
89	K	ostd705	Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění, proškolení obsluhy, měření hluku, dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	85 244,21	85 244,21	
	PP		Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění, proškolení obsluhy, měření hluku, dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:
D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 47450347

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 360 500,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 360 500,48	21,00%	1 125 705,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 486 205,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 360 500,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 563 998,23

1 - Zemní práce

1 050 879,05

4 - Vodorovné konstrukce

34 391,92

8 - Trubní vedení

1 383,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 599,10

997 - Přesun sutě

25 037,83

998 - Přesun hmot

404 706,46

PSV - Práce a dodávky PSV

3 796 502,25

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 464 016,51

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 608 657,70

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

524 931,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

198 897,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D.1.4 - Technická zařízení budov

Uroveň 3:
D.1.4-ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 360 500,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 563 998,23
D	1	Zemní práce	1 050 879,05

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	53,740	1 841,67	98 971,35	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131						
P		Poznámka k položce: Výkopy pod podlahou stáv. objektu; hloubka výkopu počítána od odstraněné vrstvy podlahy - hloubka do 1 m - šířka rýhy 800 mm - nepaženo						
VV		44,05 "výkopy pro splaškovou kanalizaci"			44,050			
VV		9,69 "výkopy pro dešťovou kanalizaci"			9,690			
VV		Součet			53,740			
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	148,300	1 928,15	285 944,65	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212221						
P		Poznámka k položce: Výkopy pod podlahou stáv. objektu; hloubka výkopu počítána od odstraněné vrstvy podlahy - hloubka přes 1 m - šířka rýhy 1000 mm - paženo						
VV		116,50 "výkopy pro splaškovou kanalizaci pod úrovní podlahy"			116,500			
VV		31,80 "výkopy pro dešťovou kanalizaci pod úrovní podlahy"			31,800			
VV		Součet			148,300			
3	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,260	527,47	14 906,30	CS ÚRS 2024 02
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252						
P		Poznámka k položce: Výkopy mimo objekt, šířka rýhy 1000 mm, pažené						
VV		16,65 "pro dešťovou kanalizaci"			16,650			
VV		11,61 "pro splaškovou kanalizaci"			11,610			
VV		Součet			28,260			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000	722,65	13 007,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztížení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		9*2*1 "napojení kanalizace na vnější rozvody"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	371,920	165,96	61 723,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Hloubka výkopu (a tedy i plocha pažení) počítána od odstraněné vrstvy podlahy					
	VV		33,28 "pažení venkovních výkopů - splašková"		33,280			
	VV		23,23 "pažení venkovních výkopů - dešťová"		23,230			
	VV		251,80 "pažení vnitřních výkopů hl. přes 1,0 m - splašková"		251,800			
	VV		63,61 "pažení vnitřních výkopů hl. přes 1,0 m - dešťová"		63,610			
	VV		Součet		371,920			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	371,920	112,50	41 841,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz položka výše					
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	108,810	168,46	18 330,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211311					
	VV		"Vytlačená zemina - z vnitřních prostor"					
	VV		8,90+2,23+7,34+1,38 "lože - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		19,850			
	VV		1,61+0,45+1,71+0,21 "potrubí - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		3,980			
	VV		38,23+9,73+31,38+5,64 "obsyp - rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		84,980			
	VV		Součet		108,810			
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	326,430	155,36	50 714,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211319					
	VV		108,81*3 "příplatek za dalších 30 m - odvoz chodbou a skrz dveře v 1. NP (předpoklad)"		326,430			
	VV		Součet		326,430			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,600	174,36	21 027,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"Vytlačená zemina"					
	VV		1,51+0,63+8,90+2,23+7,34+1,38 "lože - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		21,990			
	VV		0,30+0,11+1,61+0,45+1,71+0,21 "potrubí - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		4,390			
	VV		6,54+2,70+38,23+9,73+31,38+5,64 "obsyp - venky d,s; rýhy š. 1000 s,d; rýhy š. 800 s,d"		94,220			
	VV		Součet		120,600			
10	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	120,600	45,92	5 537,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: naložení vytlačené zeminy z mezískládky (po vyvezení z budovy stav. kolečkem)					
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	241,200	382,09	92 160,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz položka výše					
	VV		120,60*2,0 "přepočet na tuny"		241,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		241,200			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	120,600	13,51	1 629,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: viz položka výše					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	110,000	157,78	17 355,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		53,74+148,3+28,26-120,30 "Výkopy - vytlačená zemina"		110,000			
	VV		Součet		110,000			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	94,250	733,31	69 114,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		6,57+2,70 "v rýhách venku - d+s"		9,270			
	VV		38,23+9,73 "v rýhách tl. 1000 mm uvnitř - s+d"		47,960			
	VV		31,38+5,64 "v rýhách tl. 800 mm uvnitř - s+d"		37,020			
	VV		Součet		94,250			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	377,000	685,98	258 614,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	D	4	Vodorovné konstrukce				34 391,92	
16	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	21,990	1 563,98	34 391,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		1,51+0,63 "v rýhách venku - d+s"		2,140			
	VV		8,90+2,23 "v rýhách tl. 1000 mm uvnitř - s+d"		11,130			
	VV		7,34+1,38 "v rýhách tl. 800 mm uvnitř - s+d"		8,720			
	VV		Součet		21,990			
	D	8	Trubní vedení				1 383,87	
17	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm	m	7,500	89,82	673,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výtlak z PEHD u Ž18 v 1. PP					
18	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	7,613	93,29	710,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm					
	VV		7,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		7,613			
	VV		Součet		7,613			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 599,10	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,800	3 718,68	47 599,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	VV		40*0,8*0,400 "vybourání rýhy pro potrubí v betonové podlaze"		12,800			
	VV		Součet		12,800			
	D	997	Přesun sutě				25 037,83	
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,600	602,61	15 426,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
21	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	230,400	9,86	2 271,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 25,6*9 "Přepočtené koeficientem množství		230,400			
					230,400			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,600	126,93	3 249,41	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
23	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,600	159,76	4 089,86	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				404 706,46	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	414,773	975,73	404 706,46	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 796 502,25	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 464 016,51	
25	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,000	465,39	6 980,85	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
26	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	160,500	608,51	97 665,86	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
27	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	105,500	683,87	72 148,29	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
28	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	18,000	998,43	17 971,74	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
29	K	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	7,000	1 212,56	8 487,92	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173405 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250					
30	K	72117341r	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	4,000	608,51	2 434,04	
			PP Potrubí z trub PVC SN16 svodné (ležaté) DN 125					
31	K	72117341r2	Obetonování kanalizačního potrubí C20/25, dodávka + montáž	m3	1,000	5 444,99	5 444,99	
			PP VV VV Součet					
			Obetonování kanalizačního potrubí C20/25, včetně bednění a odbednění, cca 0,25 m3/m' - dodávka + montáž		1,000			
			4*0,25 "4 m potrubí a cca 0,25 m3/bm"		1,000			
32	K	721174023r	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	7,000	603,05	4 221,35	
			PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 50					
33	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	96,000	680,51	65 328,96	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
34	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	70,000	853,19	59 723,30	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
35	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	45,000	1 009,35	45 420,75	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	16,000	1 420,12	22 721,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027					
37	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,500	633,59	11 087,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
38	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,500	723,22	1 084,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044					
39	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	11,500	934,00	10 741,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045					
40	M	28615601	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50	kus	2,030	115,94	235,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50					
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030			
	VV		Součet		2,030			
41	M	28615602	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75	kus	4,060	156,41	635,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75					
	VV		4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		4,060			
	VV		Součet		4,060			
42	M	28615603	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110	kus	12,180	165,10	2 010,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110					
	VV		12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		12,180			
	VV		Součet		12,180			
43	M	28615604	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	9,135	436,96	3 991,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125					
	VV		9*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,135			
	VV		Součet		9,135			
44	M	28615605	čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 160	kus	2,030	646,75	1 312,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 160					
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030			
	VV		Součet		2,030			
45	M	28615689	zátka hrdlová odpadní HTM DN 50	kus	1,015	15,02	15,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 50					
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
	VV		Součet		1,015			
46	M	28615690	zátka hrdlová odpadní HTM DN 75	kus	2,030	22,59	45,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 75					
	VV		2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,030			
	VV		Součet		2,030			
47	M	28615691	zátka hrdlová odpadní HTM DN 110	kus	1,015	29,42	29,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 110					
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
	VV		Součet		1,015			
48	M	28615692	zátka hrdlová odpadní HTM DN 125	kus	1,015	74,61	75,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátka hrdlová odpadní HTM DN 125					
	VV		1*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,015			
	VV		Součet		1,015			
49	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	117,93	1 886,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
50	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	11,000	175,90	1 934,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
51	K	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	18 004,93	18 004,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721212125					
52	K	721227 02	Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s výtakovým ventilem 1/2" - dodávka + montáž	kus	1,000	2 015,97	2 015,97	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, pochromovaným výtakovým ventilem 1/2" se způetnou klapkou a přívzdušněním, připojovacím kolenem, krycí deska z nerezové oceli 100x118 mm - dodávka + montáž					
53	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	1 035,54	2 071,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721239114					
54	M	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125	kus	2,000	3 115,81	6 231,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125					
55	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	1 179,79	3 539,37	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
56	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50	kus	1,000	574,63	574,63	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274121					
57	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	270,86	541,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721274123					
58	K	721275 1	Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 50 - 75 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod.	soubor	17,000	844,12	14 350,04	
	PP		Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 50 - 75 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod.					
59	K	721275 2	Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 110 - 125 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod.	soubor	20,000	1 675,84	33 516,80	
	PP		Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí DN 110 - 125 - pož. manžeta, dodávka + montáž vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod.					
60	K	721289 90	Nutné bourací a stavební práce	hod	80,000	558,61	44 688,80	
	PP		Nutné bourací a stavební práce					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební přípomoc (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdění, ...)					
61	K	721289 91	Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ...	soubor	111,000	96,83	10 748,13	
	PP		Zavěšení a upevnění kanalizačního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ...					
62	K	721289 92	Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm	m	38,000	113,09	4 297,42	
	PP		Izolace připojovacího potrubí - PE izolace tl. 9 mm					
63	K	721289 93	Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm	m	234,000	225,93	52 867,62	
	PP		Izolace svislého (odpadního) potrubí - PE izolace tl. 20 mm					
64	K	721290 1r	Čerpadlo kondenzátu, nádrž 3,5 l, 230 V, 60 W, Q = 2,0 l/min, H = 3,8 m - dodávka + montáž	soubor	1,000	5 438,40	5 438,40	
	PP		Čerpadlo kondenzátu, nádrž 3,5 l, 230 V, 60 W, Q = 2,0 l/min, H = 3,8 m - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně nosiče pro zavěšení na stěnu, zpětného ventilu, upevňovacích šroubů, výtlačné hadice (5 m), adaptéru vstupu , adaptéru výstupu a napájecího kabelu					
65	K	721290 2r	Napojení výtlačku na odbočku odpadního potrubí zavěšeného pod stropem	soubor	1,000	1 072,54	1 072,54	
	PP		Napojení výtlačku na odbočku odpadního potrubí zavěšeného pod stropem - včetně odbočky, přechodky, případně zátky, napojení, zatěsnění, ... - dodávka + montáž					
66	K	721290 3r	Napojení odpadních a dešťových potrubí (svislých) na stávající rozvody - dodávka včetně montáže	soubor	16,000	1 104,81	17 676,96	
	PP		Napojení odpadních a dešťových potrubí (svislých) na stávající rozvody - dodávka včetně montáže					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, ...), těsnění + případných úprav trasy dle zásad vedení kanalizace					
67	K	721290 8r	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace + vpustí + odtokových žlábků - komplet	kpl	1,000	60 330,10	60 330,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stávajícího potrubí kanalizace + vpustí + odtokových žlábků - komplet odstranění vč. likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vynošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu suti</i>					
68	K	721290 990r	Montáž koupelňových a sprchových žlábků, koupelňových žlábků k bazénu (2x13,8 + 2x29 m), boční vpustí a 16 ks svislých vpustí - komplet včetně pomocných stavebních prací a napojení	kpl	1,000	71 267,72	71 267,72	
	PP		Montáž koupelňových a sprchových žlábků, koupelňových žlábků k bazénu (2x13,8 + 2x29 m), boční vpustí a 16 ks svislých vpustí - komplet včetně pomocných stavebních prací a napojení					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - materiál viz položky níže</i>					
69	K	721290 991r	Koupelňový žlab 1m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI304	kpl	1,000	4 660,07	4 660,07	
	PP		Koupelňový žlab 1m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku</i>					
70	K	721290 992r	Sprchový žlab 5,7 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304	kpl	1,000	29 420,23	29 420,23	
	PP		Sprchový žlab 5,7 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí a, sifonu vč. sítka</i>					
71	K	721290 993r	Sprchový žlab 4,87 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304	kpl	1,000	25 136,92	25 136,92	
	PP		Sprchový žlab 4,87 m s roštem š. 150 mm+ 3 x výtok DN110 svislý, AISI304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí a, sifonu vč. sítka</i>					
72	K	721290 994r	Koupelňový žlab 0,85 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L	kpl	1,000	4 230,55	4 230,55	
	PP		Koupelňový žlab 0,85 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku</i>					
73	K	721290 995r	Koupelňový žlab 0,95 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L	kpl	1,000	4 581,86	4 581,86	
	PP		Koupelňový žlab 0,95 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku</i>					
74	K	721290 996r	Koupelňový žlab 1,15 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L	kpl	1,000	5 042,40	5 042,40	
	PP		Koupelňový žlab 1,15 m s roštem š. 80 mm + vpust DN 70 svislá, AISI316L					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku</i>					
75	K	721290 997r	Koupelňové žlabky k bazénu 2 x 13,8 m / 2 x 29 m + 49 ks odtoků DN 70 se zápachovou uzávěrou, AISI316L	kpl	1,000	500 156,36	500 156,36	
	PP		Koupelňové žlabky k bazénu 2 x 13,8 m / 2 x 29 m + 49 ks odtoků DN 70 se zápachovou uzávěrou, AISI316L					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - šířka žlabu 90 mm, šířka roštu 80 mm - roště nerezový, příčné drážky š. 8 mm, výška 20 mm - komplet vč. nerez. roštu, vpustí DN 70, sifonu vč. integr. sítka a těsnícího kroužku</i>					
76	K	721290 998r	Vpust DN 70 boční AISI304	kpl	1,000	9 213,37	9 213,37	
	PP		Vpust DN 70 boční AISI304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. sifonu, sítka a těsnícího kroužku</i>					
77	K	721290 9991r	Sprchový žlab 5 m s roštem š. 150 mm+ 1 x výtok DN110 svislý, AISI304	kpl	2,000	25 847,60	51 695,20	
	PP		Sprchový žlab 5 m s roštem š. 150 mm+ 1 x výtok DN110 svislý, AISI304					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet vč. nerez. roštu, vpustí a, sifonu vč. sítka</i>					
78	K	721290 999r	Vpustí DN110 svislé AISI316L, 16 ks	kpl	1,000	10 333,08	10 333,08	
	PP		Vpustí DN110 svislé AISI316L, 16 ks					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - komplet 16 vpustí vč. sifonů, sítěk, těsnících kroužků a děrovaných krytů tl. 5 mm, 150 x 150 mm</i>					
79	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	431,500	38,23	16 496,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	VV		15+160,5 "ležaté"		175,500			
	VV		7+96+70+45 "odpadní"		218,000			
	VV		17,5+1,5+11,5+7,5 "připojovací"		38,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		431,500			
80	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	114,000	50,03	5 703,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
	VV		91,5+6,5 "ležaté"		98,000			
	VV		16 "odpadní"		16,000			
	VV		Součet		114,000			
81	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 250/DN 300	m	7,000	71,01	497,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290113					
82	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,105	1 104,81	1 220,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					
83	K	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,105	2 495,13	2 757,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721122					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 608 657,70	
84	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	14,000	1 715,06	24 010,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130238					
85	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	126,500	488,35	61 776,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
86	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	166,500	599,70	99 850,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
87	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	129,000	716,64	92 446,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
88	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	34,000	869,57	29 565,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
89	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	90,000	1 452,89	130 760,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175007					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
90	K	722175008	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 75x8,4 mm	m	31,000	1 900,77	58 923,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 75 x 8,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175008					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: PP-RCT EVO					
91	K	722175009	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 90x10,1 mm	m	74,000	2 512,51	185 925,74	CS ÚRS 2024 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 90 x 10,1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175009					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: PP-RCT EVO</i>					
92	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	126,500	128,85	16 299,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241					
	VV		126,5 "d20 S+T"		126,500			
	VV		Součet		126,500			
93	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	231,500	152,94	35 405,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181242					
	VV		166,5+54+11 "d25 vše, d32,d40 - S"		231,500			
	VV		Součet		231,500			
94	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm	m	32,000	169,32	5 418,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181243					
	VV		32 "d63 - S"		32,000			
	VV		Součet		32,000			
95	K	722181245	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm	m	74,000	242,56	17 949,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181245					
	VV		74 "d90 - S"		74,000			
	VV		Součet		74,000			
96	K	722182 323	Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm	m	75,000	295,44	22 158,00	
	PP		Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 35 mm, tl. izolace 30 mm					
	VV		75 "d32 T+C"		75,000			
	VV		Součet		75,000			
97	K	722182 403	Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm	m	23,000	305,37	7 023,51	
	PP		Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 42 mm, tl. izolace 30 mm					
	VV		23 "d40 - T+C"		23,000			
	VV		Součet		23,000			
98	K	722182 635	Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 64 mm, tl. izolace 50 mm	m	58,000	580,96	33 695,68	
	PP		Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 64 mm, tl. izolace 50 mm					
	VV		58 "d63 - T+C"		58,000			
	VV		Součet		58,000			
99	K	722182 756	Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 76 mm, tl. izolace 60 mm	m	31,000	698,89	21 665,59	
	PP		Potrubí pouzdro z kamenné vlny pro izolaci rozvodů tepla a teplé vody; d 76 mm, tl. izolace 60 mm					
	VV		31 "d75 - T+C"		31,000			
	VV		Součet		31,000			
100	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	36,000	253,49	9 125,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
101	K	722220122	Nástěnka pro baterii G 3/4" s jedním závitem	pár	14,000	606,28	8 487,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220122					
102	K	722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	2,000	898,00	1 796,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231075					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	722231084	Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C	kus	1,000	2 873,00	2 873,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231084					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: min. třída II dle ČSN EN 1717					
104	K	722231085	Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C	kus	1,000	3 790,62	3 790,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231085					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: min. třída II dle ČSN EN 1717					
105	K	722231247	Ventil elektromagnetický G 2" PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno se dvěma závitky	kus	1,000	7 144,28	7 144,28	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231247					
106	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	2 254,68	6 764,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232048					
107	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	4 395,78	4 395,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232049					
108	K	72223204r1	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit, s vývodem na hadici	kus	2,000	1 005,01	2 010,02	
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4", s vývodem na hadici					
109	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	6 115,19	6 115,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232050					
110	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	546,20	3 277,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232061					
111	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	16,000	633,59	10 137,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232062					
112	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	18,000	948,15	17 066,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232063					
113	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 594,90	6 379,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232064					
114	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	2 601,02	15 606,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232066					
115	K	72223207r1	Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1/2" - dodávka + montáž	kus	4,000	4 744,48	18 977,92	
	PP		Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1/2" - dodávka + montáž					
116	K	72223207r2	Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 3/4" - dodávka + montáž	kus	7,000	4 774,27	33 419,89	
	PP		Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 3/4" - dodávka + montáž					
117	K	72223207r3	Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1" - dodávka + montáž	kus	7,000	6 109,97	42 769,79	
	PP		Automatický termostatický vyvažovací ventil pro TUV 1" - dodávka + montáž					
118	K	722233 1r	Trojcestný směšovací ventl 5/4" na pitnou vodu - dodávka + montáž	kus	1,000	5 048,61	5 048,61	
	PP		Trojcestný směšovací ventl 5/4" na pitnou vodu - dodávka + montáž					
119	K	722233 2r	Manometr na pitnou vodu, 0 - 10 bar, 1/4" - dodávka + montáž	kus	3,000	1 814,87	5 444,61	
	PP		Manometr na pitnou vodu, 0 - 10 bar, 1/4" - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky, potěbných fitinek (spojka, přechodka, redukce, těsnění, ...) a uzavír. ventilu					
120	K	722233 3r	Pojistný ventil k zásobníku, 10 bar - dodávka + montáž	kus	2,000	1 142,05	2 284,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pojistný ventil k zásobníku,10 bar - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky a potřebných fitinek (spojka, přechodka, redukce, těsnění, ...)					
121	K	722233 4r	Teploměr na pitnou vodu, 0 - 120 st. C, 3/8" - dodávka + montáž	kus	2,000	1 859,56	3 719,12	
	PP		Teploměr na pitnou vodu, 0 - 120 st. C, 3/8" - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - komplet dodávka včetně odbočné závitové tvarovky, potřebných fitinek (spojka, přechodka, redukce, těsnění, ...) a uzavír. ventilu					
122	K	722234266	Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	3,000	838,91	2 516,73	CS ÚRS 2024 02
	PP		Armatury se dvěma závitými filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234266					
123	K	722263212	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	1,000	5 330,90	5 330,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 3/4"x 190 mm Qn 2,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263212					
124	K	722288 21	Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití, DN 15 - dodávka + montáž	kus	1,000	3 500,01	3 500,01	
	PP		Mrazuvzdorný ventil pro venkovní použití, DN 15, montážní sada - dodávka + montáž					
125	K	722289 19	Napojení zásobníkového ohříváče dle předpisu výrobce - zpětná klapka, manometr, pojist. ventil, tlaková nádoba 8l, ... - dodávka + montáž	soubor	2,000	4 843,79	9 687,58	
	PP		Napojení zásobníkového ohříváče dle předpisu výrobce - zpětná klapka, manometr, pojist. ventil, tlaková nádoba 8l, ... - dodávka + montáž					
126	K	722289 27	Cirkulační čerpadlo 230 V, Q=0,5 m3/hod, H = 1,0 m v. sl. - dodávka + montáž	soubor	1,000	12 223,67	12 223,67	
	PP		Cirkulační čerpadlo 230 V, Q=0,5 m3/hod, H = 1,0 m v. sl. - dodávka + montáž					
127	K	722289 50	Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ...	soubor	20,000	643,02	12 860,40	
	PP		Požární prostup stropní konstrukcí - potrubí do DN 50 - pož. tmel, dodávka + montáž - vč. osazení, vypěnění, zatmelení, apod ...					
128	K	722289 91	Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ...	bm	415,000	96,83	40 184,45	
	PP		Zavěšení a upevnění vodovodního potrubí - dodávka + montáž; vč. objímky, navrtání, uchycení, ...					
129	K	722289 95r1	Propojení na stávající potrubí (svislá)	soubor	20,000	1 017,92	20 358,40	
	PP		Propojení na stávající potrubí (svislá) - dodávka včetně montáže					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, elektrovarovky, fitinky, ...), těsnění a propojení + případných úprav trasy dle zásad vedení vodovodu					
130	K	722289 95r2	Propojení na stávající rozvody bazénové technologie	soubor	1,000	20 159,69	20 159,69	
	PP		Propojení na stávající rozvody bazénové technologie					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně prověření skutečné polohy stávajícího vedení - včetně případných tvarovek (redukce, spojky, přechodky, elektrovarovky, fitinky, ...), těsnění a propojení + případných úprav trasy dle zásad vedení vodovodu - včetně osazení měření vody (vodočmrná sestava, uzavírací ventily) - včetně propojení se systémem hlídání hladiny (MaR) pomocí elmag. ventilu 2"					
131	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	14,000	161,38	2 259,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290229					
132	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	665,000	69,64	46 310,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
133	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	456,000	78,45	35 773,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
134	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	195,000	166,34	32 436,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290249					
135	K	998722 90r	Nutné stavební a bourací práce	hod	80,000	558,61	44 688,80	
	PP		Nutné stavební a bourací práce					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební přímomoce (vysekání drážek, vysekání / úprava prostupů, dobetonávky, dozdnění, ...)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	998722 99r	Demontáž stávajících vodovodních rozvodů včetně izolace, uchycení a včetně armatur - komplet odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění	kpl	1,000	56 109,47	56 109,47	
	PP		Demontáž stávajících vodovodních rozvodů včetně izolace, uchycení a včetně armatur - komplet odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vymošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhrnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu sutí					
137	K	998722 999r1	Provizorní zásobování objektu pitnou vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž	soubor	1,000	24 330,66	24 330,66	
	PP		Provizorní zásobování objektu pitnou vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozvod PEHD 90m v délce cca 75 m od vodoměrné sestavy po projizení v křídce do sousedního objektu - včetně uchycení, ukotvení, apod. - včetně izolace proti rosení - včetně potřebných armatur, fitinek, propojek, apod.					
138	K	998722 999r2	Provizorní zásobování horních pater (teplou) vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž	soubor	1,000	102 362,55	102 362,55	
	PP		Provizorní zásobování horních pater (teplou) vodou po dobu provádění prací - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - propojení potrubí studené, teplé vody a cirkulace z prostoru křídka ze sousedního objektu do prostoru recepcie - provizorní rozvod pod stropem ke dvěma odběrným místům (do prostoru pod sprchami) - dva kusy skupinových směšovacích ventilů a propojení na rozvod smíšené vody do stávajících sprch - propojení rozvodu vody k bytu školníka - komplet dodávka včetně zavěšení, izolace, potřebných fitinek, apod. -- předpokládané dimenze PE d20 - d63 -- SV d63 mm, TV d63 mm, CÍRK d40 mm zavěšené v 1. PP -- předpokládané délky 3 x 20 m zavěšeno v 1. PP + 3 x 30 m rozvody v 1. NP					
139	K	998722 999r3	Provizorní kanalizace po dobu provádění prací - dodávka + montáž	soubor	1,000	66 785,17	66 785,17	
	PP		Provizorní kanalizace po dobu provádění prací - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - podchycení stávajících odpadních potrubí (předpoklad 10 potrubí) - zavěšená (ležatá) kanalizace pod stropem do DN 125 (předpokl. 110 - 125) v délce cca 55 m - odpadní potrubí do DN 125 v délce cca 5 m vč. čistícího kusu - propojení do připraveného vývodu vnitř. kanalizace DN 160, předpokl. délka 6 m - propojení včetně případných přechodových tvarovek, redukci, těsnění, zkracování trub, apod. - včetně uchycení kanalizace do stropní konstrukce / do zdi - včetně ochrany proti poškození provozem na stavbě - včetně demontáže, odvozu a likvidace po přepojení na definitivní rozvody					
140	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,479	993,09	3 454,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722102					
141	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,479	2 246,86	7 816,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722122					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				524 931,00	
142	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	9,000	7 127,89	64 151,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
143	K	725112 08	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro imobilní	kus	1,000	12 098,29	12 098,29	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné pro imobilní, na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný; keramický, bílý - dodávka + montáž, včetně duroplastového sedátka bez poklopu, bílého, odmímatelného, s kovovými úchyty					
144	K	725112 09R1	Oddálené splachování - příslušenství k WC pro imobilní, instalační sada vč. tlačítka, pro 2 množství splachování, bílá / lesklý chrom - dodávka + montáž	kus	1,000	3 081,06	3 081,06	
	PP		Oddálené splachování - příslušenství k WC pro imobilní, instalační sada vč. tlačítka, pro 2 množství splachování, bílá / lesklý chrom - dodávka + montáž					
145	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	9,000	218,48	1 966,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725119131					
146	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	9,000	1 497,08	13 473,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem					
147	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	2,000	12 545,18	25 090,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121521					
148	K	725121532r	Napájecí zdroj 24V pro urinály - dodávka + montáž	ks	2,000	1 847,14	3 694,28	
	PP		Napájecí zdroj 24V pro urinály - dodávka + montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	725121536r	Urínálová dělicí stěna, vč. montážního příslušenství - dodávka + montáž	ks	1,000	2 827,82	2 827,82	
	PP		Urínálová dělicí stěna, vč. montážního příslušenství - dodávka + montáž					
150	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	10,000	4 702,27	47 022,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603					
151	K	725211 08	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon zdravotní pro imobilní	kus	1,000	10 112,12	10 112,12	
	PP		Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní bílá; pro imobilní osoby; keramické, bílé, 640 x 550 x 170 mm, s otvorem pro baterii uprostřed - dodávka + montáž					
152	K	725211 09	Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - dodávka + montáž	kus	1,000	4 285,17	4 285,17	
	PP		Příslušenství k umyvadlu pro imobilní dle vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění - dodávka + montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pevné madlo ke každému umyvadlu 2x - zrcadlo pro invalidy					
153	K	725211705	Umyvátko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 706,53	5 706,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) rohová 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211705					
154	K	725244323	Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	35 073,39	35 073,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244323					
155	K	72529220r	Nerezové sedátko závěsné sklopné, 450 x 450 mm, nosnost 150 kg	kus	3,000	8 719,31	26 157,93	
	PP		Nerezové sedátko závěsné sklopné, pro tělesně postižené, nosnost 150 kg, 450 x 450 mm, matný povrch, včetně úchytové sady - dodávka + montáž					
156	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	7 630,64	7 630,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111					
157	K	725532120	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	14 403,50	14 403,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532120					
158	K	725539303	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových přes 160 do 250 l	soubor	1,000	6 132,32	6 132,32	CS ÚRS 2024 02
	PP		Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů stacionárních přes 160 do 250 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725539303					
159	M	484389 r1	Nerezový akumulární ohřivač vody 200 l PN 10, AISI316L, se snímatelnou izolací - dodávka + montáž	kus	1,000	45 612,53	45 612,53	
	PP		Nerezový akumulární ohřivač vody 200 l PN 10, AISI316L, se snímatelnou izolací - dodávka + montáž					
160	K	725729101	Montáž misky propírací se zápachovou uzávěrkou DN 50	soubor	1,000	7 187,47	7 187,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Misky a dřezy montáž propírací misky se zápachovou uzávěrkou DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725729101					
161	M	484390 r2	Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou	ks	1,000	22 600,20	22 600,20	
	PP		Nerezová oční sprcha se dvěma hlavicemi, vaničkou a spouštěcí pákou					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - nástěnná oční sprcha se dvěma hlavicemi, spouštěcí pákou a miskou - vestavěný kulový ventil pro regulaci množství vody - montáž na stěnu					
162	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	36,000	355,03	12 781,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
163	K	725814 01	Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8"	soubor	11,000	158,89	1 747,79	
	PP		Připojovací trubička nebo flexi hadička 3/8"					
164	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	11,000	2 656,51	29 221,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
165	K	7258227	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým rámečkem pro imobilní	soubor	1,000	4 247,93	4 247,93	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým rámečkem pro imobilní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	2 445,48	2 445,48	CS ÚRS 2024 02
	PP	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725831312						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: k výlevce						
167	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	3,000	1 353,08	4 059,24	CS ÚRS 2024 02
	PP	Baterie sprchové nástěnné pákové						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312						
168	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	7 430,78	7 430,78	CS ÚRS 2024 02
	PP	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841333						
169	K	725849414	Montáž baterie sprchové nástěnné automatické	kus	9,000	784,54	7 060,86	CS ÚRS 2024 02
	PP	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849414						
170	K	7258495 r11	Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi	ks	9,000	4 809,03	43 281,27	
	PP	Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - na studenou/smíchanou vodu vč. krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice - odolné/vandaluvzdorné proevdení - použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kamení - samočisticí mechanismus se syntetickým rubínem						
171	K	7258495 r12	Hlavice sprchová pevná (1/2") s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi	ks	9,000	2 467,82	22 210,38	
	PP	Hlavice sprchová pevná (1/2") s nastavitelným úhlem výtoku, připojení ze zdi						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - odolné/vandaluvzdorné proevdení - použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kamení						
172	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	415,86	4 158,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102						
173	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	847,85	847,85	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861312						
174	K	998725 99r1	Demontáž stávajících zařízeníových předmětů včetně uchycení, napojení a armatur- kompletní odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění	kpl	1,000	24 330,66	24 330,66	
	PP	Demontáž stávajících zařízeníových předmětů včetně uchycení, napojení a armatur- kompletní odstranění včetně odvozu a likvidace v souladu se Zákonem o odpadech v platném znění						
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně vybourání / vysekání - včetně vynošení + naložení na dopravní prostředek - včetně likvidace (odvoz na skládku) - doprava, poplatek za uložení (skládkovné), uložení (vysypání, rozhnutí) na skládce - položka není započítána v přesunu suti						
175	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,742	1 154,46	856,61	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102						
176	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,742	2 619,27	1 943,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122						
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				198 897,04	
177	K	726131001	Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	5 074,68	20 298,72	CS ÚRS 2024 02
	PP	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001						
178	K	726131021	Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	12 242,29	24 484,58	CS ÚRS 2024 02
	PP	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131021						
179	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	9,000	12 716,49	114 448,41	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041								
180	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	1,000	24 559,07	24 559,07	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131043								
181	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	10,000	359,99	3 599,90	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191001								
182	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,000	1 055,16	10 551,60	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191002								
183	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,253	1 154,46	292,08	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726112								
184	K	998726132	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,253	2 619,27	662,68	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726132								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Uroveň 3:
D.2.1 - Plavecký bazén

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025
IČ: 00063631
DIČ:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 47450347
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 186 241,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 186 241,51	21,00%	1 299 110,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 485 352,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3:
D.2.1 - Plavecký bazén

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 186 241,51

1.23 - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory	828 965,68
1.24 - Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory	208 271,26
1.25 - Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5	262 192,19
1.26 - Ostatní prvky	34 801,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3: D.2.1 - Plavecký bazén

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 186 241,51	
1	K	1.1	Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=39,6 m3/h, V = 35 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní f	ks	3,000	329 257,72	987 773,16	
PP			Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=39,6 m3/h, V = 35 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN100, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm					
2	K	1.1.22	Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm	ks	20,000	379,97	7 599,40	
PP			Dnové trysky cirkulace - (výtlak a sání) recirkulační tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm					
3	K	1.1.23	Dnové výpustě - kruhová výpust z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů	ks	4,000	7 209,39	28 837,56	
PP			Dnové výpustě - kruhová výpust z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů					
4	K	1.1.24	Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky	ks	2,000	352,19	704,38	
PP			Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 11/2", vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky					
5	K	1.1a	Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály	ks	3,000	89 506,88	268 520,64	
PP			Aktivované filtrační médium – skelný, hydrofobní, filtrační materiál s filtrační schopností zachytit až 95% částic a nečistot velikosti větší než 1 mikron, zachycování nečistot na základě chemicky-tepelného aktivačního procesu vytvářejícího volné radikály (elektrostatické vlastnosti) chránící filtrační materiál před kolonizací bakteriemi a tvorbou biofilmu – bio-rezistentní. Vyroben z barevného skla obsahující potřebné oxidy kovů. Použité frakce: Frakce 1 = 0,4 – 0,8 mm a Frakce 2 = 0,7 – 2,0 mm a Frakce 3 = 2,0 – 4,0 mm. Materiál ve filtračním loži nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest.					
6	K	1.1b	Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do p	ks	1,000	32 468,37	32 468,37	
PP			Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity.					
7	K	1.2	Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtla	ks	2,000	248 420,11	496 840,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžné kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlačku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic (pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standartu IE3, Q=75m3/h, H=14m, P=5,5 kW, 1450 ot./min., 50 Hz					
8	K	Pol11	Frekvenční měnič	ks	2,000	42 043,11	84 086,22	
	PP		Frekvenční měnič					
9	K	1.3 a	Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky	ks	1,000	215 010,71	215 010,71	
	PP		Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory se 4 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů, alarm), 2x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, 1x digitální výstup (RS485), digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Napájecí napětí: 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 1 300 g, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 65. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 ppm, pH 0-14, redox potenciál: 0 - 2000 mV					
10	K	1.3.b	Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem Automatickýc	ks	1,000	147 220,89	147 220,89	
	PP		Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem Automatických regulátorů kvality vody.					
11	K	1.4	Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetic	ks	1,000	17 309,65	17 309,65	
	PP		Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65					
12	K	1.5.1 1.5.2	Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým po	ks	2,000	17 309,65	34 619,30	
	PP		Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65					
13	K	1.6	Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadl	ks	1,000	34 527,08	34 527,08	
	PP		Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky.					
14	K	Pol12	Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií	ks	3,000	8 249,30	24 747,90	
	PP		Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií					
15	K	1.7	Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapětovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapětovým výbojem mezi trubi	ks	1,000	250 952,12	250 952,12	
	PP		Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapětovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapětovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektrický napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg. Injektor: rozměry 1" délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí (nikoliv do akumulární nádrže)					
16	K	1.8	Teplný výměník 300 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve va	ks	1,000	151 373,87	151 373,87	
	PP		Teplný výměník 300 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch. Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve vaukové peci. Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	1.9	Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a	ks	1,000	14 974,29	14 974,29	
	PP		Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz					
18	K	1.10	Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlačkem. Zabudovaný ejektor s vodicími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené	ks	1,000	15 107,61	15 107,61	
	PP		Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlačkem. Zabudovaný ejektor s vodicími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz					
19	K	1.11	Elektroventil odběru vzorků DN 40 - elektricky ovládaný ventil, napájecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54	ks	1,000	21 981,48	21 981,48	
	PP		Elektroventil odběru vzorků DN 40 - elektricky ovládaný ventil, napájecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54					
20	K	1.12	Čerpadlo odběru vzorků vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpad	ks	1,000	13 731,06	13 731,06	
	PP		Čerpadlo odběru vzorků vody, tělo čerpadla z plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým přefiltrem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Vlastní čerpadlo i vlasový filtr tvoří monoblok, proto není třeba použít těsnění pro spojení. Q = 5 m3/h, H = 5m, P= 0,36 kW					
21	K	1.13	Středotlaká plnoprátočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 118,620 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálních	ks	1,000	520 436,01	520 436,01	
	PP		Středotlaká plnoprátočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 118,620 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami max 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídicí panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídicího boxu s UV komorou, manuální stírání trubice.					
22	K	1.14	Elektroventil odvodnění odtoku ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábků do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami	ks	1,000	32 733,90	32 733,90	
	PP		Elektroventil odvodnění odtoku ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábků do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami					
23	K	1.15	Dmýchadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmýchadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle n	ks	1,000	44 102,94	44 102,94	
	PP		Dmýchadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmýchadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 210 m3/hod, P =1,6 kW					
24	K	1.17	Vodoznak DN25, plastová průhledná trubice s plovákem	ks	1,000	2 084,27	2 084,27	
	PP		Vodoznak DN25, plastová průhledná trubice s plovákem					
25	K	1.18	Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68	ks	1,000	43 490,77	43 490,77	
	PP		Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68					
26	K	1.19 a,b	Elektroventil praní filrů DN 100 - elektroventil pro přepínání potrubí do jímky ZZT nebo do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvupolohová regulace, přepínání vždy tak, jeden bude otevřený a druhý zavřený	ks	2,000	44 426,24	88 852,48	
	PP		Elektroventil praní filrů DN 100 - elektroventil pro přepínání potrubí do jímky ZZT nebo do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvupolohová regulace, přepínání vždy tak, jeden bude otevřený a druhý zavřený					
27	K	1.20	Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku	ks	1,000	54 823,14	54 823,14	
	PP		Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	1.21	Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapětové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umís	ks	1,000	28 770,90	28 770,90	
	PP		Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapětové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivé spojeny kapalinou, dojde k sepnutí (rozeprnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA					
29	K	a	Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316, šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnicí svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2	ks	4,000	22 284,78	89 139,12	
	PP		Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316, šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnicí svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2					
30	K	b	Startovní bloky, certifikováno dle FINA A LEN, nášlapná deska s nožní opěrkou, rozměr nášlapné desky 700 x 500 mm, madlo v materiálovém provedení nerez, barevné provedení čistá bílá s protiskluzovou deskou v barvě modré.	ks	5,000	77 029,04	385 145,20	
	PP		Startovní bloky, certifikováno dle FINA A LEN, nášlapná deska s nožní opěrkou, rozměr nášlapné desky 700 x 500 mm, madlo v materiálovém provedení nerez, barevné provedení čistá bílá s protiskluzovou deskou v barvě modré.					
31	K	c	Plavecké dráhy délky 25 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm AISI 316, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení : disky do vzdálenosti 5 m od obou obrátkových stěn bazénu barv	ks	6,000	41 650,92	249 905,52	
	PP		Plavecké dráhy délky 25 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 4 mm AISI 316, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení : disky do vzdálenosti 5 m od obou obrátkových stěn bazénu barva červená, 15 m střídavě bílá a modrá po 40 cm, součástí dodávky plaveckých drah je i kotvení do stěny bazénu nerez AISI 316,					
32	K	d	Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou, z nerezové oceli AISI - 316	ks	12,000	3 540,81	42 489,72	
	PP		Kotvící prvek bazénových drah s hrazdičkou, z nerezové oceli AISI - 316					
33	K	e	Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru	ks	1,000	70 012,97	70 012,97	
	PP		Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru					
34	K	f	Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru	ks	1,000	90 169,04	90 169,04	
	PP		Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru					
35	K	g	Kotvící prvek rovný Zurich - Wiesbaden, z nerezové oceli AISI - 316, pro trubku Ø 43 mm	ks	6,000	4 382,96	26 297,76	
	PP		Kotvící prvek rovný Zurich - Wiesbaden, z nerezové oceli AISI - 316, pro trubku Ø 43 mm					
36	K	a.1	Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200	ks	1,000	10 394,68	10 394,68	
	PP		Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200					
37	K	b.1	Prostup přepadu z jímky bazénu nerez DN 150	ks	1,000	9 926,94	9 926,94	
	PP		Prostup přepadu z jímky bazénu nerez DN 150					
38	K	c.1	Prostup vypouštění jímky nerez DN 80	ks	2,000	8 063,76	16 127,52	
	PP		Prostup vypouštění jímky nerez DN 80					
39	K	d.1	Prostup přepadu z jímky ZZT nerez DN 200	ks	1,000	10 160,25	10 160,25	
	PP		Prostup přepadu z jímky ZZT nerez DN 200					
40	K	e.1	Prostup sání z jímky ZZT nerez DN 50	ks	1,000	7 197,17	7 197,17	
	PP		Prostup sání z jímky ZZT nerez DN 50					
41	K	f.1	Prostup vodoznaku obě jímky nerez DN 25	ks	2,000	5 513,98	11 027,96	
	PP		Prostup vodoznaku obě jímky nerez DN 25					
42	K	g.1	Prostup žlábků z bazénu nerez DN 80	ks	20,000	7 941,55	158 831,00	
	PP		Prostup žlábků z bazénu nerez DN 80					
43	K	h	Prostup odběru vzorku z bazénu nerez DN 40	ks	2,000	5 752,85	11 505,70	
	PP		Prostup odběru vzorku z bazénu nerez DN 40					
d		1.23	Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory				828 965,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	a.2	DN 200	m	64,000	3 506,37	224 407,68	
	PP		DN 200					
45	K	b.2	DN 150	m	53,000	3 217,51	170 528,03	
	PP		DN 150					
46	K	c.2	DN 125	m	31,000	2 627,56	81 454,36	
	PP		DN 125					
47	K	d.2	DN 100	m	45,000	2 170,93	97 691,85	
	PP		DN 100					
48	K	e.2	DN 80	m	42,000	2 204,26	92 578,92	
	PP		DN 80					
49	K	f.2	DN 65	m	12,000	1 649,86	19 798,32	
	PP		DN 65					
50	K	g.2	DN 50	m	77,000	1 096,57	84 435,89	
	PP		DN 50					
51	K	h.1	DN 40	m	21,000	854,37	17 941,77	
	PP		DN 40					
52	K	i	DN 25	m	26,000	632,17	16 436,42	
	PP		DN 25					
53	K	j	Drobné potrubí	ks	1,000	23 692,44	23 692,44	
	PP		Drobné potrubí					
D 1.24			Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory)				208 271,26	
54	K	a.3	V 200	ks	5,000	8 063,76	40 318,80	
	PP		V 200					
55	K	b.3	ZV 200	ks	1,000	5 219,56	5 219,56	
	PP		ZV 200					
56	K	c.3	V 150	ks	4,000	5 550,64	22 202,56	
	PP		V 150					
57	K	d.3	V 125	ks	3,000	4 841,81	14 525,43	
	PP		V 125					
58	K	e.3	ZV 125	ks	2,000	3 397,49	6 794,98	
	PP		ZV 125					
59	K	f.3	V 100	ks	1,000	3 443,04	3 443,04	
	PP		V 100					
60	K	g.3	V 80	ks	8,000	3 193,06	25 544,48	
	PP		V 80					
61	K	h.2	ZV 80	ks	3,000	2 214,26	6 642,78	
	PP		ZV 80					
62	K	i.1	V 50	ks	3,000	2 150,93	6 452,79	
	PP		V 50					
63	K	j.1	V 40	ks	7,000	1 069,91	7 489,37	
	PP		V 40					
64	K	k	V 25	ks	6,000	663,28	3 979,68	
	PP		V 25					
65	K	l	ZV 25	ks	1,000	876,59	876,59	
	PP		ZV 25					
66	K	m	Drobné ventily	ks	1,000	10 382,46	10 382,46	
	PP		Drobné ventily					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	n	Podpěrné konstrukce	ks	1,000	54 398,74	54 398,74	
PP			Podpěrné konstrukce					
D 1.25			Akumulační jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5	262 192,19				
68	K	a.4	Podkladová geotextilie s protiplišňovou úpravou 500 g/ m2	m2	80,000	238,87	19 109,60	
PP			Podkladová geotextilie s protiplišňovou úpravou 500 g/ m2					
69	K	b.4	Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm	m2	80,000	2 219,81	177 584,80	
PP			Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm					
70	K	c.4	Montážní a kotvicí materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod.	ks	1,000	32 191,72	32 191,72	
PP			Montážní a kotvicí materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod.					
71	K	d.4	Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm	ks	1,000	33 306,07	33 306,07	
PP			Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm					
D 1.26			Ostatní prvky	34 801,51				
72	K	a.5	Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu (náplň 20 l)	ks	2,000	4 294,08	8 588,16	
PP			Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu (náplň 20 l)					
73	K	b.5	Provozní rezerva aktivovaného filtračního média - aktivovaný sklený, hydrofobní filtrační materiál (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg)	ks	3,000	1 886,51	5 659,53	
PP			Provozní rezerva aktivovaného filtračního média - aktivovaný sklený, hydrofobní filtrační materiál (pytlovaný, 1 pytel po 25 kg)					
74	K	c.5	Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie aktivovaného skelného hydrofobního filtračního média s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti	ks	1,000	20 553,82	20 553,82	
PP			Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie aktivovaného skelného hydrofobního filtračního média s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Uroveň 3:
D.2.3 - ZZT

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 47450347

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 511 049,66
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 511 049,66	21,00%	317 320,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 828 370,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3:
D.2.3 - ZZT

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 511 049,66

14. - Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a	120 091,76
15. - Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory	26 280,00
16. - Zásobní jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm	225 311,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3: D.2.3 - ZZT

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 511 049,66

1	K	1.	Tepelné čerpadlo voda - voda, teplotní rozdíl 20 °C, objem vody 36 m3, průměrný výkon 30kW, špičkový výkon 60kW. Energetická třída A++, rvestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku, elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i stu	ks	1,000	721 002,39	721 002,39	
PP			Tepelné čerpadlo voda - voda, teplotní rozdíl 20 °C, objem vody 36 m3, průměrný výkon 30kW, špičkový výkon 60kW. Energetická třída A++, rvestavěný elektrokotel a ventil pro připojení externího zásobníku, elektronicky řízená oběhová čerpadla na teplé i studené straně, rozsah teplot studeného okruhu -5°C až 20°C, maximální výstupní teplota topné vody 62°C, elektrické krytí X1, elektrické zapojení 400V, N3 fáze					
2	K	2.	Zrychlovací čerpadlo okruhu TČ, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodicími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené	ks	1,000	41 093,19	41 093,19	
PP			Zrychlovací čerpadlo okruhu TČ, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodicími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz					
3	K	3.	Oběhové čerpadlo, výkon 48 l/min, 230V	ks	1,000	28 489,81	28 489,81	
PP			Oběhové čerpadlo, výkon 48 l/min, 230V					
4	K	4.	Elektroventil uzavírání okruhů DN 50 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem	ks	1,000	25 692,27	25 692,27	
PP			Elektroventil uzavírání okruhů DN 50 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem					
5	K	5.	Elektroventil vypouštění jímky DN 80 - elektroventil vypouštění jímky (vychlazené vody), elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem	ks	1,000	32 733,90	32 733,90	
PP			Elektroventil vypouštění jímky DN 80 - elektroventil vypouštění jímky (vychlazené vody), elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem					
6	K	6.	Elektroventil uzavírání okruhů DN 40 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem	ks	2,000	21 981,48	43 962,96	
PP			Elektroventil uzavírání okruhů DN 40 - elektroventil pro přepínání okruhů, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, propojení s teplotním čidlem					
7	K	7.	Trojcestný ventil, ovládání průtoků na TČ,ventil osazen pohonem s vestavěným regulátorem na konst. teplotu Tmax.=20°C	ks	1,000	5 154,01	5 154,01	
PP			Trojcestný ventil, ovládání průtoků na TČ,ventil osazen pohonem s vestavěným regulátorem na konst. teplotu Tmax.=20°C					
8	K	8.	Zachycovač nečistot (vlasový filtr), objem 11 l, příruby DN 65	ks	1,000	31 469,56	31 469,56	
PP			Zachycovač nečistot (vlasový filtr), objem 11 l, příruby DN 65					
9	K	9.	Tepelný výměník 80 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50	ks	2,000	43 868,51	87 737,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Tepelný výměník 80 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak : 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar					
10	K	10.	Tepelný výměník DV - 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar	ks	1,000	42 201,99	42 201,99	
PP			Tepelný výměník DV - 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar					
11	K	11.	Akumulační zásobník Ak, (bojler), IVT BC500, objem 500 l	ks	1,000	44 105,16	44 105,16	
PP			Akumulační zásobník Ak, (bojler), IVT BC500, objem 500 l					
12	K	12.	Tlaková nádoba TN, vyrovnání tlaků, 15 l	ks	1,000	6 952,75	6 952,75	
PP			Tlaková nádoba TN, vyrovnání tlaků, 15 l					
13	K	13.	Hlídání hladiny v akumulační jímce	ks	1,000	28 770,90	28 770,90	
PP			Hlídání hladiny v akumulační jímce					
D			14.	Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a			120 091,76	
14	K	a	DN 80 - rozdělovač - sběrač	m	2,000	2 204,26	4 408,52	
PP			DN 80 - rozdělovač - sběrač					
15	K	b	DN 50	m	12,000	1 096,57	13 158,84	
PP			DN 50					
16	K	c	DN 40	m	120,000	854,37	102 524,40	
PP			DN 40					
D			15.	Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory			26 280,00	
17	K	a.1	V50	ks	7,000	2 150,93	15 056,51	
PP			V50					
18	K	b.1	V40	ks	2,000	1 069,91	2 139,82	
PP			V40					
19	K	c.1	ZV 50	ks	1,000	1 261,00	1 261,00	
PP			ZV 50					
20	K	d	ZV 40	ks	5,000	973,25	4 866,25	
PP			ZV 40					
21	K	e	V25	ks	3,000	663,28	1 989,84	
PP			V25					
22	K	f	V15	ks	2,000	483,29	966,58	
PP			V15					
D			16.	Zásobní jímka - vyfóliování bazénovou fólií, speciální bazénová fólie hladká v tloušťce min 1,5 mm			225 311,99	
23	K	a.2	Podkladová geotextilie s protiplišňovou úpravou 500 g/ m2	m2	65,000	238,87	15 526,55	
PP			Podkladová geotextilie s protiplišňovou úpravou 500 g/ m2					
24	K	b.2	Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm	m2	65,000	2 219,81	144 287,65	
PP			Bazénová fólie hladká modrá 1,5 mm					
25	K	c.2	Montážní a kotvicí materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod.	ks	1,000	32 191,72	32 191,72	
PP			Montážní a kotvicí materiál - plechy, lišty, lepidlo, zálivka apod.					
26	K	d.1	Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm	ks	1,000	33 306,07	33 306,07	
PP			Nerezový žebřík včetně kokvení do fólie rozměr 500x2000 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:

SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:

D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3:

D.2.5 - Příslušenství

KSO:

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:

Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

IČ:

00063631

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

47450347

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

973 414,38

DPH základní
snížená

Základ daně

973 414,38

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

204 417,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 177 831,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3:
D.2.5 - Příslušenství

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

973 414,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D2.1 - Bazénová technologie

Uroveň 3: D.2.5 - Příslušenství

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							973 414,38	
1	K	1.	Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 25 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“	ks	1,000	287 309,05	287 309,05	
	PP		Bazénový vysavač s NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM pro 25 metrové bazény obdélníkového i nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních atrakcí). U stroje je možno nastavit virtuální stěnu, vysavač bude vybaven indikací úhlu dna a indikací „plážového“ vstupu. Vysavač bude mít paměť až na 4 bazény, vysavač nabídne možnosti čištění v režimu X,H,N. Stroj musí být vybaven lamelovými filtry o min. ploše 1,25 m2. Min. výkon 30 m3/hod., maximální příkon 0,4 kW, primární napětí 240 V, sekundární napětí max. 26 V DC. Požadovaná minimální délka kabelu 25 metrů, minimální šířka čistící plochy vysavače 530 mm, maximální hmotnost vysavače 17 kg. Minimální provozní hloubka 20 cm, maximální 5 metrů. Stroj bude mít 3 různé rychlosti pohybu 8, 12 a 15 metrů/minutu. Bezdrátové dálkové ovládání bude vybaveno možností opožděného startu, pomocí dálkového ovládání lze přednastavit parametry bazénu nebo manuálně čistit. Řídící box bude vybaven počítadlem hodin a čistících cyklů. Filtry musí být umístěny ve vrchní části stroje, v odtímatelné - přenosné schránce, ze které nebudou unikat nečistoty. Vhodné i pro termální a slané bazény.					
2	K	2.	Ruční měřicí přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obs	ks	1,000	42 885,26	42 885,26	
	PP		Ruční měřicí přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór (volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusičany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy					
3	K	3.	Ruční měřicí přístroj ZAKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 10	ks	1,000	27 219,92	27 219,92	
	PP		Ruční měřicí přístroj ZAKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n). Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřicí komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použití dalších tablet či jiných reagentů.					
4	K	4.	Zvedací zařízení pro imobilní osoby - mobilní bateriové bateriový bazénový zvedák Délka ramene: 1300 mmm .Výška zdvihu: 1880 mm Výška složeného zvedáku: 1657 mm. Kotvení: 1x nerezový nosný čep 316. Konstrukce: nerez RVS 316. Povrchová úprava: KOMAXIT barv	ks	1,000	376 361,52	376 361,52	
	PP		Zvedací zařízení pro imobilní osoby - mobilní bateriové bateriový bazénový zvedák Délka ramene: 1300 mmm .Výška zdvihu: 1880 mm Výška složeného zvedáku: 1657 mm. Kotvení: 1x nerezový nosný čep 316. Konstrukce: nerez RVS 316. Povrchová úprava: KOMAXIT barva bílá, ovládání elektrické, zvedání elektrické pomocí baterií. Napájení 12 V, nosnost zvedáku 135 kg. Bazénový zvedák je mobilní – díky kolečkům- pojezdu - je možno jej využít na více místech bazénu, popřípadě u vícero bazénů. Zvedák je v provozu ihned po zasunutí nerezového čepu, umístěného na spodní straně zvedáku, do objímky, zabudované v zemi. Možno použít se závěsnými úchyty nebo s podpěrným úchytem.					
5	K	5.	Mobilní schody do bazénu - mobilní schůdky mají jednu boční zástěnu, u pro umístění vedle jedné stěny bazénu, dále mají nakloněnou sadu vnitřních kolejnic, která poskytuje uživatelům další podporu a umožňuje snadné vyjmutí zařízení. Nosnost min. 200 kg. Jso	ks	1,000	239 638,63	239 638,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mobilní schody do bazénu - mobilní schůdky mají jednu boční zástěnu pro umístění vedle jedné stěny bazénu, dále mají nakloněnou sadu vnitřních kolejniček, která poskytuje uživatelům další podporu a umožňuje snadné vyjmutí zařízení. Nosnost min. 200 kg. Jsou mobilní - přenosné pro použití v bazénu, ideální pro časté vyjímání . Max. Výška stupně 18 cm Minimální hloubka nášlapu 30 cm Max. Šířka mezi madly 60 cm Počet stupňů: 5 Každý nášlap má dva černé a jeden žlutý protiskluzový bezpečnostní pás. Žluté pruhy jsou umístěny na přední straně každého nášlapu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén
Soupis:
D2.1 - Bazénová technologie
Uroveň 3:
D.2.6 - Ostatní

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.
Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025
IČ: 00063631
DIČ:
IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
IČ: 47450347
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 838 580,14	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 838 580,14	21,00%	386 101,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 224 681,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D2.1 - Bazénová technologie
Uroveň 3: **D.2.6 - Ostatní**

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 838 580,14
OST - Ostatní	1 838 580,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D2.1 - Bazénová technologie
Uroveň 3: D.2.6 - Ostatní

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 838 580,14

D		OST	Ostatní	1 838 580,14				
1	K	Ost01	Montáž, doprava , uvedení do provozu	kpl	1,000	1 405 770,06	1 405 770,06	
PP		Montáž, doprava , uvedení do provozu						
2	K	Ost02	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících rozvodů a zařízení v rozsahu nově navrhovaných zařízení a rozvodů, která nahrazují dožilá stávající - jde převážně o plastový odpad (IPE a laminát) + písek z filtrů, kovového odpadu je minimum	kpl	1,000	432 810,08	432 810,08	
PP		Demontáž, odvoz a likvidace stávajících rozvodů a zařízení v rozsahu nově navrhovaných zařízení a rozvodů, která nahrazují dožilá stávající - jde převážně o plastový odpad (IPE a laminát) + písek z filtrů, kovového odpadu je minimum						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:

SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:

D.2.3 - Přípojky kanalizace

KSO:

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:

Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

IČ:

00063631

DIČ:

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

IČ:

47450347

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 063 445,15

DPH základní
snížená

Základ daně
3 063 445,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
643 323,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 706 768,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.2.3 - Přípojky kanalizace

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 063 445,15
HSV - Práce a dodávky HSV		3 063 445,15
1 - Zemní práce		1 393 726,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce		475 623,80
4 - Vodorovné konstrukce		96 425,83
8 - Trubní vedení		905 309,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		44 977,73
997 - Přesun sutě		121 597,46
998 - Přesun hmot		25 784,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: SO 01 - Plavecký bazén
Soupis: D.2.3 - Přípojky kanalizace

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích
Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Projektant: Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							3 063 445,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 063 445,15	
D	1	Zemní práce					1 393 726,72	

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,516	72,10	4 579,50	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162								
VV			3,00*1,00 "mezi 1 a 2"		3,000			
VV			11,00*1,00 "mezi 3 a 4"		11,000			
VV			3,00*1,00 "mezi 4 a 5"		3,000			
VV			5,50*1,00 "mezi 5 a 6"		5,500			
VV			3,50*1,00 "mezi V a VI"		3,500			
VV			9,40*3,40 "RN"		31,960			
VV			2,24*1,24 "4"		2,778			
VV			2,24*1,24 "VI"		2,778			
VV			Součet		63,516			
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	69,766	337,25	23 528,58	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107172								
VV			3,00*1,00 "mezi 1 a 2"		3,000			
VV			11,00*1,00 "mezi 3 a 4"		11,000			
VV			3,00*1,00 "mezi 4 a 5"		3,000			
VV			5,50*1,00 "mezi 5 a 6"		5,500			
VV			3,50*1,00 "mezi V a VI"		3,500			
VV			9,40*3,40 "RN"		31,960			
VV			2,50*2,50 "7"		6,250			
VV			2,24*1,24 "4"		2,778			
VV			2,24*1,24 "VI"		2,778			
VV			Součet		69,766			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,460	67,65	5 307,82	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182								
VV			3,00*1,5 "mezi 1 a 2"		4,500			
VV			11,00*1,50 "mezi 3 a 4"		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,00*1,50 "mezi 4 a 5"		4,500			
	VV		5,50*1,50 "mezi 5 a 6"		8,250			
	VV		3,50*1,50 "mezi V a VI"		5,250			
	VV		9,40*3,40 "RN"		31,960			
	VV		2,50*1,50 "4"		3,750			
	VV		2,50*1,50 "VI"		3,750			
	VV		Součet		78,460			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	115,43	1 846,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	97,63	19 526,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	450,61	18 024,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
7	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,000	376,68	1 506,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
	VV		3*1,00 "3x křížení drenáž"		3,000			
	VV		1*1,00 "1x křížení vodovodu"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	134,632	52,57	7 077,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
	VV		splašková kanalizace					
	VV		(6,00+7,00)*1,00 "mezi šachtou 1 a šachtou 2"		13,000			
	VV		17,00*1,00 "mezi šachtou 2 a šachtou 3"		17,000			
	VV		14,00*1,00 "mezi šachtou 3 a šachtou 4"		14,000			
	VV		2,50*1,00 "mezi šachtou 4 a šachtou 5"		2,500			
	VV		1,00*1,00 "mezi šachtou 5 a šachtou 6"		1,000			
	VV		8,00*1,00 "mezi šachtou 1 a šachtou 7"		8,000			
	VV		1,60*1,60 "šachta 6"		2,560			
	VV		2,24*2,24 "šachta 5"		5,018			
	VV		2,24*2,24 "šachta 3"		5,018			
	VV		2,24*2,24 "šachta 2"		5,018			
	VV		2,24*2,24 "šachta 1"		5,018			
	VV		dešťová kanalizace					
	VV		2,50*1,00 "mezi RN a šachtou I"		2,500			
	VV		6,00*1,00 "mezi šachtou 3 a šachtou I"		6,000			
	VV		4,50*1,00 "mezi RN a šachtou II"		4,500			
	VV		24,00*1,00 "mezi šachtou II a šachtou IV"		24,000			
	VV		14,50*1,00 "mezi šachtou II a šachtou V"		14,500			
	VV		5,00*1,00 "mezi šachtou V a VI"		5,000			
	VV		Součet		134,632			
9	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	108,430	450,61	48 859,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204					
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	356,820	536,95	191 594,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
11	K	133254103	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	77,560	1 426,94	110 673,47	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133254103					
12	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,860	584,97	6 352,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
	VV		1,30*1,80*3 "3x drenáž"		7,020			
	VV		1,30*1,80*1 "1x vodovod"		2,340			
	VV		1,50 "napojení na stáv. kanalizaci"		1,500			
	VV		Součet		10,860			
13	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,760	225,31	17 745,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201101					
14	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	313,760	350,82	110 073,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102					
15	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	78,760	75,10	5 914,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201111					
16	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	313,760	98,61	30 939,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112					
17	K	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	100,040	279,43	27 954,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201					
18	K	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	100,040	77,87	7 790,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211					
19	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,930	127,67	3 438,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	238,790	456,82	109 084,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	238,790	67,59	16 139,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	477,580	578,47	276 265,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		238,79*2 "převod na tuny"		477,580			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	238,790	33,52	8 004,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	372,210	285,39	106 225,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	188,380	653,39	123 085,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63					
	VV		Celková výměna materiálu částí pod komunikací					
	VV		((3,39-0,50)+(2,72-0,50))/2)*1,00*11,00 "3-4-v komunikaci"		28,105			
	VV		((2,72-0,50)+(2,65-0,50))/2)*1,00*3,00 "4-5-v komunikaci"		6,555			
	VV		((2,65-0,50)+(2,26-0,50))/2)*1,00*5,50 "5-6-v komunikaci"		10,753			
	VV		((1,51-0,50)+(1,33-0,50))/2)*1,00*3,50 "V-VI-v komunikaci"		3,220			
	VV		(3,92-0,50)*3,38*9,38 "RN"		108,429			
	VV		2,24*1,24*(2,72-0,50) "4"		6,166			
	VV		2,24*1,24*(1,33-0,50) "VI"		2,305			
	VV		-(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,1*0,1*3,14 "potrubí DN 200-splašková"		-0,722			
	VV		-(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,47 "obsyp DN 200-splašková"		-10,810			
	VV		-(11,00+3,00+5,50+3,50)*0,1 "lože DN 200-splašková"		-2,300			
	VV		-3,50*0,1*0,1*3,14 "potrubí DN 200-dešť"		-0,110			
	VV		-3,50*0,1*0,1*3,14 "obsyp DN 200-dešť"		-0,110			
	VV		-3,50*0,1*0,1*3,14 "lože DN 200-dešť"		-0,110			
	VV		-(2,72+1,33)*0,62*0,62*3,14 "šachty 1000"		-4,888			
	VV		-8,38*2,38*2,32 "RN"		-46,271			
	VV		-2,68*8,68*0,15 "deska RN"		-3,489			
	VV		-2,88*8,86*0,10 "lože RN"		-2,552			
	VV		Mezisoučet		94,171			
	VV		94,19*2 "převod na tuny"		188,380			
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	62,510	593,61	37 106,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hoblin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV		(73,00+10,50+18,00+23,00+8,50)*0,47 "obsyp DN 200"		62,510			
27	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	125,020	435,59	54 457,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek frakce 0/4					
	VV		62,51*2 "převod na tuny"		125,020			
28	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	134,640	104,06	14 010,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
29	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	134,640	39,81	5 360,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
30	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní viceletá	kg	6,732	186,25	1 253,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		134,64		134,640			
	VV		134,64*0,05 "Přepočtené koeficientem množství"		6,732			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				475 623,80	
31	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	16,860	4 224,73	71 228,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/358315114					
32	K	359901111	Vyčištění stok	m	133,000	90,12	11 985,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111					
	VV		73,00+10,50+18,00+23,00+8,50		133,000			
33	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	133,000	180,25	23 973,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211					
34	K	382122124	Montáž dna ŽB prefabrikovaných pravouhlých nádrží včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t délky přes 6,5 do 8,5 m	kus	1,000	24 206,52	24 206,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 6,5 do 8,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122124					
	Online PSC							
35	M	59226136	dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x8100x1930mm stěna tl 140mm užitiný objem 32,83m3	kus	1,000	212 942,89	212 942,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		dno pravoúhlé nádrže vysoké 2100x8100x1930mm stěna tl 140mm užitiný objem 32,83m3					
36	K	382122314	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných pravoúhlých nádrží délky přes 6,5 do 8,5 m	kus	1,000	10 067,43	10 067,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 6,5 do 8,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382122314					
	Online PSC							
37	M	59226172	deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2100x8100x250mm otvor 1x d 600mm	kus	1,000	121 218,80	121 218,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 140mm 2100x8100x250mm otvor 1x d 600mm					
	D	4	Vodorovné konstrukce				96 425,83	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,850	1 637,23	25 950,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	Online PSC							
39	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	7,000	1 161,02	8 127,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
	Online PSC							
40	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	432,59	432,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
41	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	491,17	1 473,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
42	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	539,23	539,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
43	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	612,83	1 225,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
44	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	7,000	1 227,27	8 590,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122					
	Online PSC							
	VV		6 "šachty"		6,000			
	VV		1 "RN"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
45	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	7,000	728,49	5 099,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
46	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	3,490	5 407,36	18 871,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151					
	Online PSC							
47	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,410	681,72	2 324,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111					
	Online PSC							
48	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,410	131,71	449,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112					
	Online PSC							
49	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,370	63 085,92	23 341,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211					
	Online PSC							
	D	8	Trubní vedení				905 309,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	126,000	480,65	60 561,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353121					
	VV		11,00+23,00+8,50+73,00+10,50		126,000			
51	M	28611211	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8	m	129,780	763,04	99 027,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN8					
	VV		126		126,000			
	VV		126*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		129,780			
52	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	18,000	480,65	8 651,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123					
53	M	28611107	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12	m	18,540	931,27	17 265,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 200x6000mm SN12					
	VV		18		18,000			
	VV		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		18,540			
54	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	13,000	1 922,62	24 994,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121					
55	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	10 364,11	93 276,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894211111					
56	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	1 802,45	1 802,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232					
	VV		1 "RN"		1,000			
57	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	18 024,55	162 220,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111					
58	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	3,000	1 802,45	5 407,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
59	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	7,000	2 328,17	16 297,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		6 "šachty"		6,000			
	VV		1 "RN"		1,000			
	VV		Součet		7,000			
60	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	9,000	3 980,42	35 823,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
61	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	29,000	297,41	8 624,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
62	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	10,000	3 725,07	37 250,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná					
	VV		9 "šachty"		9,000			
	VV		1 "RN"		1,000			
	VV		Součet		10,000			
63	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	3,000	7 510,23	22 530,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812315					
64	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	5 332,26	10 664,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812332					
65	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	7 224,84	7 224,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333					
66	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,000	3 785,15	11 355,45	CS ÚRS 2024 01
	PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
67	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	3,000	4 762,99	14 288,97	CS ÚRS 2024 01
	PP	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376					
68	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 802,45	16 222,05	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
69	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400	kus	9,000	6 083,28	54 749,52	CS ÚRS 2024 01
	PP	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400						
70	K	pc1	Napojení nové šachty na stávající potrubí včetně osazení, utěsnění a případné dobetonávky	kus	1,000	18 775,57	18 775,57	
	PP	Napojení nové šachty na stávající potrubí včetně osazení, utěsnění a případné dobetonávky						
71	K	pc2	Přepojení stávající kanalizace DN 200 do nové šachty včetně trouby a tvarovek	kus	3,000	13 368,21	40 104,63	
	PP	Přepojení stávající kanalizace DN 200 do nové šachty včetně trouby a tvarovek						
72	K	pc3	Zhotovení otvoru DN 200 do šachty včetně osazení potrubí, utěsnění a případné dobetonávky	kus	6,000	12 767,39	76 604,34	
	PP	Zhotovení otvoru DN 200 do šachty včetně osazení potrubí, utěsnění a případné dobetonávky						
73	K	pc6	Dodávka + montáž - Čerpadlo 1", kabel 15m, motor 0,55 kW/3,6 A/2900rpm/230V	kus	1,000	31 542,96	31 542,96	
	PP	Dodávka + montáž - Čerpadlo 1", kabel 15m, motor 0,55 kW/3,6 A/2900rpm/230V						
	P	Poznámka k položce: čerpadlo pro závlahy						
74	K	PC7	Dodávka + montáž - Připojovací sada složená z expanzní nádoby, uzavíracího ventilu s manometrem (nainstalováno do výtlačného potrubí nad úroveň hladiny)	kus	1,000	30 040,91	30 040,91	
	PP	Dodávka + montáž - Připojovací sada složená z expanzní nádoby, uzavíracího ventilu s manometrem (nainstalováno do výtlačného potrubí nad úroveň hladiny)						
	P	Poznámka k položce: příslušenství k čerpadlu pro závlahy						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
75	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,000	593,31	9 492,96	CS ÚRS 2024 01
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131212					
76	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 90 do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	59,000	195,27	11 520,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112114					
	VV	26,00*2 "asfalt"				52,000		
	VV	3,50*2 "RN"				7,000		
	VV	Součet				59,000		
77	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	90,000	247,84	22 305,60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122132					
78	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překozech inženýrských sítí	m	16,000	103,64	1 658,24	CS ÚRS 2024 01
	PP	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979021113					
D 997			Přesun sutě					
79	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	119,657	348,96	41 755,51	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511					
80	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 273,483	10,58	24 053,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			119,657*19 "Přepočtené koeficientem množství	2 273,483				
81	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	80,698	367,43	29 650,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
VV			37,092+43,606 "pol. č. 2 + 31"	80,698				
82	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	17,260	787,07	13 584,83	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645					
83	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,700	578,47	12 552,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
VV			119,66-80,70-17,26	21,700				
D 998			Přesun hmot	25 784,12				
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	77,210	124,12	9 583,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
VV			131,139-53,929	77,210				
85	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,929	300,41	16 200,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt:
SO 01 - Plavecký bazén

Soupis:
D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IČ:
DIČ: 47450347

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 416 149,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 416 149,60	21,00%	297 391,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 713 541,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: **D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch**

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 416 149,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 414 741,89

1 - Zemní práce	408 852,23
-----------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 670,67
-----------------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	49 165,34
--------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	658 375,44
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 677,48
---	------------

997 - Přesun sutě	37 493,27
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	36 507,46
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 407,71

783 - Dokončovací práce - nátěry	1 407,71
----------------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova

Objekt: SO 01 - Plavecký bazén

Soupis: D.2.4 - Komunikace, chodníky a úpravy ploch

Místo: areál ZS a MS Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025

Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní
870/2

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 416 149,60

D HSV Práce a dodávky HSV 1 414 741,89

D 1 Zemní práce 408 852,23

1	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	3 153,05	12 612,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121								
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	1 651,01	6 604,04	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
3	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	56,000	984,40	55 126,40	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	77,500	115,45	8 947,38	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111								
5	K	122151401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,550	186,20	2 150,61	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151401								
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,790	901,23	18 736,57	CS ÚRS 2024 01
PP VV zemina pro terénní úpravy - ornice 11,550*1,8 20,790								
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	132,100	227,17	30 009,16	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104								
8	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	63,31	886,34	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405								
9	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	733,64	10 270,96	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	14,000	158,89	2 224,46	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421						
11	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	196,000	2,48	486,08	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941						
	VV	14*14 "Přepočtené koeficientem množství			196,000			
12	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	196,000	4,97	974,12	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961						
	VV	14*14 "Přepočtené koeficientem množství			196,000			
13	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	196,000	6,21	1 217,16	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971						
	VV	14*14 "Přepočtené koeficientem množství			196,000			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,650	456,82	65 622,19	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	718,250	14,90	10 701,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119						
	VV	143,65*5 "Přepočtené koeficientem množství			718,250			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	237,780	578,47	137 548,60	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	132,100	33,52	4 427,99	CS ÚRS 2024 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201						
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	77,000	98,07	7 551,39	CS ÚRS 2024 01
	PP	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003						
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	77,000	60,83	4 683,91	CS ÚRS 2024 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131						
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	232,13	928,52	CS ÚRS 2024 01
	PP	osivo směs travní parková						
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	212,000	39,72	8 420,64	CS ÚRS 2024 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112						
22	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	95,58	1 529,28	CS ÚRS 2024 01
	PP	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911151						
23	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	156,41	2 502,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161						
24	M	5837403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	6,000	2 209,62	13 257,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32					
	VV		16,000*0,375		6,000			
25	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	40,96	655,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311					
26	M	6931119	textilie mulčovací netkaná PP 100g/m2	m2	18,400	42,21	776,66	
	PP		textilie mulčovací netkaná PP 100g/m2					
	VV		16,000*1,15		18,400			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 670,67	
27	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	38,000	461,79	17 548,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921113					
28	M	59229015	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní	kus	38,760	544,96	21 122,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		palisáda hranatá betonová 180x120mm v 1200mm přírodní					
	D	4	Vodorovné konstrukce				49 165,34	
29	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	14,000	3 511,81	49 165,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434313115					
	P		Poznámka k položce: schodišťový prefabrikovaný stupeň vel. 150x350x1000mm, cena vč. bednění, betonové desky a patky, kari sítě 150x150x6,3mm a betonového lože					
	D	5	Komunikace pozemní				658 375,44	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	42,000	310,34	13 034,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	170,000	405,92	69 006,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
32	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	36,000	557,37	20 065,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111					
33	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	170,000	598,34	101 717,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122112					
34	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	231,000	68,27	15 770,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	231,000	68,27	15 770,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111					
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000	671,58	24 176,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	195,000	671,58	130 958,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121					
38	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000	840,40	30 254,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145112					
39	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	195,000	1 175,57	229 236,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165122					
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	680,27	4 081,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
41	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,180	696,40	4 303,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: nopová červená					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 677,48	
42	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	6,000	1 439,98	8 639,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111					
43	M	74910601	zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 1000x1000mm	kus	6,000	4 193,31	25 159,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný povrch 1000x1000mm					
	P		Poznámka k položce: dle pd, kotvení do palisády, úprava žár zink					
44	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	1 226,46	1 226,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912111112					
45	M	74910163	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek vložkový	kus	1,000	4 254,14	4 254,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek vložkový					
46	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	726,20	1 452,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111112					
47	M	404456	dopravní značka retroreflexní dle PD	kus	2,000	1 498,32	2 996,64	
	PP		dopravní značka retroreflexní základní dle PD					
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	590,89	1 181,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112					
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 664,66	3 329,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
50	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	749,78	1 499,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		patka pro sloupek Al D 60mm					
51	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	45,000	39,72	1 787,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112					
52	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	0,350	1 060,12	371,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131112					
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,500	744,82	45 806,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
54	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	62,730	218,48	13 705,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33,000	656,68	21 670,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	Online PSC							
56	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	33,660	156,41	5 264,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní					
57	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,300	7 341,40	31 568,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
58	K	919121112	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	51,000	211,03	10 762,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112					
59	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	51,000	98,07	5 001,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	D	997	Přesun sutě				37 493,27	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	12,880	8,69	111,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	180,320	8,69	1 566,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
	VV		12,88*14 "Přepočtené koeficientem množství		180,320			
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,790	1 137,09	17 954,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
63	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	221,060	8,69	1 921,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579					
	VV		15,79*14 "Přepočtené koeficientem množství		221,060			
64	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,790	367,44	5 801,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
65	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,880	787,02	10 136,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
	D	998	Přesun hmot				36 507,46	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	294,083	124,14	36 507,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 407,71	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 407,71	
67	K	783009411	Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných	m2	1,200	1 173,09	1 407,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783009411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby

KSO:
Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích

Zadavatel:
Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Účastník:
Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o., Jižní 870/2

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00063631

IČ:
DIČ: 25021915
CZ25021915

IC:
DIČ: 47450347

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			4 386 340,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 386 340,50	21,00%	921 131,51
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 307 472,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 05.05.2025
Projektant: Atelier 11 Hradec
Králové s.r.o., Jižní 870/2
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 386 340,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 386 340,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	822 401,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 668 627,32
VRN4 - Inženýrská činnost	607 316,66
VRN7 - Provozní vlivy	287 995,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a náklady spojené s umístěním stavby

Místo: areál ZŠ a MŠ Weberova v Praze 5-Košířích
Datum: 05.05.2025
Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
Projektant: Atelier 11 Hradec
Účastník: Metrostav DIZ s.r.o.
Zpracovatel: Králové s.r.o., Jižní 870/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 386 340,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 386 340,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 822 401,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kč	1,000	52 757,80	52 757,80	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	99 308,80	99 308,80	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	558 612,00	558 612,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
4	K	013294000	Ostatní dokumentace dodavatele (např.dílenská, pomocná)	kč	1,000	111 722,40	111 722,40	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní dokumentace dodavatele (např.dílenská, pomocná)								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
Poznámka k položce: Jedná se především o: - výrobné technickou dokumentaci - dokumentace pro pomocné práce a konstrukce - dokumentace výrobků dodaných na stavbu, včetně jejich výrobních názvů, parametrů, schémat zapojení a umístění v objektu - výkresy prefabrikátů - výrobní výkresy ocelových konstrukcí - výrobní výkresy výztuže monolitických konstrukcí - technologické postupy betonáže - výkresy spárořezů dlažeb a obkladů, včetně dilatací - výkresy pohledů včetně umístění výdechů VZT a osvětlení - výkresy jednotlivých rozvaděčů a schémat zapojení v části elektro a MaR - výkresy rozmístění zásuvek, vypínačů, svítidel apod. - výpočet osvětlení pro konkrétní svítidla apod								
D VRN3 Zařízení staveniště 2 668 627,32								
5	K	030001000	Zařízení staveniště - vybudování	kč	1,000	396 257,01	396 257,01	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště - vybudování								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
6	K	030001000.1	Zařízení staveniště - průběžné provozní náklady	kč	1,000	2 207 941,24	2 207 941,24	
PP Zařízení staveniště - průběžné provozní náklady								
7	K	1	Zařízení staveniště - demontáž, likvidace, úklid po stavební činnosti	kč	1,000	64 429,07	64 429,07	
PP Zařízení staveniště - demontáž, likvidace, úklid po stavební činnosti								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				607 316,66	
8	K	043103000.1	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	kč	1,000	476 930,51	476 930,51	
	PP		Kompletační a koordinační činnost dodavatele					
	P		Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců					
9	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kč	1,000	32 165,32	32 165,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky těsnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043144000					
	P		Poznámka k položce: zátopová zkouška					
10	K	043103000	Zkoušky a testy ostatní, jinde neuvedené, vyplývající z PD a povinností dodavatele	kč	1,000	55 861,20	55 861,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a testy ostatní, jinde neuvedené, vyplývající z PD a povinností dodavatele					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000					
	P		Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců					
12	K	0431030001	Zkoušky a testy - zátopová zkouška	kč	1,000	42 359,63	42 359,63	
	PP		Zkoušky a testy - zátopová zkouška					
	P		Poznámka k položce: zkušební provoz po dobu 6 měsíců					
D VRN7			Provozní vlivy				287 995,52	
11	K	070001000	Náklady spojené s umístěním stavby, provozem investora a případnými doplňkovými podmínkami investora	kč	1,000	287 995,52	287 995,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Náklady spojené s umístěním stavby, provozem investora a případnými doplňkovými podmínkami investora					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2

Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha)

Příloha č. 3:
Platný doklad o pojištění Zhotovitele
na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlo / registered office Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO / Identification number 25021915
(pojištěný / Insured)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti *General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance*

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2024 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2024 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost
vč. odpovědnosti za výrobek:**

Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product Liability: **100 000 000 Kč**

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praha



Digitálně podepsal

Daniel Krupička

Datum: 2025.04.11

10:43:36 +02'00'

Ing. Daniel Krupička

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti

Chief Liability Underwriter

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB

Pojistná smlouva č. / Policy no. CZCASA26385 – 124

Pojistník / Policyholder	Metrostav a.s. IČ / ID no. 00014915 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň Česká republika
Pojištění/ Insureds	Metrostav DIZ s.r.o. IČ/ ID no. 25021915 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 – Libeň Česká republika
Rozsah pojistného krytí / Risk Exposure	Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / General third party liability insurance including product liability
Územní rozsah / Territorial Limits	Svět vyjma USA, Kanada, Rusko, Bělorusko, Ukrajina / Worldwide excluding USA, Canada, Russia, Belarus, Ukraine
Limit pojistného plnění / Limit of liability	CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate nad rámec primární vrstvy / in excess of primary policy of CZK 100.000.000
Sub-limit: Křížová odpovědnost / Cross Liabilities	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku / Damage to Leased or Rented Premises	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného / Damage to Personal Effects of the Employees, Directors and Visitors of the Insured	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům / Subrogation Claims of the Health Insurers in Connection with Employees	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Čistá finanční škoda / Pure Financial Loss	CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Sub-limit: Přebzaté věci / Care, custody and control	CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Pojistná doba / Term of Insurance	15.06.2024 – 14.06.2025

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se pojištění vztahuje k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené osobami (zaměstnancem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem), které použil pojištěný při své činnosti. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují. / For the avoidance of doubt, it is agreed that the insurance covers compensation for damage or other harm caused by persons (employee, agent or other helper) used by the insured in his activity. This agreement does not affect any penalty by the insurer where legal regulations allow it.

CHUBB

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

V Praze/ In Prague

Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka

Věra
Pešková

Digitally signed
by Věra Pešková
Date: 2024.06.13
10:13:32 +02'00'

Jméno / Name: Věra Pešková

Funkce / position: pověřená uzavřením pojistné smlouvy / authorised to conclude the insurance policy

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulována Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie

Osobní údaje, které poskytnete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zasadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Název poddodavatele:	Bazenservis s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele:	Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČO / DIČ poddodavatele:	64791661/CZ64791661
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem):	Dodávka a montáž bazénové technologie pro okruh plaveckého bazénu, zpětné získávání tepla a příslušenství bazénu

Příloha č. 5:
Realizační tým Zhotovitele

Stavbyvedoucí	Ing. Radovan Jašek
Zástupce stavbyvedoucího	Ing. Ondřej Matoušek
Technik odpovědný za technologická zařízení staveb	Ing. Vladimíra Lesenská
Technik odpovědný za bazénovou technologii	Ing. Milan Šmíd

** V případě postupu dle ust. 11.2. této smlouvy se pro účely posouzení vhodnosti nového člena realizačního týmu použijí údaje z nabídky zhotovitele, kterou předložil v rámci zadávacího řízení.*

Příloha č. 6:
Předávací protokol¹ (vzor)

Zhotovitel - Předávající:	Objednatel - Přebírající:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZ xxxxxxxx	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ____ . ____ . ____ Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO ☐ NE Počet dnů prodlení: ____

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno	☐ akceptováno s výhradami*	☐ neakceptováno*
--------------------------------------	---	---

*** Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ²**

¹ Předávací protokol (strana 1/2)

² Předávací protokol (strana 2/2)

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do ____ . ____ . ____

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

Předávající:

Přebírající:

**[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DO-
PLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele**

**Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele**

Příloha č. 7:
Protokol o odstranění vad³ (vzor)

Zhotovitel - Předávající: XXXXXX XXXXXX XXXXXX IČO: XXXXXXXX, DIČ: CZ XXXXXXXX	Objednatel - Přebírající: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5 - Smíchov IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____ Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO ☐ NE Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty: ____

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno	☐ akceptováno s výhradami*	☐ neakceptováno*
--------------------------------------	---	---

*** Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup:** ⁴

³ Protokol o odstranění vad (strana 1/2)

⁴ Protokol o odstranění vad (strana 2/2)

Popis neodstraněných vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ .

Předávající:

V Praze dne ____ . ____ . _____

Přebírající:

**[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DO-
PLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele**

**Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele**

Příloha č. 8:
Protokol o předání a převzetí Staveniště⁵ (vzor)

1. Objednatel Díla

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
ADS:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

2. Zhotovitel Díla

Název:			
Sídlo:			
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

3. Údaje o místě provádění Díla

Adresa, umístění:	
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

4. Vymezení Staveniště / Pracoviště

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres):

- a) pozemky: _____
- b) objekty: _____
- c) plochy ZS: _____
- d) skladovací plochy: _____
- e) hranice pracoviště: _____

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS
.....:

- a) _____

⁵ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)

- b) _____
c) _____
d) _____

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry⁶

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda: _____
b) užitková voda: _____
c) elektrická energie: _____
d) kanalizace: _____
e) tlakový vzduch: _____
f) ostatní: _____

7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší: _____
b) komunikace pro dopravu: _____
c) ostatní: _____

8. Další práva ke Staveništi:

.....
.....
.....

9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,

⁶ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3)

- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

10. Převzatá dokumentace⁷

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne ____ . ____ . ____
Zhotovitel:

V Praze dne ____ . ____ . ____
Objednatel:

⁷ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3)

**[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] [DO-
PLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele**

Městská část Praha 5
Oprávněná osoba Objednatele