

DODATEK č. 1

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

I/13 a I/25 oprava 3 mostních objektů - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD

číslo smlouvy objednatele: **07PU-004973**, číslo smlouvy konzultanta: **24Sml00531**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřené dne 22. 11. 2024

dle Rámcové dohody číslo 01PU-005722

„Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B“

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED], ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí provozního úseku Správa
Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

2. Woring s.r.o.

Woring s.r.o.

se sídlem: K Dráze 594/25, 326 00 Plzeň
IČ: 29159342
DIČ: CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

jako zmocněný Vedoucí člen pro plnění Dílčí veřejné zakázky „I/13 a I/25 oprava 3 mostních objektů - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD“ k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Smlouvy ze dne 22.11.2024 ve znění tohoto Dodatku č.1.

Vedoucí člen je zmocněn smluvními stranami na straně Konzultanta Dodatkem č. 23/2024 ke Společenské smlouvě o vzniku společnosti „RD PD PROVOZ 2022 SAFETY PRO/PRIS/WORING/MDS“ dle čl. II., odst. 2.3 citovaného Dodatku k zastupování při všech právních jednáních v rozsahu Společenské smlouvy ze dne 5. 12. 2024.

(dále jen „**Konzultant**“ na straně druhé)

(Objednatel a konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1:

Zdůvodnění dodatku

Z důvodu návrhu současného technického řešení a nutnosti vést objízdnou trasu na provizorním mostním objektu, je nutné provést dodatečný inženýrsko-geologický průzkum pro důkladné posouzení založení mostního objektu.

Cena za poskytování služeb

Cena: celková cena služeb ve znění dodatku č. 1 se zvyšuje z původních 4.496.200,- Kč bez DPH o 162.000,- Kč bez DPH, tj. na 4.658.200,- Kč bez DPH.

Harmonogram

DUSP koncept

- původní termín: 12 měsíců od zahájení plnění a nahrazuje se takto:
- nový termín: do 10 měsíců od podpisu Dodatku č.1

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 22.11.2024 ve znění tohoto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem posledního podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Příloha: upravená tabulka č.1 a tabulka č.4

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 SMLOUVY K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Karlovy Vary

Za konzultanta:

Woring s.r.o.

ředitel ŘSD s. p.
Správa Karlovy Vary

jednatel
Woring s.r.o.

07.07.2025

I/13 a I/25 oprava 3 mostních objektů - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ k společnému povolení s majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Předpokládaný celkový počet hod					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
Změna ceny v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

Tabulka č. 4

Dokumentace ke sloučenému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/13 a I/25 oprava 3 mostních objektů - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD				
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva				
5.2 Výkresy				
5.3 Statická část				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požární bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				
2.1 Technická zpráva				
2.2 Výkresy				
Dokladová část				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených				
2. Doklad podle jiného právního předpisu				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)				
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem				
6. Inženýrsko-geologické, diagnostické a dopravní průzkumy				
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v				
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL				
3. Projekt odpadového hospodářství				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy				
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace				
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci				
7. Podrobný pedologický průzkum				
8. Hluková studie nebo její aktualizace				
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie				
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace				
11. Rešerše geotechnického průzkumu				
12. Hydrogeologický posudek				
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby				
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní				
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)				
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatel				
Odhad stavebních nákladů				
Plán BOZP				
Reprografie				
SOUČET celkem za DSP v Kč bez DPH				

Digitálně podepsal:

Datum: 07.07.2025 14:14:05 +02:00